

رقم العقد (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٢٦٤)
بموجب أمر الإسناد بتاريخ: ٢٠٢١ / ١١ / ٢٥
تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠١
تاريخ النهو الأخير موافقة: ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٥

مستخلص جارى رقم (٣)

من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٥

ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع	استقطاعات ومبالغ معلاة	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الان	إجمالي كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال السابقة	بيانات أمر الاسناد أو التعاقد									
							رقم البند	بنود الأعمال	الكمية	سعر الوحدة						
										قرش	جنيه					
مكتب الاشراف : موجود	.	.	.	.	.	.	١٧	١٧	.	١	٣م	بالمتر المكعب الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية ...	١	١		
المعمل : متواجد	.	.	.	.	.	.	٣٠	٣٠	.	١	٣م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ...	٢	٢		
اللافتات : موجودة	.	.	.	.	.	.	٦٠	٦٠	.	١	٣م	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى ...	٣	٣		
الأمن والسلامة : موجود	.	.	.	.	.	.	٢٧٥	٢٧٥	.	١	٢م	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة ...	٤	٤		
خطة ضبط الجودة : موجودة	١,٢٩٠,٠٠٠	.	١,٢٩٠,٠٠٠	٢١٥٠٠	.	٢١٥٠٠	١,٣٢٠,٠٠٠	٦٠	.	٢٢٠٠٠	٢م	توريد وفرش طبقة أساس وإعادة التدوير باستخدام ماكينة FDR	٥	٥		
البرنامج الزمني : موجود	١,٠٣٥,٠٠٠	.	١,٠٣٥,٠٠٠	٦٩٠	.	٦٩٠	١,٠٦٦,٥٠٠	١٥٠٠	.	٧١١	طن	بالطن توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم	٦	٦		
المهندسون : موجودون	٥٠٨,٧٥٠	.	٥٠٨,٧٥٠	٢٠٣٥٠	٨٣٥٠	١٢٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٢٥	.	٢٢٠٠٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / ٢م ...	٧	٧		
التقارير : موجودة	٢,٥٤٣,٧٥٠	.	٢,٥٤٣,٧٥٠	٢٠٣٥٠	٨٣٥٠	١٢٠٠٠	٢,٥٤٣,٧٥٠	١٢٥	.	٢٠٣٥٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم	٨	٨		
		.	.	.	.	.	٤٦٦	٤٦٦	.	١	م.ط	بالمتر الطولي أعمال حاجز خرساني وجة واحد ٨٠ سم	٩	٩		
الإجمالي							٥,٤٨١,٠٩٨								الإجمالي	
٥,٣٧٧,٥٠٠																



مدير عام المشروعات بالهيئة
م / إسلام فوزى

التوقيع /

مهندس المشروع بالهيئة
م / أحمد منير

التوقيع /

مهندس المشروع بالهيئة
م / عطا زايد عطا

التوقيع /

مهندس الإستشارى
م / أحمد محمد عبد المنعم

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
م / محمود أحمد سيد

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط - المنيا
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع /

٣٧٧٥٠٠٠ -
٤١٥٠٠٠٠ -

١٥٥٥٠٠٠ -
المجموعه
الاستثمار

٦٤٦٥٠ -

٧٦٥٠٠ -

٤٤٨٤٥٠٠ -

١٤٠ -
توزيع

٣٧٤٠٠٠ -
٣٩٩
٧١٥

١٨١٠٠ -

٤٧١٠٠ -

٤٩١٠٠ -

٥٦٣٦٠٠ -

١٠١٠٩٥٠ -

١٠١٠٩٥٠ -

١١٥١٤٠٠ -

مدير

مدير

مدير



Handwritten signature in blue ink.