


مستخلص فروق اسعار البيتومين
عملية اعمال رصف شوارع اسفلت بابشواى مركز ابشواى محافظة الفيوم (بالامر المباشر)



العقد رقم (١٩٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تنفيذ الشركة : الكرنك للمقاولات العامة (عبد الرحمن فرج)
عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/٢٠ حتى ٢٠٢٣/١٠/٠٩
عن كميات مستخلص رقم (١) حتى ختامي

جند	نوع الاعمال	الوحدة	السعر طبقا للعقد	السعر طبقا لآخر زيادة البيتومين و السولار ابتداء من ٨/٩/٢٠٢٣	فرق السعر	الكميات	المستحق صرفه
٥	اعمال انشاء طبقة تشريب (يرسم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م٢	٣١	٣٣.٤٠	٢.٤٠	٦٦٤٤	١٥٩٤٦
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج٤) بسبك ٦ سم	م٢	١٧٨	١٩٠	١٢	٦٦٤٤	٧٩٧٢٨
				الإجمالي			٩٥٦٧٤
				خصم ٠.٥ % من جميع الاعمال			٤٧٨.٣٧
				المستحق صرفه			٩٥١٩٥.٢٣

مدير عام التنفيذ والصيانة
حسام الدين حسين
رئيس الادارة المركزية لمحافظة الفيوم
مبارك يوسف

المهندس /

مهندس /

مهندس الشركة
استشاري الهيئة
مهندس الشركة

مهندس الشركة
مهندس الشركة
مهندس الشركة