

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة(غرب الدلتا)

مستخلص جاري (١)

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٧٥ تاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٢٢



عن عملية : اعمال تخطيط الطريق بطول حوالي 34كم من الحمام في اتجاه القاهرة (طريق الخدمة الخرساني) لطريق وادي النطرون / العلمين

شاملة المدة من بداية العمل حتى

بداية العمل يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٦

تنفيذ: الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدیر

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال خلال المدة	مقدار العمل السابق اجراء	وحدة	كمية البند بالمقاييس	الفترة	نوع العمل	رقم البند
البرنامج الزمني متواجد	١١٩٧٠٠٠	.	١١٩٧٠٠٠	جارى	٤٢٠٠	٤٢٠٠	.	٢م	١٠٠٠	٢٨٥	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك 1مم بنظام spray باللون الاصفر او الابيض (لخطوط الطبات) المستمرة مركب (A) بنسبة 998% ويكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية.	1
المعدات متواجدة	٧٣٧٠٠٠	.	٧٣٧٠٠٠	جارى	١٣٤٠	١٣٤٠	.	٢م	٣٢٥٠	٥٥	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك 2.4مم بنظام Extruder باللون الاصفر او الابيض للخطوط المتقاطعة (المحاور) مركب (B) بنسبة 998% ويكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية.	2
المهندس والفنى متواجدان											مركب (B) بنسبة 2% عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المركب (A)	
وسائل تأمين سلامه المرور متواجدة												
العلامات الارشادية متواجدة												
	١٩٣٤٠٠٠	٠,٠٠	١٩٣٤٠٠٠								الاجمالي	

روجع فوجد على صحة ،،،،

اقر بان هذا الحساب صحيح ومسبوق وان المبالغ المبينة بظهرها سبق صرفها الى

المحاسب

المقاول تحريرا في / ٢٠٢٣/

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

ملاحظات الفئات

تحريرا في / ٢٠٢٣/

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني فياض

ممثل المالك الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

اقر بصحة ذلك

المقاول

م / محمد احمد سالم

براعي ان الشركة خاضعة لنظام
الدقعات المقامة لها يرجى عدم خصم
أى مبلغ تحت حساب الفرائب

الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدیر
رقم التلف الضريبي: ٢٤٠ - ٠٣ - ١٩٢ - ٥٠٠٢٢٣٩
رقم التسجيل ض.ق. م : ٣٤٢ - ٨٠٤ - ٦٣٤
رقم السجل التجارى : ٤٨٢٠٢



المحاسب

المقاول تحريرا في / ٢٠٢٣/

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

ملاحظات الفئات

تحريرا في / ٢٠٢٣/

عميد مهندس / هانى محمد محمود ظهير