

مستخلص جارى رقم (٣)

من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٥

ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع	استقطاعات ومبالغ معلاة	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الان	إجمالى كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال السابقة	بيانات أمر الاسناد أو التعاقد					رقم البند	بنود الأعمال	الكمية	سعر الوحدة		جنيه
															قرش	جنيه	
مكتب الاشراف : موجود	.	.	.	.	.	.	١٧	.	١٧	.	١	٣م	بالمتر المكعب الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية ...	١	.	١٧	١٧
المعمل : متواجد	.	.	.	.	.	.	٣٠	.	٣٠	.	١	٣م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ...	٢	.	٣٠	٣٠
اللافتات : موجودة	.	.	.	.	.	.	٦٠	.	٦٠	.	١	٣م	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى ...	٣	.	٦٠	٦٠
الأمن والسلامة : موجود	.	.	.	.	.	.	٢٧٥	.	٢٧٥	.	١	٢م	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة ...	٤	.	٢٧٥	٢٧٥
خطة ضبط الجودة : موجودة	١,٢٩٠,٠٠٠	.	١,٢٩٠,٠٠٠	٢١٥٠٠	.	٢١٥٠٠	١,٣٢٠,٠٠٠	.	٦٠	.	٢٢٠٠٠	٢م	توريد وفرش طبقة أساس وإعادة التدوير بإستخدام ماكينة FDR	٥	.	٦٠	١,٣٢٠,٠٠٠
البرنامج الزمنى : موجود	١,٠٣٥,٠٠٠	.	١,٠٣٥,٠٠٠	٦٩٠	.	٦٩٠	١,٠٦٦,٥٠٠	.	١٥٠٠	.	٧١١	طن	بالطن توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير فى الطريق القائم	٦	.	١٥٠٠	١,٠٦٦,٥٠٠
المهندسون : موجودون	٥٠٨,٧٥٠	.	٥٠٨,٧٥٠	٢٠٣٥٠	٨٣٥٠	١٢٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	.	٢٥	.	٢٢٠٠٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / ٢م ...	٧	.	٢٥	٥٥٠,٠٠٠
التقارير : موجودة	٢,٥٤٣,٧٥٠	.	٢,٥٤٣,٧٥٠	٢٠٣٥٠	٨٣٥٠	١٢٠٠٠	٢,٥٤٣,٧٥٠	.	١٢٥	.	٢٠٣٥٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم	٨	.	١٢٥	٢,٥٤٣,٧٥٠
	.	.	.	.	.	.	٤٦٦	.	٤٦٦	.	١	م.ط	بالمتر الطولي أعمال حاجر خرساني وجة واحد ٨٠ سم	٩	.	٤٦٦	٤٦٦
الإجمالى							٥,٤٨١,٠٩٨	الإجمالى									



يعتمد،،

مدير عام المشروعات بالهيئة

م / إسلام فوزى

التوقيع /

مدير المشروع بالهيئة

م / احمد منير

التوقيع /

مهندس المشروع بالهيئة

م / عطا زايد عطا

التوقيع /

مهندس الإستشارى

م / أحمد محمد عبد المنعم

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

م / محمود أحمد سيد

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط - المنيا

مهندس / مصطفى علي مسعود

التوقيع /

٣٧٧٥٠٠٠ -
٤١٥٠٠٠٠ -

١٥٥٥٠٠٠ -
المجموعه
الاستثمار

٦٤٦٥٠ -

٧٦٥٠٠ -

٤٤٨٤٥٠٠ -

١٤٠٠ -
توزيع

٣٧٤٠٠٠ -
٣٩٩
٧١٨

١٨١٠٠ -

٢٧١٠٠ -

٢٩١٠٠ -

٥٦٣٦٠٠ -

١٠١٠٩٥٠ -

١٠١٠٩٥٠ -

١١٥١٤٠٠ -
الصافي

مدير

مدير

مدير



Handwritten signature in black ink.