



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية إنشاء وصلة حرة بين كوبري فوه على النيل حتى الطريق الزراعي بدمنهور مرحلة أولى بطول ٧.٥ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نتشرف بأن نرفق لسيادتك فروق أسعار وإستمارة ٥٠ ع. ح عن مستخلص رقم ١٤ و ١٥ جاري عن العملية عاليه .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات:

التوقيع: 
السيد / محمد عبد السلام عامر
رئيس مجلس إدارة المركز
٥٠٩٢٥

**الهيئة العامة
للحرق و الكهرباء و المياه العذبة
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)**

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

لبناء وحدة حرايين بقرى فوطا على النيل حتر الطريق الزراعي بدمياط مرحلة اولي بطول ٥.٥ كم حط (رقم ١٨٨١٠١ / ٢٠١٩)

نسخة طبعة وبعده ...

تشرف بأن ترفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بالخواص - الاسمنت بالخواص - المولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص . تاريخ الفتح ٢٠١٩/٠١/٠١

(فروق أسعار مستخلص ١٤ جاري حتى ٢٠٢٣/٧/٥)

رقم بند	بيان بند	وحدة	كمية مستخلص	سعر البند	الكمية	شهر توريد المواد وخدمات	معدل التكلفة المصغر	رقم القيد	نسبة الزيادة او النقص	قيمة التعويض
١٣	خرقطة مستلزمات زود الاسماء و التغليف	م	٢٨٣	٢٦.١	٢٢.٠٠	شهر يونيو ٢٠٢٣	٥٧٤٩٢.٦	٢٦٦.٢٠	٠.١٠	٢٨٠.٧.٦٧٨
	خرقطة مستلزمات زود الاسماء و التغليف	م	٢٨٣	٢١.٠	٢٢.٠٠	شهر يوليو ٢٠٢٣	٤٦٢٠.٠٠	٢١٨.٩٠	٠.١٢٥.٩٣	٥٧٧٥.٨٥٧
	خرقطة مستلزمات زود الاسماء و التغليف	م	٢٨٣	٢٦.٥	٢٢.٠٠	شهر أغسطس ٢٠٢٣	١٩٢٥٠.٠٠	٢٢٦.٢٠	٠.٧٥٥٧٥٤	٢٩.٩٦.٥١١
	خرقطة مستلزمات زود الاسماء و التغليف	م	٢٨٣	٢٩.٠	٢٢.٠٠	شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٨٥٦٩٩.٢	٢٧٨.٤٠	١.٠٦٦٨١٥	١٨٢٨٣.٥٤٧
	خرقطة مستلزمات زود الاسماء و التغليف	م	٢٨٣	٢٩.١	٢٢.٠٠	شهر اكتوبر ٢٠٢٣	١٠٨٠٩٧.٠	٢٧٨.٤٠	١.٠٨٣٨٩٠	٢٣٤٣٣.٠٥٤
	خرقطة مستلزمات زود الاسماء و التغليف	م	٢٨٣	٢٩.٢	٢٢.٠٠	شهر نوفمبر ٢٠٢٣	١٣٢٥٣٠.٢	٢٧٧.٥٠	١.٠٦٠١٣٤	٢٨.٩٩.٩٤٤
	خرقطة مستلزمات زود الاسماء و التغليف	م	٢٨٣	٢٦.١	٢٢.٠٠	شهر ديسمبر ٢٠٢٣	٥٧٤٩٢.٦	٢٧٣.٨٠	١.٠٣٢٦٦٥	١١٨٧٤.١٢١
	العمل على حفر حوض العزل	م	١	١.٠	٦.٠٠٠.٠٠	شهر يناير ٢٠٢٣	٦.٠٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٣٩٣٩.٨٩٥
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	٥٠	٥.٠	٢٤٥.٠٠	شهر فبراير ٢٠٢٣	١٢٢٥.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.١٠	٤.٢١١.٩٧٦
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	٥٠	٥.٠	٢٤٥.٠٠	شهر مارس ٢٠٢٣	١٢٢٥.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	١٨٥١٥.٩٦١
١٧	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر يناير ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.١٠	٨٨٩٨.٠٤٧
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر فبراير ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	١.٢٩٩٨.٧٠٤
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر مارس ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٥٧.٦٧.٨٩٩
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر أبريل ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٥٨٥٥١.٧٤٥
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر مايو ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٣.٦١٢.٩٨٣
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر يونيو ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٤١١١٥.٠٩٢
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر يوليو ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٢١٧٩.٠٦١
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر أغسطس ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٩٣٨٦.٠٠٥
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٨٧٢٦.٥٥٥
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر أكتوبر ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٢٨٨٤٥.٨٣٢
٢٠	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر نوفمبر ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	١٢٣٥٦.٠٩٧٤
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر ديسمبر ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٦٢٦٩٨.٠٧٢٥
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر يناير ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	١٥٩٣٢٨.٧٠٦
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر فبراير ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٥٢.٣١٧.٢٣٠
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر مارس ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٣٣٧١٤٧٣.١٣٦
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر أبريل ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	٦٣٢٨.٢٦١.٠٤
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر مايو ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر يونيو ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر يوليو ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	
	خرقطة مستلزمات حفر حوض العزل	م	١٤٦	١٤.٦	٧٣.٠٠	شهر أغسطس ٢٠٢٣	٢٧.١٠٠.٠٠	٢٦٦.٢٠	٠.٢٠	

الاجملي : قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال * المعامل * نسبة الزيادة او النقص (ع-١)

مهندس الشركة



مجلس الهيئة
تمت المراجعة بكمية المنطقة

المركزية

النشأ وصلة حرا بين قديريه لواء علم السيد جعفر الطوسي الذي اعمى بدمعته مرحلة تولى بطول ٧,٥ قدم وعرض ١,١ متر وارتفاع ٩,١٩ متر

تعليم: - (شركة النيل العامة للاسضاء والطرق)

9-1A/1-1-1 23-23-23

٩٠٩٣/٨/١٤

۶۶ جماعتی :

قيمة التعويض = إجمالي قيمة الاعمال × المعامل × نسبة التهمة أو التقصير (ع-١/ع)ع

مجلس الشورى

تتمة لمرادى كنهى لطيف

۱۲۱۰