

عملية تطوير ورفع كفاءة طرق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٢ بربخ) تنفيذ شركة سامكريت مصر (مهندسوں و مقاولوں)

مستخلص رقم (١٢) ختامي

شامل المدة من يدع الأعمال حتى ٢٥-٣-٢٤٠٢٠

سین احمد میں پڑا اور عمل ہی

كما يذكر في القرآن الكريم

٢٠٣

عام مشاريع الهيئة
س/ احمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
هندس / شريف صدقى

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

أعمدة قيمة إجمالي

تحريراً في / ٢٤١

لوجيك للإستشارات الهندسية
أ.د / أحمد محمد عبد الله

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس / احمد الطحان

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كبارى - عدد ٢ بربخ)
تنفيذ شركة سامكريت مصر (مهندسو و مقاولون)
مستخلص رقم (١٢) ختامي
شامل المدة من بدء الأعمال حتى ٢٠٢٤-٠٣-٢٥

ملاحظات	بيانات أعمال البربخ										نوع العمل	رقم البند	
	بيانات العمل					الكتلة	جنيه	وحدة					
	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	باقي بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجز	جيئه	جارى أو ختامي			الكتلة	جنيه	وحدة			
١	٢٨,٠٠٠,٠٠	٠	٢٨,٠٠٠,٠٠	ختامي	١٤٠,٠٠	٠	١٤٠	١٤٠	٢٠٠	م.ط		١	
٢	٥٢٩,٧٩٢,٣٤	.	٥٢٩,٧٩٢,٣٤	ختامي	١١٧٧٣,١٦٣	١١٧,٧٣٢	١١٦٥٥,٤٣	١١٧٧٣,١٦٣	٤٥	٣م		٢	
٣	١٧٥,٤١١,٢٨	.	١٧٥,٤١١,٢٨	ختامي	١٤٤٩,٦٨٠	١٤,٤٩٧	١٤٣٥,١٨	١٤٤٩,٦٨٠	١٢١	٣م		٣	
٤	٥٧٧,٨١٨,٠٠	.	٥٧٧,٨١٨,٠٠	ختامي	٣٨٥,٢١٢	٣,٨٥٢	٣٨١,٣٦	٣٨٥,٢١٢	١٥٠٠	٣م		٤	
٥	٣,١٦٤,٢٠٢,٠٠	.	٣,١٦٤,٢٠٢,٠٠	ختامي	١٣٧٥,٧٤٠	١٣,٧٥٧	١٣٦١,٩٨	١٣٧٥,٧٤٠	٢٣٠٠	٣م		٥	
٦	٧٠٣,٢٨٧,٩٠	.	٧٠٣,٢٨٧,٩٠	ختامي	٢٦٠,٤٧٧	٢,٦٠٥	٢٥٧,٨٧	٢٦٠,٤٧٧	٢٧٠٠	٣م		٦	
٧	٥٣٢,١٦٠,٢٠	.	٥٣٢,١٦٠,٢٠	ختامي	٢٤١,٨٩١	٢,٤١٩	٢٣٩,٤٧	٢٤١,٨٩١	٢٢٠٠	٣م		٧	
٨	٧,٤٨٧,٨٩٩,٠٠	.	٧,٤٨٧,٨٩٩,٠٠	ختامي	٣١٨,٦٣٤	٣,١٨٦	٣١٥,٤٥	٣١٨,٦٣٤	٢٣٥٠	بالطن		٨	
٩	١٢٠,٦٦٢,٠٠	.	١٢٠,٦٦٢,٠٠	ختامي	٢٤١٣,٢٤٠	٢٤,١٣٢	٢٣٨٩,١١	٢٤١٣,٢٤٠	٥٠	٢م		٩	
١٠	١,٠٩١,٥٠٧,٢٥	.	١,٠٩١,٥٠٧,٢٥	ختامي	٤٣٦٦,٠٢٩	٤٣,٦٦٠	٤٣٢٢,٣٧	٤٣٦٦,٠٢٩	٢٥٠	٣م		١٠	
	١٤,٤١٠,٧٣٩,٩٧			اربعه عشر مليونا وواربعمائه وعشرين الفا وسبعينه وتسعة وثلاثون جنيها وسبعين وتسعون قرشا						الإجمالي			

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس / احمد الطحان

مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس / احمد عراقى

عن الهيئة

مدير مشروع الهيئة
مهندس / شريف صدقى

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سامي عياد

مستشارى الأعمال الصناعية (أ.د/ / أسامه عقيل)
مدير المشروع الاستشاري لأعمال البربخ
مستشار / محمد السيد



عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٢ بربخ)
تنفيذ شركة سامكريت مصر (مهندسوں و مقاولوں)
مستخلص رقم (١٢) خاتمي
شامل المدة من بدء الأعمال حتى ٢٥-٣-٢٠٢٤

للمزيد من المعلومات
 زيارة الموقع: www.garb.gov.sa

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس / احمد الطحان

عن الهيئة
بر. عام م مشروعات الهيئة
مهندس / احمد عراق

مشروع الهيئة
س / شريف صدقى

مهندس الهينه
مهندس / محمد سامي عياد

استشارى الاعمال الصناعية (د. اسامه عقيل)
مدير المشروع الاستشارى لاعمال الكبارى
مهندس / محمد السيد



age 3/4

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كبارى - عدد ٢ بربخ)
تنفيذ شركة سامكريت مصر (مهندسوں و مقاولون)
مستخلص رقم (١٢) ختامي
شامل المدة من بدء الأعمال حتى ٢٠٢٤٠٣٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	النفة جيـهـة	بيان: البند المستجددة									
				المقاييس المختبية	كمية العمل السابق تنفيـهـة	كمـيـةـ مـقـارـنـةـ الـأـعـالـىـ الـتـىـ تـمـتـ لـىـ جـلـةـ	كمـيـةـ مـقـارـنـةـ الـأـعـالـىـ الـتـىـ تـمـتـ لـىـ جـلـةـ	قيمة الأعـالـىـ الـتـىـ تـمـتـ لـىـ جـلـةـ	استقطاع أو حجز جيـهـة	البطـلـىـ بـعـدـ الإـسـتـقـاطـ	جيـهـة	ملحوظات	
٤	بالنـتـرـ المـكـبـ بـعـدـ خـرـ حـرـ يـكـيـكـيـ بـيـنـ الـخـارـجـ الـمـصـبـوـيـ بـلـعـقـ المـلـطـبـ لـزـومـ الـاسـلـاسـ بـيـنـ الـمـارـاـنـ (ـكـلـيـاتـ كـهـرـيـاءـ وـخـطـوطـ مـيـاهـ) طـيـقـاـ لـرـسـومـتـ التـفـيـقـةـ	٩٠	٣م	١٧٧٨٨,٢٤٩	١٧٦١٠,٣٧	١٧٧٨٨,٢٤٩	١٧٧٨٨,٢٤٩	١٧٧٨٨,٢٤٩	١٦٠٩٤٢,٤١	١٦٠٩٤٢,٤١	٠٠٠	١٦٠٩٤٢,٤١	
٥	الـقـيـسـ هـنـهـيـ وكلـ ماـ يـازـمـ لـهـ الـعـلـىـ كـلـاـلـ طـيـقـاـ لـرـسـومـتـ وـالـمـلـطـبـ وـالـمـاـصـلـاتـ وـتـقـيـيـمـتـ الـمـهـنـدـسـ	٢٥٥	٣م	١٦٨١,١٢٠	١٦٦٤,٣١	١٦٨١,١٢٠	١٦٨١,١٢٠	١٦٨١,١٢٠	٤٢٨٦٨٥,٦٠	٤٢٨٦٨٥,٦٠	٠٠٠	٤٢٨٦٨٥,٦٠	
٦	بـالـنـتـرـ المـكـبـ تـورـيدـ وـرـدـ طـيـقـاـ اـخـلـاـلـ مـنـ (ـسـ فـرـمـلـ) لـاـعـلـلـ الـكـوـبـرـيـ وـالـلـانـقـ بـنـسـهـ (ـ١ـ) مـوـرـدـهـ مـنـ خـارـجـ الـمـوـقـعـ بـلـعـقـ الـاسـلـاسـ وـحـسـبـ تـقـيـيـمـتـ الـمـهـنـدـسـ المـشـرـفـ	١٨٩٠٠٠,٠٠	١٨٩٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠	٠	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٩٨٤٠٠٠,٠٠	٩٨٤٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٩٨٤٠٠٠,٠٠	
٧	بـالـنـتـرـ نـقـلـ مـكـبـ خـواـرـيـ وـلـخـقـهاـ وـالـعـادـتـ الصـادـعـةـ بـلـعـقـ الـعـلـىـ مـوـقـعـ الـنـقـلـ الـخـواـرـيـ (ـجـوـجـيـ) ثـمـ تـقـيـيـمـتـ الـمـهـنـدـسـ المـشـرـفـ	٢١٦٠٠	١٨٩٠٠٠	٤,٠٠٠	٠	٤	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٣٩٤٣٦١٢,١٦	١٣٩٤٣٦١٢,١٦	٠٠٠	١٣٩٤٣٦١٢,١٦	
٨	بـالـنـتـرـ المـكـبـ اـعـدـ خـلـقـ الـخـواـرـيـ (ـB.O.X.S.E.Cـ) لـكـوـبـرـيـ وـلـلـنـقـلـ شـلـلـ الـبـلـاطـاتـ الـطـيـرـيـ وـالـبـلـاطـهـ السـلـيـهـ وـكـوـبـيـسـهـ	٣٢٤٠	٣م	٤٣٠٣,٥٨٤	٤٢٦٠,٥٥	٤٣٠٣,٥٨٤	٤٣٠٣,٥٨٤	٤٣٠٣,٥٨٤	٤٢٥١٣٩٨,٢٤	٤٢٥١٣٩٨,٢٤	٠٠٠	٤٢٥١٣٩٨,٢٤	
٩	ذـاـتـ اـعـهـدـ ٥٠٠ـ كـمـ بـسـ ٣ـ مـعـ اـسـتـخـادـ بـوـرـنـاتـيـ عـاـيـ وـمـوـعـيـسـتـ لـاـيـ ٤٠ـ كـمـ بـسـ ٤ـ عـلـىـ بـيـتـ اـسـلـاـمـ الـلـازـمـ مـثـلـ سـيـلـيـاـ قـيـمـ اوـ بـيـتـلـاـمـ الـلـازـمـ	٣٣٤٠	٣م	١٣٩٧,٥١٩	١٣٨٣,٥٤	١٣٩٧,٥١٩	١٣٩٧,٥١٩	١٣٩٧,٥١٩	٤٦٦٧٧١٣,٤٦	٤٦٦٧٧١٣,٤٦	٠٠٠	٤٦٦٧٧١٣,٤٦	
١٠	لـاجـهـ بـلـعـقـ لـلـدـرـوـغـ لـلـزـانـ عـلـىـ جـلـةـ ٢٠٠ـ مـعـ اـسـتـخـادـ بـلـعـقـ زـيـدـ عـلـىـ ١ـ مـنـ اـعـدـ اـسـطـعـ اـسـلـلـ رـاكـلـزـ بـلـعـقـ مـنـ الـنـوـعـ	٣٤٤٠	٣م	٢٨٠٩,١٦١	٢٧٨١,٠٧	٢٨٠٩,١٦١	٢٨٠٩,١٦١	٢٨٠٩,١٦١	٩٢٢٤٥١٣,٨٤	٩٢٢٤٥١٣,٨٤	٠٠٠	٩٢٢٤٥١٣,٨٤	
١١	وـيـجـبـ تـكـونـ رـاكـلـزـ مـلـفـ مـلـفـ الـلـعـلـ بـلـعـقـ الـمـوـقـعـ بـلـعـقـ الـمـوـقـعـ بـلـعـقـ الـمـوـقـعـ	٣٥٤٠	٣م	١٣٤٧,٤١٥	١٣٣٣,٩٤	١٣٤٧,٤١٥	١٣٤٧,٤١٥	١٣٤٧,٤١٥	٤٧٦٩٨٤٩,١٠	٤٧٦٩٨٤٩,١٠	٠٠٠	٤٧٦٩٨٤٩,١٠	
١٢	بـالـنـتـرـ تـورـيدـ وـرـدـ طـيـقـاـ زـيـدـ عـلـىـ جـلـةـ ١٠ـ مـنـ اـعـدـ اـسـطـعـ اـسـلـلـ رـاكـلـزـ بـلـعـقـ مـنـ الـنـوـعـ	٣٦٤٠	٣م	٦١٨,٥١٦	٦١٢,٣٣	٦١٨,٥١٦	٦١٨,٥١٦	٦١٨,٥١٦	٢٢٥١٣٩٨,٢٤	٢٢٥١٣٩٨,٢٤	٠٠٠	٢٢٥١٣٩٨,٢٤	
١٣	بـالـنـتـرـ تـورـيدـ وـرـدـ طـيـقـاـ زـيـدـ عـلـىـ جـلـةـ ٧ـ مـنـ اـعـدـ اـسـطـعـ اـسـلـلـ رـاكـلـزـ بـلـعـقـ مـنـ الـنـوـعـ	٣٧٥٠	٣م	٦٤	٦٤	٦٤	٦٤	٦٤	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	
١٤	بـالـنـتـرـ تـورـيدـ وـرـدـ طـيـقـاـ زـيـدـ عـلـىـ جـلـةـ ٨ـ مـنـ اـعـدـ اـسـطـعـ اـسـلـلـ رـاكـلـزـ بـلـعـقـ مـنـ الـنـوـعـ	٣٩٠٠	٣م	٦٤	٦٤	٦٤	٦٤	٦٤	٤٤١٦٠٠٠,٠٠	٤٤١٦٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٤٤١٦٠٠٠,٠٠	
١٥	بـالـنـتـرـ تـورـيدـ وـرـدـ طـيـقـاـ زـيـدـ عـلـىـ جـلـةـ ٩ـ مـنـ اـعـدـ اـسـطـعـ اـسـلـلـ رـاكـلـزـ بـلـعـقـ مـنـ الـنـوـعـ	٣٩٠٠	٣م	٣٥١٤,٥٩٨	٣٤٧٨,٨٦	٣٥١٤,٥٩٨	٣٥١٤,٥٩٨	٣٥١٤,٥٩٨	٣١٦٣١٣,٨٢	٣١٦٣١٣,٨٢	٠٠٠	٣١٦٣١٣,٨٢	
١٦	بـالـنـتـرـ تـورـيدـ وـرـدـ طـيـقـاـ زـيـدـ عـلـىـ جـلـةـ ١٠ـ مـنـ اـعـدـ اـسـطـعـ اـسـلـلـ رـاكـلـزـ بـلـعـقـ مـنـ الـنـوـعـ	٥٥	٢م	١٢٧٤٣,٦٩	١٢٧٤٣,٦٩	١٢٨٧٢,٤١٦	١٢٨٧٢,٤١٦	١٢٨٧٢,٤١٦	٧٠٧٩٨٢,٨٨	٧٠٧٩٨٢,٨٨	٠٠٠	٧٠٧٩٨٢,٨٨	
١٧	بـالـنـتـرـ تـورـيدـ وـرـدـ طـيـقـاـ زـيـدـ عـلـىـ جـلـةـ ١٠ـ مـنـ اـعـدـ اـسـطـعـ اـسـلـلـ رـاكـلـزـ بـلـعـقـ مـنـ الـنـوـعـ	٢٧٥٠	٣م	٤٢١,٨٥٧,٦٨٦,٨٠									

يتم خصم نسبة (%) من إجمالي قيمة المستخلص طبقاً لمحضر المعاوضة (مرفق)

عن الهيئة
مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس / أحمد عراقىمهندس الهيئة
مهندس / شريف صدقىمهندس الهيئة
مهندس / محمد سامي عيادإستشاري الاعمال الصناعية (د/ اسامي عقيل)
مدير المشروع الاستشاري لأعمال الكبارى
مهندس / محمد السيدمكتب سامكريت
مكتب هاتى على
مكتب هاتى علىInternational Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون