

٢٠١٣٩٩٥٠	جملة الاعمال
١٠٧٣١٤٥٠	السابق صرفه
٩٤٠٨٥٠٠	المستحق صرفه

تدقيق استقطاعات	
٤٧٠٤٢٥٠٠	تأمين
٢٢٦٢٠٤	دمغات
٦٩٦٦٢٩٠٠	جملة الاستقطاعات

٦٩٦٦٢٩٠٠	الاستقطاعات
٨٧١١٨٧١٠٠	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى نجع حمادى/ابوتشت(القطاع الاول)من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية(حياة كريمة)

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (١٠٦١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

انجاز استئجار ونج كخاذه الطريق الزراعى الغرب بطول ١٥ كم / ايدتت القطاع
الاهلى (تم كونه البجاصت ايدتتوش بطول ١٥ كم في المادى الرئيسيه (فيلد قريه)

عن شهر مايو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

فى	جنيه
جملة الاعمال	١٢٩ ٩٥٠ / -
تأمين ٥%	٤٧٠ ٢٥٥ / -
السابق صرفه .	١٠ ٧٢١ ٤٥٠ / -
دمغات	٢٢٦ ٢٠٤ / -
خصم معمل المنطقة	-
المستحق صرفه	٩ ٤٠٨ ٥٠٠ / -
جملة الاستقطاعات	٦٩٦ ٦٢٩ / -
الصافى	٨ ٧١١ ٨٧١ / -

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الخبر المقدم للمقادير - المودى المحلى

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تحرير ٢٠٢٤/٥/٢٩

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

