

المسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق وادي النقرة (القطاع الثالث) بطول 12 كم مركز نصر النوبة
محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة المصرية لإنشاء الطرق وأعمال المقاولات

نتشرف ان نرفق طيه مستخلص رقم (05) (ختامى) شاملة المدة من بدء العمل بتاريخ 10 يناير
2023 حتى تاريخه .

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / 2025/

المرفقات:

عدد () مستخلص

عدد () مؤيدات الصرف (قوائم كميات - الحصر)

تجارب معملية

عدد () استمارة (50-ع.ح)

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

٤٩٨٦٥

عيد يحيى كرومر

<http://www.garblt.com.eg>

229 شارع أبطال التحرير - أطلس - أسوان

E-Mail : Garblt10@Hotmail.Com

تليفون : 097 - 2428673 --- فاكس : 097 - 2428335




Scanned with
 CamScanner™

تنفيذ اصل رفع كفاءة طريق وادي التفرة (القطاع الثالث) بطول 12 كم مركز تضرر التربة محافظة أسوان
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة (بالأمر المباشر)

تنفيذ: شركة المصرية لإنشاء الطرق وأعمال المقاولات

مستخلص رقم (05) ختاني

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المحطة القاهرة - جسر النجدة - أسوان



رقم العقد	رقم	بتاريخ	2023-01-03	شركة المصرية لإنشاء الطرق وأعمال المقاولات	حاي	2023-01-10	2024-05-20
-----------	-----	--------	------------	--	-----	------------	------------

رقم البند	ملاحظات	مستخلص رقم (05) ختاني			شركة المصرية لإنشاء الطرق وأعمال المقاولات			مستخلص رقم (05) ختاني		
		رقم البند	ملاحظات	مستخلص رقم (05) ختاني	شركة المصرية لإنشاء الطرق وأعمال المقاولات	مستخلص رقم (05) ختاني	مستخلص رقم (05) ختاني	شركة المصرية لإنشاء الطرق وأعمال المقاولات	مستخلص رقم (05) ختاني	مستخلص رقم (05) ختاني
1	1- أراضي نموص المتعلق و كراسة الشروط .	1	1- أراضي نموص المتعلق و كراسة الشروط .	1	1- أراضي نموص المتعلق و كراسة الشروط .	1	1- أراضي نموص المتعلق و كراسة الشروط .	1	1- أراضي نموص المتعلق و كراسة الشروط .	1
2	2- طاقم الجرافات التي للشركة متواجد .	2	2- طاقم الجرافات التي للشركة متواجد .	2	2- طاقم الجرافات التي للشركة متواجد .	2	2- طاقم الجرافات التي للشركة متواجد .	2	2- طاقم الجرافات التي للشركة متواجد .	2
3	3- مكتب جهاز إشراف متواجد .	3	3- مكتب جهاز إشراف متواجد .	3	3- مكتب جهاز إشراف متواجد .	3	3- مكتب جهاز إشراف متواجد .	3	3- مكتب جهاز إشراف متواجد .	3
4	4- العمل متواجد .	4	4- العمل متواجد .	4	4- العمل متواجد .	4	4- العمل متواجد .	4	4- العمل متواجد .	4
5	5- السبورة غير متواجدة (2 بناية) .	5	5- السبورة غير متواجدة (2 بناية) .	5	5- السبورة غير متواجدة (2 بناية) .	5	5- السبورة غير متواجدة (2 بناية) .	5	5- السبورة غير متواجدة (2 بناية) .	5
6	6- التكاليف الاسبوعية والشهرية و البنساج الزمنية	6	6- التكاليف الاسبوعية والشهرية و البنساج الزمنية	6	6- التكاليف الاسبوعية والشهرية و البنساج الزمنية	6	6- التكاليف الاسبوعية والشهرية و البنساج الزمنية	6	6- التكاليف الاسبوعية والشهرية و البنساج الزمنية	6
7	7- التخليق التخليق متواجد .	7	7- التخليق التخليق متواجد .	7	7- التخليق التخليق متواجد .	7	7- التخليق التخليق متواجد .	7	7- التخليق التخليق متواجد .	7
8	8- المحطات متواجدة .	8	8- المحطات متواجدة .	8	8- المحطات متواجدة .	8	8- المحطات متواجدة .	8	8- المحطات متواجدة .	8
9	9- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .	9	9- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .	9	9- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .	9	9- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .	9	9- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .	9
12	1218477.00	0.00	1218477.00	1218477.00	0.00	1218477.00	1218477.00	0.00	1218477.00	1218477.00
13	6595128.00	0.00	6595128.00	6595128.00	0.00	6595128.00	6595128.00	0.00	6595128.00	6595128.00
14	2283547.50	0.00	2283547.50	2283547.50	0.00	2283547.50	2283547.50	0.00	2283547.50	2283547.50
15	11767470.00	0.00	11767470.00	11767470.00	0.00	11767470.00	11767470.00	0.00	11767470.00	11767470.00
16	22502182.50	0.00	22502182.50	22502182.50	0.00	22502182.50	22502182.50	0.00	22502182.50	22502182.50
17	112511	0.00	112511	112511	0.00	112511	112511	0.00	112511	112511
18	22,389,671.50	0	22,389,671.50	22,389,671.50	0	22,389,671.50	22,389,671.50	0	22,389,671.50	22,389,671.50

الرجاء ان هذا الحساب صحيح و مشروط بان الشرائح المالية المبرمجة و قد تم تصديقها في : 29/01/2025 بإشراف : رئيس الإدارة المركزية عبد يحمي كرومر	الرجاء ان هذا الحساب صحيح و مشروط بان الشرائح المالية المبرمجة و قد تم تصديقها في : 29/01/2025 بإشراف : رئيس الإدارة المركزية عبد يحمي كرومر	الرجاء ان هذا الحساب صحيح و مشروط بان الشرائح المالية المبرمجة و قد تم تصديقها في : 29/01/2025 بإشراف : رئيس الإدارة المركزية عبد يحمي كرومر	الرجاء ان هذا الحساب صحيح و مشروط بان الشرائح المالية المبرمجة و قد تم تصديقها في : 29/01/2025 بإشراف : رئيس الإدارة المركزية عبد يحمي كرومر	الرجاء ان هذا الحساب صحيح و مشروط بان الشرائح المالية المبرمجة و قد تم تصديقها في : 29/01/2025 بإشراف : رئيس الإدارة المركزية عبد يحمي كرومر	الرجاء ان هذا الحساب صحيح و مشروط بان الشرائح المالية المبرمجة و قد تم تصديقها في : 29/01/2025 بإشراف : رئيس الإدارة المركزية عبد يحمي كرومر	الرجاء ان هذا الحساب صحيح و مشروط بان الشرائح المالية المبرمجة و قد تم تصديقها في : 29/01/2025 بإشراف : رئيس الإدارة المركزية عبد يحمي كرومر	الرجاء ان هذا الحساب صحيح و مشروط بان الشرائح المالية المبرمجة و قد تم تصديقها في : 29/01/2025 بإشراف : رئيس الإدارة المركزية عبد يحمي كرومر	الرجاء ان هذا الحساب صحيح و مشروط بان الشرائح المالية المبرمجة و قد تم تصديقها في : 29/01/2025 بإشراف : رئيس الإدارة المركزية عبد يحمي كرومر	الرجاء ان هذا الحساب صحيح و مشروط بان الشرائح المالية المبرمجة و قد تم تصديقها في : 29/01/2025 بإشراف : رئيس الإدارة المركزية عبد يحمي كرومر	الرجاء ان هذا الحساب صحيح و مشروط بان الشرائح المالية المبرمجة و قد تم تصديقها في : 29/01/2025 بإشراف : رئيس الإدارة المركزية عبد يحمي كرومر
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--