

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع
(بنى مزار-منفلوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم 246+350 الى 248+350 اتجاه سمالوط .

الشركة المنفذة: المتحدة للمقاولات والتجارة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (2).

اتجاه سمالوط (2024-2023-1215).

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف بالهيئة
مهندس / مصطفى محمد عبدالحميد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة بنى سويف

السيد المهندس / طارق الجزار





المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / ابو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
ابو سمبل) (القطاع الثاني) في المسافة من كم
٢٤٦,٣٥٠ الي كم ٢٤٨,٣٥٠ بطول ٢ كم (اتجاه شمالوط)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات والتجارة " احمد حسن احمد عوض

الله " عقد رقم ١٢١٥ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه سيارة محملة وهي متواجدة من تاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٤
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين

**برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

تحريرا في : ٢٣/٧/٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس / طارق يوسف الجزار

اسم العمل
اسم المقاتل
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

[illegible]

		جملة المبالغ السابق صرفها
		الباقى للمقاول

[illegible]

		الجمالية	٢٠ سنة /	تحريراً في
		جملة قيمة التحويل		
		الباقى للمقاول		

تسلمت التحويل رقم و أقر باني أو أقر على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلمت المستحق لي وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠
المقاول