

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٨) لمشروع انشاء كوبرى اعلى مزلقان
السكة الحديد بأبوشوشة

تنفيذ (شركة النيل العامة للطرق والكبارى)

عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٣٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٨٨ / ٧ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٨ عن عملية

عمل انشاء كوبري القناطر الكباري الجديدة

عن شهر يوليو ٢٠٢٤ وبيانه كالآتي:

الاستقطاعات

ق	جليه	
٢٧م ٤٢٢	٩٩٩٩٩٩	جملة الاعمال
١٠٨٢ ٩٩٩	١٠٨٢ ٩٩٩	المستحق صرفه
٨٠ ٦١٥	٨٠ ٦١٥	جملة الاستقطاعات
٢٧م ٤٢٢	٩٩٩٩٩٩	الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

الم. الف. الم. الك. الك. وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/٧/٢٨

عدد (١) استمارة ٥٠ ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين




مصلحة التأمين العام للأعمال التجارية
قيد رقم
المبلغ المستحق إلى شركة التأمين العام للأعمال التجارية
الطلبات بطلبية أو ..
بموجب {
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إدارتها وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
بمسح باسم {
ويرسل إليه بالغضون الآتي:

بيانات الفواتير			رقم
رقم	تاريخ	جنية	فرش
١-٢	٢٧٥	٩٦	
الإجمالي			٩٦ ٢٧٥

الختم ذو التاريخ 

كشف المراجعة

رئيس القسم 

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		فرش	جنية
	بيانات	نوع الخصم	قسم	فرع		
	عليه ان ر كويري المدفوع له التم المدبر رايو شوميه	بند	لصل	٢٧٥	٩٦	٩٦
	بيانات الاستقطاعات	جنية	ملوم			
	عادي إضافي دمغة توقيع					
	فرش جنية فرش جنية فرش					
	رسم الدمغة					
	إجمالي القيمة المطلوب صرفها			٢٧٥	٩٦	

الختم ذو التاريخ 

رئيس المصلحة 

علامة
سنة

(١) إقرار كاتب سبيل: الحجوزات والتنازلات
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد للخصم وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف
جاري
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب بتاريخ الإبراءات

الإمضاء
الإمضاء
الإمضاء

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح.ع برقم توقيع الكاتب المنوط السجل

رجوع ، في سنة
شيك
يعتمد حسب
إذن صرف
مدير أو رئيس الحسابات
وكيل الحسابات

الإمضاء
الإمضاء
الإمضاء

(د) (١) رقم للمستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ح.ع) إمضاء الكاتب المنوط
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة
إمضاءات موظفي الشطب
الختم ذو التاريخ (٣) موجب
(٤) قيد أو سجل
(٥) أدرج في كشف
(٦) استلمت

شيك / إذن صرف رقم إمضاء الكاتب المنوط
الشيكات / الحوالات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط
الشيكات / الحوالات رقم إمضاء الكاتب المنوط
شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في سنة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى مشروع انشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة

رقم العقد ٤٣٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان موقف الحملات على المشروع المشار بهاليه :-

- يوجد عدد (٢) سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد منها :-
- عدد (١) سيارة متواجدة بالمنطقة حتى تاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٢٣
- تراجع السيارات المحملة بالإدارة العامة بالقاهرة.
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتى تاريخه
- لا يوجد عمالة محملة على المشروع طبقا للعقد

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري / / ٢٠٢٤ م



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مجلس الهيئة

مهندس الشركة

24

محضر تشوينات

مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة

مستخلص رقم (٨) جاري بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ٢٠٢٤

أنه في حضور السيد المهندس / مهدي جمال (مهندس المالك عن الهيئة العامة للطرق والكباري) والسيد المهندس / محمد ضياء أحمد محمود (مهندس الشركة المنفذة شركة النيل العامة للطرق والكباري) وجد أنه توجد كميات حديد تسليح خام مشونة بالمخازن بموقع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة تقدر بـ (١٩٦.٨٩٠ طن) (فقط مائة وستة وتسعون طن ، (١٠٠٠/٨٩٠) لا غير) ، كراسي ارتكاز من النوع C٢ مقاس (٣٥٠ * ٤٥٠ * ١٣٨) بعدد (٢٢ كرسي فقط اثنان وعشرون كرسي) ، كراسي ارتكاز من النوع C٤ مقاس (٤٠٠ * ٥٠٠ * ١٨٨) بعدد (٣٤ كرسي فقط أربعة وثلاثون كرسي)

عن الهيئة



عن الشركة المنفذة

م.م. ضياء

م.م. ضياء

في يوم واحد كرسه الله تعالى لخدمته
في سنة ١٠٠٠ هـ الموافق ١٩٨١ م
بإشرافه وحسن إشرافه

20	1/20 (1) 20
21	1/20 (1) 20

1990

www.ck12.org

[illegible]

7

10

1

2020

Handwritten signature: *[Signature]*
Handwritten text: *Handwritten signature*

21/10/2023

1000

1870

مجلسه ۱۰۰ - ۱۰۱

Handwritten signature and circular stamp.

[Handwritten signature]

٤٩٧٦١٧٤٣.٤	جملة الاعمال
٤٨٦٧٧٧٥٢.٠٠	السابق صرفه
١٠٨٣٩٩١.٠٤	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٦٠٩٩٣٥	تأمين
٢٦١٥٨	دمغات
٨٠٦١٥.٤	جملة الاستقطاعات

٨٠٦١٥.٤	الاستقطاعات
١٠٠٣٣٧٥.٩٦	الصافي

