

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ,,,

بخصوص مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط قطاع ثاني في المسافة من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ و اعمال
الاساس و الاسفلت من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة النقب باجمالى طول ٢١,٢ كم .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم كشوف فروق أسعار الخاصة بمستخلص ١٦ جاري بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٧ بقيمة
٢٣٥٧٤٣,٤٣ جنيها (مئتان و خمسة وثلاثون الفا و سبعمائة و ثلاثة واربعون جنيها و ثلاثة و أربعون قرشا فقط
لا غير)

مرسل للحاطة و التكرم بالتنبية بما يلزم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ,,,

تحريرا ٢٠٢٤/٩/٢٩

رئيس الإدارة المركزية
(علاء عبد العال حسين)

التوقيع /
مهندس /
مدير الشؤون المالية والإدارية

١٢ / ٩ / ٢٠٢٤



مرفقات :-
عدد ٢ كشوف فروق اسعار
عدد ١ استمارة ٥٠ ع ح

(1)

[illegible]

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
بيانات			نوع الخصم			
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
						قيمة حقوق الأسهم غير مستخلص جاري المشروع تنفيذ أعمال القطاع الثاني لمشروع لإزدواج طرقة إلى أمانة أسوط من المضافة مكم ٥٥ إلى كم ٦٠ وكذلك أعمال الأسكرو الأمثلة في المضافة مكم ٦٠ إلى كم ٦٦١ بإجمالي طول ٩٤ كم.
						إجمالي الأصل
						بيانات الاستقطاعات
						قرش جنيه
						عادي إضافي دفعة توقيع
						قرش جنيه قرش جنيه
						رسم الدفعة
						صائر القيمة المطلوب صرفها

علامة _____
 في سنة ٢٠٠ _____
 (١) إقرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات _____
 (٢) إقرار (بني القيس) _____
 حارث _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____
 الإبرادات _____
 بتاريخ _____
 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
 (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع . ح » برقم _____
 توقيع الكاتب المتوط بالسجل _____
 الختم ذو التواريخ _____
 روجع في سنة ٢٠٠ _____
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يشك _____
 يعتمد سحب _____
 إذن صرف _____

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٠٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك إذن صرف رسم إمضاء الكاتب المنوط

الختم ذو التأريخ (٤) قيد في سجل الشيكات الحوالات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٥) أدرج في كشف الشيكات الحوالات رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٦) استلمت شيك إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وأعمال الأساس والأسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م

تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م

مقاول شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مستخلص ١٦ جاري

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

مدة المشروع (٢٥) شهر

فروق الأسعار

مستخلص ١٦ جاري

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر
١	بالمتر المكعب نقل التربة صالحة و تشغيلها على طبقات....الخ	م	٣٩,٦٠	١٦	السولار	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	١٣	١٦,٠٥	%١٦,٠٥	٨٠٠	٥٠٨٤٤,٤٤	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٤٥٤٥,٣٧
					السولار		٣١	٣٨,٢٧	%٣٨,٢٧	٨٠٠	١٢١٢٤٤,٤٤	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	١٠٨٣٨,٩٦
					السولار		٣٠	٣٧,٠٤	%٣٧,٠٤	٨٠٠	١١٧٣٣٣,٣٣	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	١٠٤٨٩,٣٢
					السولار		٧	٨,٦٤	%٨,٦٤	٨٠٠	٢٧٣٧٧,٧٨	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٣٤٥٥,٢١

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٦) للبند رقم ١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر
٢	بالمتر المكعب اعمال القطع في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية...الخ	م	١٧	١٦	السولار	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	١٣	١٦,٠٥	%١٦,٠٥	١٤٠٠	٣٨١٩٧,٥٣٠٩	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٣٤١٤,٧٧
					السولار		٣١	٣٨,٢٧	%٣٨,٢٧	١٤٠٠	٩١٠٨٦,٤١٩٨	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٨١٤٢,٩١
					السولار		٣٠	٣٧,٠٤	%٣٧,٠٤	١٤٠٠	٨٨١٤٨,١٤٨١	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٧٨٨٠,٢٣
					السولار		٧	٨,٦٤	%٨,٦٤	١٤٠٠	٢٠٥٦٧,٩٠١٢	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٢٥٩٥,٧٧

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٦) للبند رقم ٢



مستخلص ١٦ جاري

مدة المشروع (٢٥) شهر

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢/٨/١ م

مدرجة السروط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالي طول ٢١,٢

تاريخ النھو المقرر : ٢٠٢٤/٨/٣١ م

مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٦٦)

فروق الأسعار

مستخلص ١٦ جاري

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي و وقت الفتح	الرقم القياسي و وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الأسعار	نسبة الزيادة او النقص في التعديلات	قيمة فرق السعر
					السولار	ابريل	١٣	١٦,٠٥	%١٦,٠٥	١٢٨٣١٤,٨١٥	٤١٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	١١٤٧١,٠٤
					السولار	مايو	٣١	٣٨,٢٧	%٣٨,٢٧	٣٠٥٩٨١,٤٨١	٤١٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٢٧٣٥٤,٠١
					السولار	يونيو	٣٠	٣٧,٠٤	%٣٧,٠٤	٢٩٦١١١,١١١	٤١٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٢٦٤٧١,٦٢
					السولار	يوليو	٧	٨,٦٤	%٨,٦٤	٦٩٠٩٢,٥٩٢٦	٤١٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٨٧١٩,٨٢
																	٧٤٠١٦,٤٩

اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٦) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي و وقت الفتح	الرقم القياسي و وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الأسعار	نسبة الزيادة او النقص في التعديلات	قيمة فرق السعر
					السولار	ابريل	١٣	١٦,٠٥	%١٦,٠٥	٢١٦٦٦,٦٧	٥٤٠٠	%١٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٩٦٨,٤٧
					السولار	مايو	٣١	٣٨,٢٧	%٣٨,٢٧	٥١٦٦٦,٦٧	٥٤٠٠	%١٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٢٣٠٩,٤٤
					السولار	يونيو	٣٠	٣٧,٠٤	%٣٧,٠٤	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠	%١٠	٣٣٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٢٢٣٤,٩٤
					السولار	يوليو	٧	٨,٦٤	%٨,٦٤	١١٦٦٦,٦٧	٥٤٠٠	%١٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٧٣٦,١٩
					بيتومين	ابريل	١٣	١٦,٠٥	%١٦,٠٥	٢١٦٦٦,٦٧	٥٤٠٠	%٦٥	٤٩٠,٥٠	١٠٧٩,١٠	١,٢٠٠	٠,٠٠	١٦٩٠٠,٠٠
					بيتومين	مايو	٣١	٣٨,٢٧	%٣٨,٢٧	٥١٦٦٦,٦٧	٥٤٠٠	%٦٥	٤٩٠,٥٠	١٠٧٩,١٠	١,٢٠٠	٠,٠٠	٤٠٣٠٠,٠٠
					بيتومين	يونيو	٣٠	٣٧,٠٤	%٣٧,٠٤	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠	%٦٥	٤٩٠,٥٠	١٠٧٩,١٠	١,٢٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠
					بيتومين	يوليو	٧	٨,٦٤	%٨,٦٤	١١٦٦٦,٦٧	٥٤٠٠	%٦٥	٤٩٠,٥٠	١٠٧٩,١٠	١,٢٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠,٠٠

اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٦) للبند رقم ٦

اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص ١٦

اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص ١٦ بعد خصم ٠,٥٠ %



مهندس الشركة
أحمد علي أبو زيد

مهندس الهيئة

١٢/٨/٢٠٢٢
أ. ه. ه.