

٥٥٥٢٧٤٤٦٠
٥٥٥٢٧٤٤٦٠

بيان الرجال الذين تمت من الزن

سابق مرفه

محقق مرفه

محله الاستقطاعات
٥٧٧٦٨٧٥٥
١٨٧٢١٩٥٥
٥٨٧٩١٨٠
٥٦٤٤٦٤٠٥
٩٥٠٧١٠٥
هـ/ تاصن اعمال
اسم المرفه
حاجه م.ت.ص
حاجه القرابي
حاجه العائدين لادبيات



۲۰۲۱

(ب) الكاتب المنوط

ع ۹۹

سنة ۲۰۲

(أو) بأن المبلغ مصاف بحساب : الإيرادات _____ بتاريخ _____

يعتمد سحب إذن صرف

في سنة ٢٠٢٢ م



الخميس ذو الحجة ١٢١٧ هـ

الشكايات تحت رقم : ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد : المهندس | رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

المشروع : عملية تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعيه للمشروع القطار السريع (٦ اكتوبر - ابو سمبل)

مستخلص جاري (١) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٤٧) إتجاه الفيوم

تحية طيبة وبعد !!!!!!!

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى
السريع (اكتوبر - بني مزار) القطاع الأول إتجاه الفيوم لتنفيذ المسافة من الكم ١٤٤ + ٠٠٠ الى الكم ١٤٦ + ٠٠٠

الشركة المنفذة: شركة محمد ذكى لاداره المشروعات
نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (١) .

إتجاه الفيوم (٢٠٢٣-٢٠٢٢- ٢١٤٧)

مرفق لسيادتكم مستخلص جاري (١) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٤٧) ومرفقاته

مرسل لسيادتكم لاتخاذ اللازم والاعتماد

المرفقات

- استمارة ٥٠ ع . ح

- أصل المستخلص

- اصل بيان الاعمال

- أصل حصر الاعمال

- محضر مسافة نقل

- صور ريكويستات

- صور تجارب معملية

- أصل البرنامج الزمني

- أصل مخطط سلام المونج

. وتفضلو بقبول فائق الاحترام

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس / محمود محمد حسين

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة

السيد المهندس / طارق الجزار



محمود