

## استمارة الإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

شركة زيداك للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٣) ختامي

عن عملية " أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال  
الازالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي  
من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/928 "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

صاحب الحق أو :

شركة زيداك للمقاولات العمومية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

.....

مصلحة  
قسم  
المبلغ المستحق إلى

| بيانات الفواتير |         |        |     |
|-----------------|---------|--------|-----|
| رقم             | التاريخ | جنية   | قرش |
|                 |         | ٦١٩٠٦٢ | ٩٨  |
| الجملة          |         | ٦١٩٠٦٢ | ٩٨  |



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠ .....

فقط و قدره ستمائة و تسعة عشر الفا و اثنان و ستون جنيها و ثمانية و تسعون قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم .....

(ب) الكاتب المنوط .....

| عدد المرفقات | الإعتماد الإداري و نوع الخصم                                                                                                                                                                                                                                   |       |              |       |            |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|------------|------|
|              | بيانات                                                                                                                                                                                                                                                         |       | نوع الخصم    |       |            |      |
|              | مستخلص رقم (٣) ختامي<br>عن عملية " أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات<br>العقارات الملاصقة لأعمال الازالات التي تمت لتطوير<br>وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي<br>من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة S/180 حتى<br>واجهة S/928 " |       | بند          | فصل   | فرع        | قسم  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |            | جنية |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |       | إجمالي الأصل |       |            |      |
|              | بيانات الإستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                             |       | جنية         | قرش   |            |      |
| دمغة توقيع   |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |            |      |
| قرش          | جنية                                                                                                                                                                                                                                                           | قرش   | جنية         | قرش   | رسم الدمغة |      |
| .....        | .....                                                                                                                                                                                                                                                          | ..... | .....        | ..... | .....      |      |

صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

.....

علامة

في ..... سنة ٢٠

الإمضاء .....

الإمضاء .....

الإمضاء .....

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : .....

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : .....

جاري ..... بتاريخ .....

بتاريخ .....

توقيع الكاتب المنوط بالسجل  
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم .....

الختم ذو التاريخ

روجع في ..... سنة ٢٠

شيك  
يعتمد سحب  
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ..... سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط .....

(١) رقم المستند ( و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع. ح") .....

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

شيك

سحب

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

الشيكات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

الشكايات

الحوالات

في ..... سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك

إذن صرف

عملية أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة ' S/180 ' حتى واجهة ' S/928 '

عقد رقم / ١٣٣٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم ٣ ( ختامي )

من ٢٠٢٣/٠٢/٠٨ حتى تاريخه ٢٠٢٣/٠٨/٠٧

| رقم البند                         | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                          | الفئة بالجنيه | الوحدة         | الكمية  | مقدار الأعمال السابق إجراؤها | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري أم نهائي | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه | استقطاع بالجنيه | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>أولاً: الأعمال الاعتيادية:</b> |                                                                                                                                                                                                                       |               |                |         |                              |                                   |                                      |                                      |               |                                              |                 |                      |                                     |
| ١                                 | بالمتر المسطح نحت وتكشير وإزالة مباني طوب ملاصقة للعقارات بأي سمك والفئة تشمل تكشير وإزالة المباني الطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجد وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي).                                      | ٩٠,٠٠         | م <sup>٢</sup> | ٣٦١,١٣  | ٣٢٨,٠٠                       | ٣٣,١٣                             | ٣٦١,١٣                               | ٣٦١,١٣                               | ختامي         | ٣٢٨,٠٠                                       |                 | ٣٢٨,٠٠               | المهندسون والمقاولون متواجدون       |
| ١-١                               | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الأول.                                                                                                                                                             | ٧,٥٠          | م <sup>٢</sup> | ٩٠,٠٦   | ١٠٨,٠٠                       | ١٧٩,٤٤                            | ٩٠,٠٦                                | ١٧٩,٤٤                               | ختامي         | ١٠٨,٠٠                                       |                 | ١٧٩,٤٤               | البرنامج الزمني متواجد              |
| ٢-١                               | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثاني.                                                                                                                                                            | ١٥,٠٠         | م <sup>٢</sup> | ٧٤١,٦٢  | ٧٣٠,٠٠                       | ١١,٦٢                             | ٧٤١,٦٢                               | ٧٤١,٦٢                               | ختامي         | ٧٣٠,٠٠                                       |                 | ١١١٢٤,٣٠             | مكتب مهندس الهيئة متواجد بمستأزماته |
| ٣-١                               | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثالث.                                                                                                                                                            | ٢٢,٥٠         | م <sup>٢</sup> | ٥٦٠,٠٨  | ٥٥٠,٠٠                       | ١٠,٠٨                             | ٥٦٠,٠٨                               | ٥٦٠,٠٨                               | ختامي         | ٥٥٠,٠٠                                       |                 | ١٢٦٠١,٨٠             | تراجع المحلات بمعرفة الإدارة        |
| ٤-١                               | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الرابع.                                                                                                                                                            | ٣٠,٠٠         | م <sup>٢</sup> | ١٧١,٤١  | ١٧٠,٠٠                       | ١,٤١                              | ١٧١,٤١                               | ١٧١,٤١                               | ختامي         | ١٧٠,٠٠                                       |                 | ٥١٤٢,٣٠              |                                     |
| ٥-١                               | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الخامس.                                                                                                                                                            | ٣٧,٥٠         | م <sup>٢</sup> | ٢٢,٦٨   | ٢٠,٠٠                        | ٢,٦٨                              | ٢٢,٦٨                                | ٢٢,٦٨                                | ختامي         | ٢٠,٠٠                                        |                 | ٨٥٠,٥٠               |                                     |
| ٦-١                               | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور السادس.                                                                                                                                                            | ٤٥,٠٠         | م <sup>٢</sup> | ٦١,٤٥   | ٦٠,٠٠                        | ١,٤٥                              | ٦١,٤٥                                | ٦١,٤٥                                | ختامي         | ٦٠,٠٠                                        |                 | ٢٧٦٥,٢٥              |                                     |
| ٧-١                               | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور السابع.                                                                                                                                                            | ٥٢,٥٠         | م <sup>٢</sup> | ٥٤,٤٥   | ٥٠,٠٠                        | ٤,٤٥                              | ٥٤,٤٥                                | ٥٤,٤٥                                | ختامي         | ٥٠,٠٠                                        |                 | ٢٨٥٨,٦٣              |                                     |
| ٨-١                               | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثامن.                                                                                                                                                            | ٦٠,٠٠         | م <sup>٢</sup> | ٦,٥٠    | ٥,٠٠                         | ١,٥٠                              | ٦,٥٠                                 | ٦,٥٠                                 | ختامي         | ٥,٠٠                                         |                 | ٣٩٠,٠٠               |                                     |
| ٢                                 | بالمتر المسطح نحت وتكشير وإزالة السيراميك أو المحارة الملاصقة لحوائط العقارات - الجار - بأي سمك والفئة تشمل التكشير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي).                                                              | ٨٥,٠٠         | م <sup>٢</sup> | ١٣١٧,٧٧ | ١١٠٠,٠٠                      | ٢١٧,٧٧                            | ١٣١٧,٧٧                              | ١٣١٧,٧٧                              | ختامي         | ١١٠٠,٠٠                                      |                 | ١١٢٠١٠,٤٥            |                                     |
| ١-٢                               | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الأول.                                                                                                                                                      | ٧,٠٠          | م <sup>٢</sup> | ٣٠٣,٣١  | ٣٠٠,٠٠                       | ٣,٣١                              | ٣٠٣,٣١                               | ٣٠٣,٣١                               | ختامي         | ٣٠٠,٠٠                                       |                 | ٢١٢٣,١٧              |                                     |
| ٢-٢                               | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الثاني.                                                                                                                                                     | ١٤,٠٠         | م <sup>٢</sup> | ٢٩١,١٥  | ٢٨٠,٠٠                       | ١١,١٥                             | ٢٩١,١٥                               | ٢٩١,١٥                               | ختامي         | ٢٨٠,٠٠                                       |                 | ٤٠٧٦,١٠              |                                     |
| ٣-٢                               | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الثالث.                                                                                                                                                     | ٢١,٠٠         | م <sup>٢</sup> | ١٨١,٧٥  | ١٧٠,٠٠                       | ١١,٧٥                             | ١٨١,٧٥                               | ١٨١,٧٥                               | ختامي         | ١٧٠,٠٠                                       |                 | ٣٨١٦,٧٥              |                                     |
| ٤-٢                               | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الرابع.                                                                                                                                                     | ٢٨,٠٠         | م <sup>٢</sup> | ٦٨,٢١   | ٦٠,٠٠                        | ٨,٢١                              | ٦٨,٢١                                | ٦٨,٢١                                | ختامي         | ٦٠,٠٠                                        |                 | ١٩٠٩,٨٨              |                                     |
| ٥-٢                               | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الخامس.                                                                                                                                                     | ٣٥,٠٠         | م <sup>٢</sup> | ٢٣,٤٠   | ٢٠,٠٠                        | ٣,٤٠                              | ٢٣,٤٠                                | ٢٣,٤٠                                | ختامي         | ٢٠,٠٠                                        |                 | ٨١٩,٠٠               |                                     |
| ٦-٢                               | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور السادس.                                                                                                                                                     | ٤٢,٠٠         | م <sup>٢</sup> | ٤٤,٧٠   | ٣٥,٠٠                        | ٩,٧٠                              | ٤٤,٧٠                                | ٤٤,٧٠                                | ختامي         | ٣٥,٠٠                                        |                 | ١٨٧٧,٤٠              |                                     |
| ٣                                 | بالمتر الطولي نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة والملاصقة للعقارات بأي مساحة مقطع (أعمدة - كمرات عرضية - سلاالم - بروزات بلاطات أسقف .. الخ) والفئة تشمل التكشير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) وقطع الأضراس. | ٣٢٥,٠٠        | م.ط            | ٣٠٢٥,٨٧ | ٢٥١٠,٠٠                      | ٥١٥,٨٧                            | ٣٠٢٥,٨٧                              | ٣٠٢٥,٨٧                              | ختامي         | ٢٥١٠,٠٠                                      |                 | ٩٨٣٤٠٧,٧٥            |                                     |
| ١-٣                               | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الأول.                                                                                                                                             | ٣٥,٠٠         | م.ط            | ٧٧٨,٧٤  | ٧٥٠,٠٠                       | ٢٨,٧٤                             | ٧٧٨,٧٤                               | ٧٧٨,٧٤                               | ختامي         | ٧٥٠,٠٠                                       |                 | ٢٧٢٥٥,٩٠             |                                     |
| ٢-٣                               | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثاني.                                                                                                                                            | ٧٠,٠٠         | م.ط            | ٦٩٧,٩٩  | ٦٢٥,٠٠                       | ٧٢,٩٩                             | ٦٩٧,٩٩                               | ٦٩٧,٩٩                               | ختامي         | ٦٢٥,٠٠                                       |                 | ٤٨٨٥٩,٣٠             |                                     |
| ٣-٣                               | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثالث.                                                                                                                                            | ١٠٥,٠٠        | م.ط            | ٤٣٧,٩٠  | ٣١٠,٠٠                       | ١٢٧,٩٠                            | ٤٣٧,٩٠                               | ٤٣٧,٩٠                               | ختامي         | ٣١٠,٠٠                                       |                 | ٤٥٩٧٩,٥٠             |                                     |
| ٤-٣                               | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الرابع.                                                                                                                                            | ١٤٠,٠٠        | م.ط            | ٨٧,٢٥   | ٨٥,٠٠                        | ٢,٢٥                              | ٨٧,٢٥                                | ٨٧,٢٥                                | ختامي         | ٨٥,٠٠                                        |                 | ١٢٢١٥,٠٠             |                                     |
| ٥-٣                               | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الخامس.                                                                                                                                            | ١٧٥,٠٠        | م.ط            | ١٩,٢٠   | ١٥,٠٠                        | ٤,٢٠                              | ١٩,٢٠                                | ١٩,٢٠                                | ختامي         | ١٥,٠٠                                        |                 | ٣٣٦٠,٠٠              |                                     |
| ٦-٣                               | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السادس.                                                                                                                                            | ٢١٠,٠٠        | م.ط            | ١٩,٢٠   | ١٥,٠٠                        | ٤,٢٠                              | ١٩,٢٠                                | ١٩,٢٠                                | ختامي         | ١٥,٠٠                                        |                 | ٤٠٣٢,٠٠              |                                     |
| ٧-٣                               | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السابع.                                                                                                                                            | ٢٤٥,٠٠        | م.ط            | ١٠,٩٠   | ١٠,٠٠                        | ٠,٩٠                              | ١٠,٩٠                                | ١٠,٩٠                                | ختامي         | ١٠,٠٠                                        |                 | ٢٦٧٠,٥٠              |                                     |
|                                   | الإجمالي حتى صفحة رقم ١                                                                                                                                                                                               |               |                |         |                              |                                   |                                      |                                      |               |                                              |                 | ١٦٢١٨١١,٣٨           |                                     |

مدير إدارة المشروعات

م

م

مهندس الشركة

ZIDAK  
FOR CONSTRUCTION

| رقم البند               | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                        | النفقة بالجنيه | الوحدة | الكمية   | مقدار الأعمال السابق لإجرائها | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه | جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه | الباقي بعد الاستقطاع | ملاحظات    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|
|                         | مأقبلة                                                                                                                                                                                                              |                |        |          |                               |                                   | ١٦٢١٨١١,٣٨                                   | ١٦٢١٨١١,٣٨                                   | ١٦٢١٨١١,٣٨           |            |
| ٦                       | بالمتر المسطح ترديد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم تتكون من الطرشة الصومية بسبك ٥,٥ سم بمونة أسمنتية ٤٥٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل والبطانة بسبك ١,٥ سم بمونة أسمنتية ٢٥٠ كجم / ٣ م رمل . | ١٤٠,٠٠         | م      | ١٠١٩٦,٤٧ | ٩٢٨٠,٠٠                       | ٩١٦,٤٧                            | ١٠١٩٦,٤٧                                     | ١٠١٩٦,٤٧                                     | ١٤٢٧٥٠,٥٨٠           |            |
| ٦-١                     | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدر الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                             | ١١,٥٠          | م      | ١٩٠٩,٦٠  | ١٨٨٠,٠٠                       | ٢٩,٦٠                             | ١٩٠٩,٦٠                                      | ١٩٠٩,٦٠                                      | ٢١٩٦٠,٤٠             |            |
| ٦-٢                     | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدر الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                            | ٢٣,٠٠          | م      | ١٧٢٤,٧٠  | ١٧١٠,٠٠                       | ١٤,٧٠                             | ١٧٢٤,٧٠                                      | ١٧٢٤,٧٠                                      | ٣٩٦٦٨,١٠             |            |
| ٦-٣                     | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدر الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                            | ٣٤,٥٠          | م      | ١٤٤٣,٠٢  | ١٤٠٠,٠٠                       | ٤٣,٠٢                             | ١٤٤٣,٠٢                                      | ١٤٤٣,٠٢                                      | ٤٩٧٨٤,١٩             |            |
| ٦-٤                     | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدر الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                            | ٤٦,٠٠          | م      | ٨٦٧,٩٩   | ٨٥٠,٠٠                        | ١٧,٩٩                             | ٨٦٧,٩٩                                       | ٨٦٧,٩٩                                       | ٣٩٩٢٧,٥٤             |            |
| ٦-٥                     | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدر الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                            | ٥٧,٥٠          | م      | ٥٣٨,٨٩   | ٥٠٠,٠٠                        | ٣٨,٨٩                             | ٥٣٨,٨٩                                       | ٥٣٨,٨٩                                       | ٣٠٩٨٦,١٨             |            |
| ٦-٦                     | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدر السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                            | ٦٩,٠٠          | م      | ٤٠٥,٨٥   | ٣١٠,٠٠                        | ٩٥,٨٥                             | ٤٠٥,٨٥                                       | ٤٠٥,٨٥                                       | ٢٨٠٠٣,٦٥             |            |
| ٦-٧                     | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدر السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                            | ٨٠,٥٠          | م      | ٢٨١,٨٠   | ١٨٥,٠٠                        | ٩٦,٨٠                             | ٢٨١,٨٠                                       | ٢٨١,٨٠                                       | ٢٢٦٨٤,٩٠             |            |
| ٦-٨                     | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدر الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                            | ٩٢,٠٠          | م      | ٢٧١,١٤   | ١٢٥,٠٠                        | ١٤٦,١٤                            | ٢٧١,١٤                                       | ٢٧١,١٤                                       | ٢٤٩٤٤,٨٨             |            |
| ٦-٩                     | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدر التاسع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                            | ١٠٣,٥٠         | م      | ١٩٧,٣٦   | ١٢٥,٠٠                        | ٧٢,٣٦                             | ١٩٧,٣٦                                       | ١٩٧,٣٦                                       | ٢٠٤٢٦,٧٦             |            |
| ٦-١٠                    | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدر العاشر باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                            | ١١٥,٠٠         | م      | ٣٨٦,٠٢   | ٨٥,٠٠                         | ٣٠١,٠٢                            | ٣٨٦,٠٢                                       | ٣٨٦,٠٢                                       | ٤٤٣٩٢,٣٠             |            |
| ٧                       | بالمتر المسطح ترديد وعمل دهانات للواجهات الخارجية جرفيات أو دراي ميكس باللون المطلوب أو ما يماثلها والنفقة تشمل دهان وجه سيار لتجهيز السطح .                                                                        | ١٤٠,٠٠         | م      | ١٠٢١٩,٠٢ | ٩٢٨٠,٠٠                       | ٩٣٩,٠٢                            | ١٠٢١٩,٠٢                                     | ١٠٢١٩,٠٢                                     | ١٤٣٠٦٦٢,٨٠           |            |
| ٧-١                     | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدر الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                          | ٧,٠٠           | م      | ١٩٠٩,٦٠  | ١٨٨٠,٠٠                       | ٢٩,٦٠                             | ١٩٠٩,٦٠                                      | ١٩٠٩,٦٠                                      | ١٣٣٦٧,٢٠             |            |
| ٧-٢                     | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدر الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                         | ١٤,٠٠          | م      | ١٧٢٤,٧٠  | ١٧١٠,٠٠                       | ١٤,٧٠                             | ١٧٢٤,٧٠                                      | ١٧٢٤,٧٠                                      | ٢٤١٤٥,٨٠             |            |
| ٧-٣                     | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدر الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                         | ٢١,٠٠          | م      | ١٤٤٣,٠٢  | ١٤٠٠,٠٠                       | ٤٣,٠٢                             | ١٤٤٣,٠٢                                      | ١٤٤٣,٠٢                                      | ٣٠٣٠٣,٤٢             |            |
| ٧-٤                     | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدر الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                         | ٢٨,٠٠          | م      | ٨٦٧,٩٩   | ٨٥٠,٠٠                        | ١٧,٩٩                             | ٨٦٧,٩٩                                       | ٨٦٧,٩٩                                       | ٢٤٣٠٣,٧٢             |            |
| ٧-٥                     | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدر الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                         | ٣٥,٠٠          | م      | ٥٣٨,٨٩   | ٥٠٠,٠٠                        | ٣٨,٨٩                             | ٥٣٨,٨٩                                       | ٥٣٨,٨٩                                       | ١٨٨٦١,١٥             |            |
| ٧-٦                     | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدر السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                         | ٤٢,٠٠          | م      | ٤٠٥,٨٥   | ٣١٠,٠٠                        | ٩٥,٨٥                             | ٤٠٥,٨٥                                       | ٤٠٥,٨٥                                       | ١٧٠٤٥,٧٠             |            |
| ٧-٧                     | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدر السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                         | ٤٩,٠٠          | م      | ٢٨١,٨٠   | ١٨٥,٠٠                        | ٩٦,٨٠                             | ٢٨١,٨٠                                       | ٢٨١,٨٠                                       | ١٣٨٠٨,٢٠             |            |
| ٧-٨                     | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدر الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                         | ٥٦,٠٠          | م      | ٢٧١,١٤   | ١٢٥,٠٠                        | ١٤٦,١٤                            | ٢٧١,١٤                                       | ٢٧١,١٤                                       | ١٥١٨٣,٨٤             |            |
| ٧-٩                     | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدر التاسع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                         | ٦٣,٠٠          | م      | ١٩٧,٣٦   | ١٢٥,٠٠                        | ٧٢,٣٦                             | ١٩٧,٣٦                                       | ١٩٧,٣٦                                       | ١٢٤٣٣,٦٨             |            |
| ٧-١٠                    | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدر العاشر باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .                                                                                                         | ٧٠,٠٠          | م      | ٣٨٦,٠٢   | ٨٥,٠٠                         | ٣٠١,٠٢                            | ٣٨٦,٠٢                                       | ٣٨٦,٠٢                                       | ٢٧٠٢١,٤٠             |            |
| الإجمالي حتى صفحة رقم ٢ |                                                                                                                                                                                                                     |                |        |          |                               |                                   |                                              |                                              |                      | ٤٩٩٩٢٣٢,٩٨ |
| اجمالي ما سبق صرفه      |                                                                                                                                                                                                                     |                |        |          |                               |                                   |                                              |                                              |                      | ٤٣٨٠١٧٠,٠٠ |
| القيمة الحالية للمستخلص |                                                                                                                                                                                                                     |                |        |          |                               |                                   |                                              |                                              |                      | ٦١٩٠٦٢,٩٨  |

يعتمد،،،،،

مدير إدارة المشروعات

مهندس الشركة

م/ ضياء الدين مصطفى يوسف

/م

/م

