

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٦+٠٠٠ الي الكم ٤٨٧+٠٠٠ بطول اكم اتجاة استكمال مطروح

تنفيذ : شركة هاي واي للطرق

كشف رقم جارى (١)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/٩/٢٣

المقاول: شركة هاي واي للطرق رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٣٥) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠

ملاحظات	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة		مقدار العمل السابق اجراؤه	الكمية	الوحدة	الفئة	بيان الأعمال	رقم بند
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش						
طبقة الاساس														
- مكتب جهاز الاشراف متواجد														
- العلامات الارشادية متواجده														
- لوحات المشروع متواجده														
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون	١,١٦٧,٦٠٠				١,١٦٧,٦٠٠			٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٠	٤٤٨٥.١٦	٣م	٢٧٨.٠٠٠	١=٤
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية														
- مسنول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية														
- الحد الادنى من المعدات متواجد	١,٠٥٨,٤٠٠				١,٠٥٨,٤٠٠			٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٠	٤٤٨٥.١٦	٣م	٢٥٢.٠٠٠	علاوة مسافة النقل ٢٣٠ كم
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد	١٠٥,٠٠٠				١٠٥,٠٠٠			٤,٢٠٠	٤,٢٠٠	٠	٤٤٨٥.١٦	٣م	٢٥.٠٠٠	علاوه تحصيل الكارته والموازن طبقا للائحه الشركه الوطنية
طبقات الاساس														
- جهاز حاسب الي بمشتملاته متواجده بالهيئة بالقاهرة - وثيقة تامين حوادث سارية حتى 2024/6/26 - وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتى 2024/6/26 - يراعى تطبيق نصوص العقد														
- وثيقة تامين حوادث سارية حتى 2024/6/26 - وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتى 2024/6/26 - يراعى تطبيق نصوص العقد	١,٦٣٩,٠٠٠				١,٦٣٩,٠٠٠			٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٠	٥٨٥٥.٠٠٠	٣م	٢٩٨.٠٠٠	٢=٤
- يراعى تطبيق نصوص العقد														
- يراعى تطبيق نصوص العقد														
- يراعى تطبيق نصوص العقد	١,٣٨٦,٠٠٠				١,٣٨٦,٠٠٠			٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٠	٥٨٥٥.٠٠٠	٣م	٢٥٢.٠٠٠	علاوة مسافة النقل ٢٣٠ كم
- يراعى تطبيق نصوص العقد	١٣٧,٥٠٠				١٣٧,٥٠٠			٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٠	٥٨٥٥.٠٠٠	٣م	٢٥.٠٠٠	علاوه تحصيل الكارته والموازن طبقا للائحه الشركه الوطنية
إجمالي قيمة المستخلص														
خمسة ملايين واربعمائة وثلاثة وتسعون الفا وخمسمائة جنيها فقط لا غير														

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
هاني محمد محمود طه

يُعتمد
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها
تحريراً في :
ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في :

(الهيئة) مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

(الهيئة) مدير المشروع
مهندس / ابراهيم الخواي

مدير المشروع (الاستشاري د/ سعد الجوشى)
م/ محمد خليل

م/ محمد ياسر محمد

