



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى اعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية فروق الاسعار لمستخلص (3 ختامي) لعملية : اعمال رفع كفاءة وإعادة رصف
كباري محور 45 الرافد من الطريق الدولي الساحلي (القطاع الأول)
مركز كفرالدوار - محافظة البحيرة

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية الاحترام

مهندس الهيئة

مهندس/ علاء متولي
التوقيع

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس/ سعد علي مصطفى
التوقيع

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

ويرسل إليه بالعنران الآتى :

[illegible]

Y. 1 —

(ب) از کتاب الموطأ

عدد المرفقات		الاعتماد الإدارى ونوع المحصم						
		بيانات			نوع المحصم			
		فرش	جنيه	نم	فرع	لعل	هند	
مروم أبطار عبد صالح رقم ٢		٥٨	٢٠٥					
عبد صالح أعمال في كفارة إدارة								
صور من أرفقه العلم بالبول								
				إضافى الأصل				
بيانات الاستقطاعات		فرش	جنيه					
عادى								
إضافى								
دمغة توقيع								
فرش								
فرش جنيه								
فرش جنيه								
رسم الدفعة								
رسم الدفعة								

ح-ج-ز

رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب المحضرات والتنازلات ، _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ تاريخ _____
 _____ الإبرادات _____

المتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ ع ح ، برقم _____ توقيع الكاتب المخطوط بالسجل -

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فی ————— سنة

يعتمد صاحب

میت
از فن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

(۱)

(١١) رقم المستند (وهو رقم الفيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») _____ إمضاء الكاتب المختوط

امضاءات موظفي الشطب

المحتتم ذو التاريخ

(۲) صحف

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :-

تصحيح
اندر صرف

**الشيكات
المسؤلات**

الشركات
المعالمات

(٤) قيد لم سجل

(۵) ادرج فی کشف



عملية : اعمال رفع كفاءة وإعادة رصف كبارى محور ٤٥ الرافد من الطريق الدولي الساحلي (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٠٠

تاريخ الاستناد ٢٠٢٢/٠٨/٢٥

تتشرف بأن ترفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين باتواعه - الاسمنت باتواعه - السولار - الحديد) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

٢٠٢٤/٠٧/٠١	الأعمال بالمستخلص المستحق لفروق الاسعار حتي تاريخ
٢٠٢٤/٠٦/٢٢	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتي تاريخ
٩	عدد الايام عن فترة المستخلص

قيمة التعويض = إجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)/ع

فروق اسعار عن مستخلص رقم (٣) ختامي للعملية عاليه - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤-٧-١

رقم البند محدد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالمفاوضة	اجملي قيمة الاعمال	الفترة من — إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (ل)	الرقم القياسي عند شهر الاسناد (ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (لـع)	نسبة الزيادة او النقص ع/(ع-لـع)	قيمة التعويض
٤	اصل خطة تشريب	م٢	١٠٠	٨٩	٢٧,٥	٢٤٤٤	٢٠٢٤/٠٦/٢٢	٨	٠,٨٩	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤	٠,٣٥٨٦٠	٨٧,٦٦
		م٣	١٠٠	١١	٢٧,٥	٣٠,٦	٢٠٢٤/٠٧/٠١	١	٠,١١	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥	٠,٥٣١٣٩	١٦,٢٤
		م٢	١٠٠	٨٩	٢٧,٥	٢٤٤٤	٢٠٢٤/٠٦/٢٢	٨	٠,٨٩	بيتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١	٠,٩٠٦٥٤	١٤٤٠,٣٩
		م٣	١٠٠	١١	٢٧,٥	٣٠,٦	٢٠٢٤/٠٧/٠١	١	٠,١١	بيتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١	٠,٩٠٦٥٤	١٨٠,٠٥
٥	اصل خطة تربطة	م٢	١٠٠	٨٩	١٤٦	١٢٩٧٨	٢٠٢٤/٠٦/٢٢	٨	٠,٨٩	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤	٠,٣٥٨٦٠	٤٦٥,٣٨
		م٢	١٠٠	١١	١٤٦	١٦٢٢	٢٠٢٤/٠٧/٠١	١	٠,١١	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥	٠,٥٣١٣٩	٨٦,٢٠
		م٢	١٠٠	٨٩	١٤٦	١٢٩٧٨	٢٠٢٤/٠٦/٢٢	٨	٠,٨٩	بيتومين	٠,٥٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١	٠,٩٠٦٥٤	٦٤٧٠,٦٦
		م٢	١٠٠	١١	١٤٦	١٦٢٢	٢٠٢٤/٠٧/٠١	١	٠,١١	بيتومين	٠,٥٥	٥٦٦,٠٠	١٠٧٩,١	٠,٩٠٦٥٤	٨٠٨,٨٣
٩	توحيد سي لوجه واحد	جذ	١٤٨٠	١٣١٦	٥٠٠	٦٥٧٧٧٨	٢٠٢٤/٠٦/٢٢	٨	٠,٨٩	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤	٠,٣٥٨٦٠	٢٣٥٨٧,٧٣
		جذ	١٤٨٠	١٦٤	٥٠٠	٨٢٢٢٢	٢٠٢٤/٠٧/٠١	١	٠,١١	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥	٠,٥٣١٣٩	٤٣٦٩,٢٢
		جذ	١٤٨٠	١٣١٦	٥٠٠	٦٥٧٧٧٨	٢٠٢٤/٠٦/٢٢	٨	٠,٨٩	اسمنت	٠,٢٥	٢٢١,٨٠	٣٩٣,٦	٠,٧٧٤٥٧	١٢٧٣٧٤,٠١
		جذ	١٤٨٠	١٦٤	٥٠٠	٨٢٢٢٢	٢٠٢٤/٠٧/٠١	١	٠,١١	اسمنت	٠,٢٥	٢٢١,٨٠	٣٩٣,٩	٠,٧٧٥٩٢	١٥٩٤٩,٥٥
		جذ	١٤٨٠	١٣١٦	٥٠٠	٦٥٧٧٧٨	٢٠٢٤/٠٦/٢٢	٨	٠,٨٩	حديد	٠,٠٩	٣٨٩,٨٠	١١٢٨,٩	١,٨٩٦١٠	١١٢٢٤٩,١٥
		جذ	١٤٨٠	١٦٤	٥٠٠	٨٢٢٢٢	٢٠٢٤/٠٧/٠١	١	٠,١١	حديد	٠,٠٩	٣٨٩,٨٠	١١٢٨,٩	١,٨٩٦١٠	١٤٠٣١,١٤
الإجمالي															٣٠٧١٦,١٢
الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة															٣٠٥٥٨,٦٤

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة - القاهرة - كفا - الشيخ
المهندس /
محمدي عبد السلام

مهندس الهيئة
المهندس /
مهندس /
مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
١٣ محمد نصار

مهندس الشركة
المهندس / غار ع