



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل



الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف علي تنفيذ الجسر الترابي لقطاع غرب النيل (فوكة/مطروح) (القطاع السابع)

من الكم ٥٠٤ الي الكم ٥٦٨ بطول ٦٤ كم بمشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص من شهر اغسطس ٢٠٢٣

رقم العقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٩٠)

تاريخ العقد: ٢٠٢٣/٥/٢٩

ملاحظات	الاجمالي/الشهر	عدد الاشهر	القيمة التعاقدية	العدد	الوظيفة	الاسم	م
	٤٨٨٠٠	١	٤٨٨٠٠	١	مدير المشروع	خالد فوزي	١
	٣٠٠٠٠	١	٣٠٠٠٠	١	مهندس طرق	محمد حمدي	٢
	٣٠٠٠٠	١	٣٠٠٠٠	١	مهندس طرق	محمد عطية	٣
	٣٠٠٠٠	١	٣٠٠٠٠	١	مهندس طرق	احمد محمد حامد	٤
	٣٠٠٠٠	١	٣٠٠٠٠	١	مهندس طرق	مؤمن اسماعيل	٥
	٣٣٣٠٠	١	٣٣٣٠٠	١	مهندس طرق	محمد هاني	٦
	٣٠٠٠٠	١	٣٠٠٠٠	١	مهندس طرق	معاذ مصطفى	٧
	٢٦٥٠٠	١	٢٦٥٠٠	١	مهندس مكتب فني	احمد حواس	٨
	٢٦٥٠٠	١	٢٦٥٠٠	١	مهندس مكتب فني	يحيي زكريا	٩
	٢٦٥٠٠	١	٢٦٥٠٠	١	مهندس مكتب فني	محمد مصطفى	١٠
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	فني معمل/مساحة	حسن عبد السلام	١١
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	فني معمل/مساحة	احمد ابو زيد	١٢
	٢٤٨٠٠	١	٢٤٨٠٠	١	فني معمل/مساحة	حسين فؤاد	١٣
	٢٤٨٠٠	١	٢٤٨٠٠	١	فني معمل/مساحة	احمد محمد حسن	١٤
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	فني معمل/مساحة	عبد الله سامي	١٥
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	فني معمل/مساحة	يوسف رجب	١٦
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	فني معمل/مساحة	احمد مبروك	١٧
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	فني معمل/مساحة	محمد السعيد	١٨
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	قيمة الاجمالي		

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
عميد مهندس/هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
مهندس/محمد فياض

ممثل المالك (الهيئة)
مهندس/ابراهيم الخناوي

مدير المشروع (الاستشاري) (الهيئة)
د/احمد عاطف سليمان
احمد عاطف سليمان





ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد فتيديل



الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

رقم العقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٩)

مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف على تنفيذ الجسر الترابي لقطاع غرب النيل (فوكة/مطروح) (القطاع السابع)

من الكم ٥٠٤ الي الكم ٥٦٨ بطول ٦٤ كم بمشروع القطار الكهربائي السريع

تاريخ العقد: ٢٠٢٣/٥/٢٩

مستخلص من شهر سبتمبر ٢٠٢٣

ملاحظات	الاجمالي/الشهر	عدد الاشهر	القيمة التعاقدية	العدد	الوظيفة	الاسم	م
	٤٨٨٠٠	١	٤٨٨٠٠	١	مدير المشروع	خالد فوزي	١
	٣٠٠٠٠	١	٣٠٠٠٠	١	مهندس طرق	محمد حمدي	٢
	٣٠٠٠٠	١	٣٠٠٠٠	١	مهندس طرق	محمد عطية	٣
	٣٠٠٠٠	١	٣٠٠٠٠	١	مهندس طرق	مؤمن اسماعيل	٤
	٣٠٠٠٠	١	٣٠٠٠٠	١	مهندس طرق	احمد حامد	٥
	٣٠٠٠٠	١	٣٠٠٠٠	١	مهندس طرق	مصطفى سعيد	٦
	٣٣٣٠٠	١	٣٣٣٠٠	١	مهندس طرق	معاذ مصطفى	٧
	٣٠٠٠٠	١	٣٠٠٠٠	١	مهندس طرق	احمد حواس	٨
	٢٦٥٠٠	١	٢٦٥٠٠	١	مهندس مكتب فني	يحيى زكريا	٩
	٢٦٥٠٠	١	٢٦٥٠٠	١	مهندس مكتب فني	محمد مصطفى	١٠
	٢٦٥٠٠	١	٢٦٥٠٠	١	مهندس مكتب فني	حسين فؤاد	١١
	٢٤٨٠٠	١	٢٤٨٠٠	١	فني معمل/مساحة	محمد السعيد	١٢
	٢٤٨٠٠	١	٢٤٨٠٠	١	فني معمل/مساحة	حسن عبد السلام	١٣
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	فني معمل/مساحة	احمد ابو زيد	١٤
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	فني معمل/مساحة	عبد الله سامي	١٥
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	فني معمل/مساحة	يوسف رجب	١٦
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	فني معمل/مساحة	احمد مبروك	١٧
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	فني معمل/مساحة	محمد احمد حسن	١٨
	٢١٤٠٠	١	٢١٤٠٠	١	قيمة الاجمالي		

٤٨٩٦٠٠

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
عميد مهندس/هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
مهندس/محمد فياض

ممثل المالك (الهيئة)
مهندس/البراهيم الخناوي



الهيئة العامة للطرق والكباري (قطاع استشارية)
 مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف على تنفيذ الجسر الترابي لقطاع غرب النيل (فوقه/مطروح) (القطاع السابع)
 من الكم ٥٠٤ الي الكم ٥٦٨ بطول ٦٤ كم بمشروع القطار الكهربائي السريع
 ببيان حضور السادة طاقم المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. خالد قنديل) بالموقع عن شهر (٨) أغسطس ٢٠٢٣

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١
١	خالد فوزي	مدير المشروع	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
٢	محمد حمدي	مهندس طرق	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
٣	محمد عطية	مهندس طرق	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
٤	احمد محمد حامد	مهندس طرق	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
٥	مؤمن اسماعيل	مهندس طرق	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
٦	محمد هاني	مهندس طرق	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
٧	معاذ مصطفى	مهندس طرق	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
٨	احمد حواس	مهندس طرق	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
٩	يحيى زكريا	مهندس مكتب فني	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
١٠	محمد مصطفى	مهندس مكتب فني	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
١١	حسن عبد السلام	مهندس مكتب فني	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
١٢	احمد ابو زيد	مهندس مكتب فني	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
١٣	حسين فؤاد	مهندس مكتب فني	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
١٤	احمد محمد حسن	مهندس مكتب فني	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
١٥	عبد الله سامي	مهندس مكتب فني	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
١٦	يوسف رجب	مهندس مكتب فني	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
١٧	احمد مبروك	مهندس مكتب فني	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
١٨	محمد السعيد	مهندس مكتب فني	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
مدير المشروع (استشاري الهيئة)			١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
دكتور /احمد عاطف سليمان																														
رئيس دافق سليمة																														
ممثل المالك (الهيئة)																														
مهندس /الراحم الخاوي																														

الهيئة العامة للطرق والكباري (قطاع استشارية)
 مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الاشراف علي تنفيذ الجسر الترابي لقطاع غرب النيل (فوكه/مطروح) (القطاع السابع)
 من الكم ٥٠٤ الي الكم ٥٦٨ بطول ٦٤ كم بمشروع القطار الكهربائي السريع
 بيان حضور الساده طاقم المكتب الاستشاري الهندسي (ادخله قنديل) بالموقع عن شهر (٩) سبتمبر ٢٠٢٢

٢	الاسم	الوظيفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	خالد فوزي	مدير المشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	محمد حمدي	مهندس طرق	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	محمد عطية	مهندس طرق	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	مؤمن اسماعيل	مهندس طرق	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	احمد حامد	مهندس طرق	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	مصطفى سعيد	مهندس طرق	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	مهاذ مصطفى	مهندس طرق	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	احمد حواس	مهندس طرق	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	يحيى زكريا	مهندس مكتب فني	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	محمد مصطفى	مهندس مكتب فني	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	حسين فؤاد	مهندس مكتب فني	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	محمد السعيد	فني معمل/مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	حسن عبد السلام	فني معمل/مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	احمد ابو زيد	فني معمل/مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	عبد الله سامي	فني معمل/مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	يوسف رجب	فني معمل/مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	احمد مبروك	فني معمل/مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	محمد احمد حسن	فني معمل/مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مدير المشروع (استشاري الهيئة)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
دكتور /احمد عاطف سليمان																																
احمد عاطف سليمان																																
مهندس / ابراهيم الخاوي																																
ممثل المالك (الهيئة)																																

