

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ت - ١

ت = ١ + أ + ك * (١٤ / ٤)

ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية
ع = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البند

الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	عناصر التكلفة	التاريخ	امر اسناد مباشر
للأسعار شهر إبريل ٢٠٢٥	للأسعار شهر مارس ٢٠٢٤	للأسعار شهر فبراير ٢٠٢٣	للأسعار شهر يناير ٢٠٢٣	للأسعار شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الخاضعة للتعديل	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢ سنة ٢٥٦
٣١٧,٧	٣٦٧,٧	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	السولار	٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ المفاوضة
٦٦٧,٠	٦٦٢,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	البيتومين	٢٠٢٢/١٠/٢٦	تاريخ العقد رقم (٢٠٢٢ / ٥٨١)
٧٨٠,٧	٧٨٠,٧	٧٧٨,٤	٧٢٤,٦	٢٩٧,٩	الأسمنت	٢٠٢٢/١١/١٤	تاريخ استلام الموقع للعملية
٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦١٢,٣	٢٩٩,٩	٢٩٩,٩	حديد القطاعات		
٩١٣,٦	٧٧٢,٧	٦٥٥,٥	٥٩٤,٨	٤٠٣,٣	حديد التسليح		

رقم البند	مستخلص جاري (٣) عن الفترة من ٢٠٢٢-١٠-٢٢ الى ٢٠٢٣-٠٤-٠٩										البيد
	المستخلص					بيانات المقادير					
	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	قيمة الاعمال	الكمية الممنوعة خلال الشهر	نسبة قسمة	اجمالي عدد الايام	عدد الايام	شهور تنفيذ الاعمال	كمية المستخلص الحالية (الكمية المتبقية)	سعر البند طبقا للمقرونة	الوحدة	بيان البند
١٤	السولار	٧٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,١٢	٧٨	٩	يناير	٥	٣٥٠	م.ط	بالمر الطولي عمل جسات واختار نوع الرية سولار
	السولار	٧٠٠٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٣٧	٧٨	٢٩	فبراير	٥	٣٥٠		
	السولار	٧٠٠٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٤٠	٧٨	٣١	مارس	٥	٣٥٠		
	السولار	٢٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,١٢	٧٨	٩	أبريل	٥	٣٥٠		
	السولار	١٣٨٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٠,١٢	٧٨	٩	يناير	١٠٠٠	١٢٠		ردم برمال نظيفة سولار
	السولار	٤٤٦٤٠,٠٠٠	٣٧٢,٠٠٠	٠,٣٧	٧٨	٢٩	فبراير	١٠٠٠	١٢٠		
	السولار	٤٧٦٤٠,٠٠٠	٣٩٧,٠٠٠	٠,٤٠	٧٨	٣١	مارس	١٠٠٠	١٢٠		
	السولار	١٣٩٢٠,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	٠,١٢	٧٨	٩	أبريل	١٠٠٠	١٢٠		
	الأسمنت	١١٣٤٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٠,١٢	٧٨	٩	يناير	٥٥٠	١٨٠		بالمر المسطح توريد وصب خرسانة عازلة لروم الارضيات
	الأسمنت	٣١٧٢٠,٠٠٠	٢٠٤,٠٠٠	٠,٣٧	٧٨	٢٩	فبراير	٥٥٠	١٨٠		والارصفة بسطك ١٠ اسم اسمنت
	الأسمنت	٣٩٤٢٠,٠٠٠	٢١٩,٠٠٠	٠,٤٠	٧٨	٣١	مارس	٥٥٠	١٨٠		
	الأسمنت	١١٥٢٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٠,١٢	٧٨	٩	أبريل	٥٥٠	١٨٠		
	السولار	١١٣٤٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٠,١٢	٧٨	٩	يناير	٥٥٠	١٨٠		بالمر المسطح توريد وصب خرسانة عازلة لروم الارضيات
	السولار	٣١٧٢٠,٠٠٠	٢٠٤,٠٠٠	٠,٣٧	٧٨	٢٩	فبراير	٥٥٠	١٨٠		والارصفة بسطك ١٠ اسم سولار
	السولار	٣٩٤٢٠,٠٠٠	٢١٩,٠٠٠	٠,٤٠	٧٨	٣١	مارس	٥٥٠	١٨٠		
	السولار	١١٥٢٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٠,١٢	٧٨	٩	أبريل	٥٥٠	١٨٠		
	البيتومين	٥٥٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٠,١٢	٧٨	٩	يناير	٥٥٠	٥٠		توريد ودخان طبقة عازلة للورطية وجهن من البيتومين
	البيتومين	١٨٥٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٠,٣٧	٧٨	٢٩	فبراير	٥٥٠	٥٠		بيتومين
	البيتومين	٢٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٤٠	٧٨	٣١	مارس	٥٥٠	٥٠		
	البيتومين	٦٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,١٢	٧٨	٩	أبريل	٥٥٠	٥٠		
	السولار	٥٥٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٠,١٢	٧٨	٩	يناير	٥٥٠	٥٠		توريد ودخان طبقة عازلة للورطية وجهن من البيتومين
	السولار	١٨٥٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٠,٣٧	٧٨	٢٩	فبراير	٥٥٠	٥٠		
	السولار	٢٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٤٠	٧٨	٣١	مارس	٥٥٠	٥٠		
	السولار	٦٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,١٢	٧٨	٩	أبريل	٥٥٠	٥٠		

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

الإسكندرية - مطروح

عميد مهندس

هاني محمد لعلوذه

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني قناوي

مهندس الهيئة

م / محمد حاتم

مهندس الشركة

شركة

تابع : مستخلص جاري (٣) عن الفترة من ٢٠٢٣-١-٢٣ الى ٢٠٢٣-٤-٠٩

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
الإسكندرية - طرابلس
هاني محمد مخلوف طه
عميد

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قناوي

دیناں الیہو
۱۰۰۰
۱۰۰۰ / ۱۰۰۰

Small circles



رقم البند	بيانات الصفح		المستخلص										عناصر		مصادره قانون (م)				قيمة التوريد لى الخصم
	بيان قيد	الوحدة	سعر البند طبقا للمواصفة	كمية المستخلص الصافية (الكمية الفعالة)	شهور تنفيذ الأعمال	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام	نسبة المدة	الكمية المنتجة خلال الشهر	قيمة الاعمال	الانكافاة الخاصة للتعديل	١	نسبة توريد المصغر	الرقم القياسي بتاريخ المصادرة	٢	٣	٤	٥	
٤١	بالمنقر المسطح توريد و تركيب رخام محلي اسمنت	م ^٢	٨٥٠	٦	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٨٥٠	%١٥	٢٣٤,٦	٢٩٧,٩	١,٠٤٠	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٣٤,٤٠
			٨٥٠	٦	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢,٠٠٠	١٧٠٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٨٥٠	%١٥	٢٣٤,٦	٢٧٨,٤	١,٠٢٨	٢٧٨,٤	٢٧٨,٤	٤٧,٦١
			٨٥٠	٦	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٢,٠٠٠	١٧٠٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٨٥٠	%١٥	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧	١,٠٢٩	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٥٠,١١
			٨٥٠	٦	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٨٥٠	%١٥	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧	١,٠٢٩	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٥,٠٥
			٨٥٠	٦	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٠,٠٠٠
			٨٥٠	٦	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢,٠٠٠	١٧٠٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٠,٠٠٠
			٨٥٠	٦	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٢,٠٠٠	١٧٠٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٣,٣٩
			٨٥٠	٦	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٦٩
			١٣٥٠	٧	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٨٥٠	%١٥	٢٣٤,٦	٢٩٧,٩	١,٠٤٠	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٠,٠٠٠
			١٣٥٠	٧	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٨٥٠	%١٥	٢٣٤,٦	٢٧٨,٤	١,٠٢٨	٢٧٨,٤	٢٧٨,٤	١٣٢,٤٢
٤٢	بالمنقر المسطح توريد وتركيب جرانيت محلي اسمنت	م ^٢	١٣٥٠	٧	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٢,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٨٥٠	%١٥	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧	١,٠٢٩	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	١١٩,٣٨
			١٣٥٠	٧	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٨٥٠	%١٥	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧	١,٠٢٩	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٣٩,٧٩
			١٣٥٠	٧	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٠,٠٠٠
			١٣٥٠	٧	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٠,٠٠٠
			١٣٥٠	٧	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٢,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٨٠,٠٧
			١٣٥٠	٧	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢,٦٩
			٦٧٥	٢٠	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٥٩,٦٩
			٦٧٥	٢٠	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٠,٠٠٠
			٦٧٥	٢٠	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٢,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١٠,٧٧
			٦٧٥	٢٠	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٤,٠٤
٤٤	بالمنقر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج رخام القلانة اسمنت	م.ط	١٠٥٠	١٠	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٨٥٠	%١٥	٢٣٤,٦	٢٩٧,٩	١,٠٤٠	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٤٢,٥٠
			١٠٥٠	١٠	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٨٥٠	%١٥	٢٣٤,٦	٢٧٨,٤	١,٠٢٨	٢٧٨,٤	٢٧٨,٤	١١٧,٦٧
			١٠٥٠	١٠	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٨٥٠	%١٥	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧	١,٠٢٩	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	١٣٣,٨٠
			١٠٥٠	١٠	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٨٥٠	%١٥	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧	١,٠٢٩	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٣,٩٥
			١٠٥٠	١٠	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٠,٠٠٠
			١٠٥٠	١٠	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٠,٠٠٠
			١٠٥٠	١٠	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٨,٣٧
			١٠٥٠	١٠	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢,٠٩
			١٠٥٠	١٠	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢,٠٩
			١٠٥٠	١٠	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠	الاسمنت	-٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	٢,٠٩

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
الإسكندرية - ٢٠٢٣
عبد مهندس
هاني محمد منصور طه

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قناص

مهندس الهيئة
م / محمد حاتم

مهندس الشركة



رقم البند	بيانات المقادير	الوحدة	سعر البند طبقا للمقاومة	كمية المستخلص الحالية (الكمية المتبقية)	شهور تنفيذ الأعمال	عدد الأيام	إجمالي عدد الأيام	نسبة إتمام	القيمة المتوقعة خلال الشهر	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاصة بالتعاقد	أ	ل	ك	نسبة إتمام المقصود	ع	الرقم القياسي بتاريخ المقصورة	أ	ب	ج	قيمة التوزيع أو الخصم																																																																			
																						في	ت	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨
٤٨	توريد وعمل بياض اسمنتي للواجهات الخارجية اسمنت	م ^٢	١٣٥	٢٠٠	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٢٠,٠٠	الاسمنت	٠,٨٥٠	%١٥	%١٥		٢٣٤,٦	٢٩٧,٩	١,٠٤٠	١,٠٤٠	٤,٨٦																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٦,٠٠	٧٢٠,٠٠	الاسمنت	٠,٨٥	%١٥	%١٥		٢٣٤,٦	٧٧٨,٤	١,٠٢٨	١,٠٢٨	٢,٠١٦																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٦,٠٠	٧٢٠,٠٠	الاسمنت	٠,٨٥	%١٥	%١٥		٢٣٤,٦	٧٨٠,٧	١,٠٢٩	١,٠٢٩	٢١,٢٢																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	الاسمنت	٠,٨٥٠	%١٥	%١٥		٢٣٤,٦	٧٨٠,٧	١,٠٢٩	١,٠٢٩	٧,٠٧																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٢٠,٠٠	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٦,٠٠	٧٢٠,٠٠	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٦,٠٠	٧٢٠,٠٠	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٤٤																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٤٨																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	الاسمنت	٠,٨٥٠	%٥	%٥		٢٣٤,٦	٢٧٠,٣	١,٠٣٠	١,٠٣٠	٩٤,٥٠																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٦,٠٠	٧٢٠,٠٠	الاسمنت	٠,٨٥	%٥	%٥		٢٣٤,٦	٢٧٨,٤	١,٠٣٧	١,٠٣٧	٣٧٣,٠٣																																																																				
٤٩	توريد وعمل بياض اسمنتي للواجهات الخارجية اسمنت	م ^٢	١٣٥	٢٠٠	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٦,٠٠	٧٢٠,٠٠	الاسمنت	٠,٨٥	%٥	%٥		٢٣٤,٦	٧٨٠,٧	١,٠٣٩	١,٠٣٩	٤١٩,١٤																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	الاسمنت	٠,٨٥٠	%٥	%٥		٢٣٤,٦	٧٨٠,٧	١,٠٣٩	١,٠٣٩	١٢٧,٣٤																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٢٠,٠٠	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٦,٠٠	٧٢٠,٠٠	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٦,٠٠	٧٢٠,٠٠	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢١,٢٦																																																																				
			١٣٥	٢٠٠	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦,٤٦																																																																				
			١٤٠	٢٥٠	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	٤,٠٤	٥٦٥,٠٠	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
			١٤٠	٢٥٠	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	١٣,٠١	١٨٢١٤,٠٠	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
			١٤٠	٢٥٠	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	١٣٩١,٠٠	١٩٤٧٤,٠٠	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٨٨,٣٧																																																																				
			١٤٠	٢٥٠	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	٤,٠٤	٥٦٥,٠٠	الاسمنت	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١١٢,٧٧																																																																				
٥١	بالمقر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية	م ^٢	١٣٥	١٣٥	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١٣٨,٠٠	١٨٦٣,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
			١٣٥	١٣٥	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤٤٦,٠٠	٦,٠٢١,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
			١٣٥	١٣٥	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤٧٧,٠٠	٦٤٣٩٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٢٨,٣٩																																																																				
			١٣٥	١٣٥	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	١٣٩,٠٠	١٨٧٦٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٧,٤١																																																																				
			١٣٥	١٣٥	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%١٠	%١٠		٢٩٩,٩	٢٩٩,٩	١,٠٣٦	١,٠٣٦	١٠٤,٤٩																																																																				
			١٣٥	١٣٥	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٦,٠٠	١٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%١٠	%١٠		٢٩٩,٩	٢٩٩,٩	١,٠٣٦	١,٠٣٦	١,٨٧٦,١٥																																																																				
			١٣٥	١٣٥	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٦,٠٠	١٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%١٠	%١٠		٢٩٩,٩	٢٩٩,٩	١,٠٣٦	١,٠٣٦	٧,١١٦,٧٠																																																																				
			١٣٥	١٣٥	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٥٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%١٠	%١٠		٢٩٩,٩	٢٩٩,٩	١,٠٣٦	١,٠٣٦	٧,٠٥٥,٥٧																																																																				
			١٣٥	١٣٥	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
			١٣٥	١٣٥	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٦,٠٠	١٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
٥٢	بالمقر المسطح توريد وتركيب أبواب خشب موسكي تجنيد أو حشو حديد كمن و قشاعات	م ^٢	٢٨٧٥	١٥	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٦,٠٠	١٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٤,٣٩																																																																				
			٢٨٧٥	١٥	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٥٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١١,٤٦																																																																				
			٢٨٧٥	١٥	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٧٦,٣٢																																																																				
			٢٨٧٥	١٥	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٦,٠٠	١٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٧٤٢,٣٠																																																																				
			٢٨٧٥	١٥	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٦,٠٠	١٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٩٥,٤٦																																																																				
			٢٨٧٥	١٥	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٥٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٦٤,١٣																																																																				
			٢٨٧٥	١٥	يناير	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٢٨٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
			٢٨٧٥	١٥	فبراير	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٦,٠٠	١٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
			٢٨٧٥	١٥	مارس	٣١	٧٨	٠,٤٠	٦,٠٠	١٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
			٢٨٧٥	١٥	أبريل	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٥٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	%٥		٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠																																																																				
٥٣	بالمقر المسطح توريد وتركيب دهان																																																																																							

رقم البند	بيانات التفصيل	المستخلص										مادة قانون (١١)					قيمة التعويض أو التخصيم
		الكمية المستخلصة الحالية (الكمية المتبقية)	شهور تنفيذ الأعمال	عدد الأيام	إجمالي عدد الأيام	نسبة المدة	الكمية المتبقية خلال الشهر	قيمة الأعمال	عناصر الكلفة الخاصة بالتعميل	١	نسبة تأثير المصنوع	الرقم القياسي بتاريخ المفاوعة	٢	٣	٤		
٥٦	بالنظر القولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكى لاستبدال سوك الأعمدة والكهربات حديد كتل و قطعاعات	٨٠	١٩٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٧١,٠٠	١٦٨٠,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٩٥	%	٢٩٩,٩	١,٠١٨	٠,٠١٨	٣,٠٥٣		
		٨٠	١٩٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٧١,٠٠	٥٦٨٠,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٩٥	%	٢٩٩,٩	١,٠٠٤	٠,٠٥٤	٣٠٨,٨٩		
		٨٠	١٩٠	٣١	٧٨	٠,٤٠	٧٢,٠٠	٦٠٨٠,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٩٥	%	٢٩٩,٩	١,٠٦١	٠,٠٦١	٣٧٣,٠٣		
		٨٠	١٩٠	٩	٧٨	٠,١٢	٧٢,٠٠	١٧٦٠,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٩٥	%	٢٩٩,٩	١,٠٦١	٠,٠٦١	١٠٧,٩٨		
		٨٠	١٩٠	٩	٧٨	٠,١٢	٧١,٠٠	١٦٨٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٨٠	١٩٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٧١,٠٠	٥٦٨٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٨٠	١٩٠	٣١	٧٨	٠,٤٠	٧٦,٠٠	٦٠٨٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	١٢,١٢		
		٨٠	١٩٠	٩	٧٨	٠,١٢	٧٢,٠٠	١٧٦٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٢,٥١		
		٢٩٧٥	١٥	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٢٩٧٥,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٩٥	%	٢٩٩,٩	١,٠١٨	٠,٠١٨	٥٤,٠٦		
		٢٩٧٥	١٥	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٦,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٩٥	%	٢٩٩,٩	١,٠٠٤	٠,٠٥٤	٩٧,٠٧٠		
		٢٩٧٥	١٥	٣١	٧٨	٠,٤٠	٦,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٩٥	%	٢٩٩,٩	١,٠٠٤	٠,٠٥٤	١,٠٩٥,١٦		
٥٨	بالنظر المسطح توريد وتركيب أبواب وشبابيك من قطعاعات الومنيوم P.5 الثقيل حديد كتل و قطعاعات	٢٩٧٥	١٥	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٢٩٧٥,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٩٧٥	١٥	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٦,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٩٧٥	١٥	٣١	٧٨	٠,٤٠	٦,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٣٥,٥٩		
		٢٩٧٥	١٥	٩	٧٨	٠,١٢	٧,٠٠	٥٩٥٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	١١,٨٦		
		٢٩٠	١٢٥	٩	٧٨	٠,١٢	١٤,٠٠	٤٠٦٠,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٩٥	%	٢٩٩,٩	١,٠١٨	٠,٠١٨	٧٣,٧٨		
		٢٩٠	١٢٥	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤٦,٠٠	١٣٣٤٠,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٩٥	%	٢٩٩,٩	١,٠٠٤	٠,٠٥٤	٧٢٥,٤٤		
		٢٩٠	١٢٥	٣١	٧٨	٠,٤٠	٥٠,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٩٥	%	٢٩٩,٩	١,٠٠٤	٠,٠٥٤	٨٨٩,٦٣		
		٢٩٠	١٢٥	٩	٧٨	٠,١٢	١٥,٠٠	٤٣٥٠,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٩٥	%	٢٩٩,٩	١,٠٠٤	٠,٠٥٤	٢٦٦,٨٩		
		٢٩٠	١٢٥	٩	٧٨	٠,١٢	١٤,٠٠	٤٠٦٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٩٠	١٢٥	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤٦,٠٠	١٣٣٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٩٠	١٢٥	٣١	٧٨	٠,٤٠	٥٠,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٢٨,٩١		
٦٠	بالنظر المسطح توريد وتركيب سقف مطبق ميثال من البلاطات الجبسية ٦٠ × ٦٠ سم حديد كتل و قطعاعات	٢٩٠	١٢٥	٩	٧٨	٠,١٢	١٥,٠٠	٤٣٥٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٨,٦٧		
		٢٤٥	١٠٠	٩	٧٨	٠,١٢	١١,٠٠	٣٧٩٥,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٨٠	%	٢٩٩,٩	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٢٧٥,٨٦		
		٢٤٥	١٠٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٣٧,٠٠	١٢٧٦٥,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٨٠	%	٢٩٩,٩	١,٠١٨	٠,٠١٨	٢,٧٧٦,٧٠		
		٢٤٥	١٠٠	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٨٠	%	٢٩٩,٩	١,٠١٨	٠,٠١٨	٢,٢٨٦,٧٢		
		٢٤٥	١٠٠	٩	٧٨	٠,١٢	١٢,٠٠	٤١٤٠,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٨٠	%	٢٩٩,٩	١,٠١٨	٠,٠١٨	٢,٢٨٦,٧٢		
		٢٤٥	١٠٠	٩	٧٨	٠,١٢	١١,٠٠	٣٧٩٥,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٤٥	١٠٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٣٧,٠٠	١٢٧٦٥,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٤٥	١٠٠	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٢٧,٥١		
		٢٤٥	١٠٠	٩	٧٨	٠,١٢	١٢,٠٠	٤١٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٨,٢٥		
		٢٤٥	١٠٠	٩	٧٨	٠,١٢	١١,٠٠	٣٧٩٥,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٤٥	١٠٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٣٧,٠٠	١٢٧٦٥,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
٦١	بالنظر المسطح توريد وتركيب أسقف من ألواح الجبسية (جبس بورد) مقاومة للحريق أو الرطوبة بسمك ١٢ مم حديد كتل و قطعاعات	٢٤٥	١٠٠	٩	٧٨	٠,١٢	١١,٠٠	٣٧٩٥,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٤٥	١٠٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٣٧,٠٠	١٢٧٦٥,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٤٥	١٠٠	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٢٧,٥١		
		٢٤٥	١٠٠	٩	٧٨	٠,١٢	١٢,٠٠	٤١٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٨,٢٥		
		٢٤٥	١٠٠	٩	٧٨	٠,١٢	١١,٠٠	٣٧٩٥,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٤٥	١٠٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٣٧,٠٠	١٢٧٦٥,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٤٥	١٠٠	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٢٧,٥١		
		٢٤٥	١٠٠	٩	٧٨	٠,١٢	١٢,٠٠	٤١٤٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٨,٢٥		
		٢٤٥	١٠٠	٩	٧٨	٠,١٢	١١,٠٠	٣٧٩٥,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٤٥	١٠٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٣٧,٠٠	١٢٧٦٥,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٢٤٥	١٠٠	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٢٧,٥١		
٦٧	بالنظر جدران توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات وشبابيك الصمائية حديد كتل و قطعاعات	٤٠,٥	٤١٧٣	٩	٧٨	٠,١٢	٤٨١,٠٠	١٩٤٨٠,٥٠٠	عديد القطاعات	٠,٣٥	%	٢٩٩,٩	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٤,٦٠٢,١٣		
		٤٠,٥	٤١٧٣	٢٩	٧٨	٠,٣٧	١٥٥٢,٠٠	٦٢٨٥٦,٠٠٠	عديد القطاعات	٠,٣٥	%	٢٩٩,٩	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٤,٤٤٤,٣٦,٣٨		
		٤٠,٥	٤١٧٣	٣١	٧٨	٠,٤٠	١٦٥٩,٠٠	٦٧١٨٩,٥٠٠	عديد القطاعات	٠,٣٥	%	٢٩٩,٩	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	٥٣,٥٩٠,١٠		
		٤٠,٥	٤١٧٣	٩	٧٨	٠,١٢	٤٨١,٠٠	١٩٤٨٠,٥٠٠	عديد القطاعات	٠,٣٥	%	٢٩٩,٩	١,٠٢٦	٠,٠٢٦	١٥,٥٣٧,٥٨		
		٤٠,٥	٤١٧٣	٩	٧٨	٠,١٢	٤٨١,٠٠	١٩٤٨٠,٥٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٤٠,٥	٤١٧٣	٢٩	٧٨	٠,٣٧	١٥٥٢,٠٠	٦٢٨٥٦,٠٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
		٤٠,٥	٤١٧٣	٣١	٧٨	٠,٤٠	١٦٥٩,٠٠	٦٧١٨٩,٥٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	١٣٣,٩١		
		٤٠,٥	٤١٧٣	٩	٧٨	٠,١٢	٤٨١,٠٠	١٩٤٨٠,٥٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٢٨,٨٤		
		٤٠,٥	٤١٧٣	٩	٧٨	٠,١٢	٤٨١,٠٠	١٩٤٨٠,٥٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٢٨,٨٤		
		٤٠,٥	٤١٧٣	٩	٧٨	٠,١٢	٤٨١,٠٠	١٩٤٨٠,٥٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٢٨,٨٤		
		٤٠,٥	٤١٧٣	٩	٧٨	٠,١٢	٤٨١,٠٠	١٩٤٨٠,٥٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٣,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٢٨,٨٤		

رقم جديد	بيانات التكلفة	المستخلص							عناصر			معاينة قنون (م)				قيمة التحويل أو الخصم	
		شهر البدء طبقا للمعاودة	كمية المستهلك الحالية (الكمية المتداولة)	شهور تنفيذ الاعمال	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	نسبة المدة	الكمية المتداولة خلال الشهر	قيمة الاعمال	التكلفة الخاصة للتعديل	1	نسبة تأثير الخصم	الرقم القياسي بتاريخ المعاودة	الرقم القياسي بتاريخ المحاسبة	ت		ف
٧١	بالعدد عمل شالير حديد تسليح بالاعمدة لربط الاعمدة بالاصلي جانب تسليح	٧٥	١٠	١٠	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٧٥,٠٠	حديد التسليح	٠,٣٥	%٦٥	٤٠٣,٣	٥٩٤,٨	١,٣٠٩	٠,٣٠٩	٢٣,١٥
		٧٥	١٠	١٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠	٢٠٠,٠٠	حديد التسليح	٠,٣٥	%٦٥	٤٠٣,٣	٦٥٤,٥	١,٤٠٥	٠,٤٠٥	١٢١,٤٦
		٧٥	١٠	١٠	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤,٠٠	٢٠٠,٠٠	حديد التسليح	٠,٣٥	%٦٥	٤٠٣,٣	٧٧٢,٧	١,٥٩٥	٠,٥٩٥	١٧٨,٦١
		٧٥	١٠	٩	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٧٥,٠٠	حديد التسليح	٠,٩٥	%٦٥	٤٠٣,٣	٩١٢,٦	١,٨٢٢	٠,٨٢٢	٦١,٦٨
		٧٥	١٠	١٠	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٢	بالعدد عمل شالير حديد تسليح بالاعمدة لربط الاعمدة بالاصلي سولار	٧٥	١٠	١٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠	٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		٧٥	١٠	١٠	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤,٠٠	٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		٧٥	١٠	٩	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		٣١٧٥	٩	٩	٢٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٣١٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		٣١٧٥	٩	٩	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠	٩٥٢٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٣	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى من فخار المطلي صيفي قنر اول بالسيارة الساخنة والباردة سولار	٣١٧٥	٩	٩	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤,٠٠	١٢٧٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		٣١٧٥	٩	٩	٣١	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٣١٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		٢٥٠٠	٣	٣	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		٢٥٠٠	٣	٣	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		٢٥٠٠	٣	٣	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٤	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى من فخار مطلي صيفي سولار	٣٢٠٠	٦	٦	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		٣٢٠٠	٦	٦	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		٣٢٠٠	٦	٦	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		٣٢٠٠	٦	٦	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٣	٣	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠	١٧٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٧	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى سولار	١٧٥٠	٣	٣	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٧٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٣	٣	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠	١٧٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٣	٣	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤,٠٠	١٧٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٣	٣	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٧٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٣	٣	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠	١٧٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٨	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى سولار	١٧٥٠	٦	٦	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٦	٦	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٦	٦	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٦	٦	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٦	٦	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٩	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالاسمورة والملاصة والقفير سولار	١٧٥٠	٨	٨	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٣,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٨	٨	٣١	٧٨	٠,٤٠	٣,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٨	٨	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٧٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٨	٨	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٧٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٧٥٠	٨	٨	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٣,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨٠	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت اكسسوار حمام ٤ قطع سولار	١٠٠	٥	٥	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢,٠٠	١٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٠٠	٥	٥	٣١	٧٨	٠,٤٠	٢,٠٠	١٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٠٠	٥	٥	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٠٠	٥	٥	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٠٠	٥	٥	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢,٠٠	١٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨٢	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥ سم سولار	١٢٠	١٢	١٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٢٠	١٢	١٢	٣١	٧٨	٠,٤٠	٥,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٢٠	١٢	١٢	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٣٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٢٠	١٢	١٢	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٣٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		١٢٠	١٢	١٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%٥	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

رقم البند	بيانات البند	البيانات		المستخلص		عناصر		ملاحظة قانون (٥)		قيمة الميزانية أو الخصم
		البيانات	المستخلص	عناصر	ملاحظة قانون (٥)	قيمة الميزانية أو الخصم	قيمة الميزانية أو الخصم	قيمة الميزانية أو الخصم	قيمة الميزانية أو الخصم	قيمة الميزانية أو الخصم
٨٣	بالمعدن توريد وتركيب سيفون أرضية بلاستيكي قعر ٣٠	عدد	١٧٥	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩
٨٤	بالمعدن توريد وتركيب سيفون أرضية بلاستيكي قعر ٣٠	عدد	١٧٥	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩
٨٥	بالمعدن توريد وتركيب سيفون أرضية بلاستيكي قعر ٣٠	عدد	١٧٥	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩
٨٦	بالمعدن توريد وتركيب سيفون أرضية بلاستيكي قعر ٣٠	عدد	١٧٥	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩
٨٧	بالمعدن توريد وتركيب سيفون أرضية بلاستيكي قعر ٣٠	عدد	١٧٥	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩
٩٤	بالمعدن توريد وتركيب سيفون أرضية بلاستيكي قعر ٣٠	عدد	١٧٥	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩



رقم البند	بيانات العقد	المستخلص										معاملة قردون (م)					قيمة التدويرش أو الخصم											
		الوصفة	مصدر البند طبقا للمواصفة	كمية المستخلص الحالية (الكمية المتأخرة)	شهور تنفيذ الأعمال	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام	نسبة المدة	الكمية المتأخرة خلال الشهر	قيمة الأعمال	عناصر التكافؤ الخاصة بالتعديل	١	ك نسبة تدوير الخصم	ل الرقم القياسي بتاريخ المعاملة	١٥ رقم القياسي بتاريخ المعاملة	١٦												
٩٧	بالمعدن توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ " من اجود الانواع سولار	عدد	١٣٥	١٠	٢٩	٧٨	٠,١٣	١,٠٠	١٣٥,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	%	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥٠												
																	١٣٥	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢,٠٠	٤٠٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥
																	١٣٥	٢١	٧٨	٠,٤٠	٤,٠٠	٥٤٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥
																	١٣٥	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٢٧٠,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥٠
																	١٩٠	٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥٠
٩٨	بالمعدن توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ " من اجود الانواع سولار	عدد	١٩٠	٥	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢,٠٠	٣٨٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥												
																	١٩٠	٣١	٧٨	٠,٤٠	٢,٠٠	٣٨٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥
																	١٩٠	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٩٠,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥٠
																	٢٩٠	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٢٩٠,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥٠
																	٢٩٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢,٠٠	٨٧٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥
٩٩	بالمعدن توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الانواع سولار	عدد	٢٩٠	٩	٢٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٢٩٠,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	%	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥٠												
																	٢٩٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢,٠٠	٨٧٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥
																	٢٩٠	٣١	٧٨	٠,٤٠	٢,٠٠	٨٧٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥
																	٢٩٠	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٥٨٠,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥٠
																	١٦٥	٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥٠
١٠٣	بالمعدن الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢ " سولار	م.ط	١٦٥	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥												
																	١٦٥	٣١	٧٨	٠,٤٠	١,٠٠	١٦٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥
																	١٦٥	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٦٥,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥٠
																	٢١٠	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٢٣٠,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥٠
																	٢٧٥	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٢٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥٠
١٠٤	بالمعدن الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " سولار	م.ط	٢١٠	٢٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٧,٠٠	١٤٧٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥												
																	٢١٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٧,٠٠	١٤٧٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥
																	٢١٠	٣١	٧٨	٠,٤٠	٨,٠٠	١٦٨٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥
																	٢١٠	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٦٣٠,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥٠
																	٢٧٥	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٢٧٥,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥٠
١٠٥	بالمعدن الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " سولار	م.ط	٢٧٥	٩	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢,٠٠	٨٢٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥												
																	٢٧٥	٢١	٧٨	٠,٤٠	٢,٠٠	٨٢٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥
																	٢٧٥	٩	٧٨	٠,١٢	٢,٠٠	٥٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥٠
																	٤٠٠	٩	٧٨	٠,١٢	٨,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥٠
																	٤٠٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٢٦,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥
١٠٧	بالمعدن الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ " سولار	م.ط	٤٠٠	٧٠	٢١	٧٨	٠,٤٠	٢٨,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥												
																	٤٠٠	٢١	٧٨	٠,٤٠	٢٨,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥
																	٤٠٠	٩	٧٨	٠,١٢	٨,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥٠
																	١٢٥	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٢٥,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥٠
																	١٢٥	٢٩	٧٨	٠,٣٧	١,٠٠	١٢٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥
١١٠	بالمعدن الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣/٤ " سولار	م.ط	١٢٥	٤	٣١	٧٨	٠,٤٠	٢,٠٠	٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥												
																	١٢٥	٢١	٧٨	٠,٤٠	٢,٠٠	٢٥٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥
																	١٢٥	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	١٢٥,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥٠
																	١٩٠	٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥٠
																	١٩٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	١,٠٠	١٢٥,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥
١١١	بالمعدن الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ " سولار	م.ط	١٩٠	١١٥	٣١	٧٨	٠,٤٠	٤٦,٠٠	٨٧٤٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	%	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥												
																	١٩٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤٢,٠٠	٨١٧٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥
																	١٩٠	٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠	٢٤٧٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٢	٠,٩٥٠
																	٢٩٠	٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥٠	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥٠
																	٢٩٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٤٢,٠٠	٨١٧٠٠,٠٠	السولار	٠,٩٥	٢٥٢,٦	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٩٥

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عبد مونس
هاني محمد مخلود طه

م / محمد حسني قياض

م / محمد حاتم

رقم البند	بيانات العقد	المستخلص						معايير كودون (م)				قيمة الموردين أو المصنوع				
		الكمية المستحقة	شهور تنفيذ الأعمال	عدد الأيام	إجمالي عدد الأيام	نسبة المدة	القيمة المتأجلة خلال الشهر	قيمة الإعمال	عناصر الإنكشاف الخاصة بالعمليات	٤	نسبة تأثير المصنوع	الرقم القياسي بتاريخ الموافقة	الرقم القياسي بتاريخ المراجعة	٣	٢	١
١١٤	بالعدد توريد وتركيب خزائن بلاستيك سمك ٢ سم ٢٠ سولار	عدد	حديد	٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٥	٥%	٤٠٣,٣	٥٩٤,٨	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٠,٠٠٠
				٢٩	٧٨	٠,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٥	٥%	٤٠٣,٣	٦٥٤,٥	١,٠٣١	٠,٠٣١	٠,٠٠٠
				٣١	٧٨	٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٥	٥%	٤٠٣,٣	٧٧٢,٧	١,٠٤٦	٠,٠٤٦	٠,٠٠٠
				٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٥	٥%	٤٠٣,٣	٩١٣,٦	١,٠٦٣	٠,٠٦٣	١,٣٢,٦٦
				٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
				٢٩	٧٨	٠,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
				٣١	٧٨	٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠٠
				٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
١٢	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع رئيسية داخل المحاط بدرجته حماية 54 IP حديد كابل وقطاعات	عدد	حديد	٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٢٩	٧٨	٠,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٣١	٧٨	٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٢٩	٧٨	٠,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٣١	٧٨	٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٢٩	٧٨	٠,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٣١	٧٨	٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
٤٤	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية عدد ١٨	عدد	حديد	٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٢٩	٧٨	٠,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٣١	٧٨	٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٢٩	٧٨	٠,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٣١	٧٨	٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٢٩	٧٨	٠,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٣١	٧٨	٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٥٠+١٥x٣) ٢٠ سولار	عدد	حديد	٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٢٩	٧٨	٠,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٣١	٧٨	٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٢٩	٧٨	٠,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٣١	٧٨	٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٢٩	٧٨	٠,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٣١	٧٨	٠,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨
				٩	٧٨	٠,١٢	١,٠٠٠	١,٠٠٠	حديد التسليح	٠,٩٨	٢%	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠١	٠,٠٠١	٧,٩٨

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة - غير الدلتا
الإسكندرية - م/م
عبد مهندس

مدير عام المشروعات
م/م محمد حسني قياض

مهندس الهيئة
م/م محمد حاتم

مهندس الشركة



رقم البيد	بيانات المظهر	سعر البيع طبقا للمفاوضة	كمية المستخلص الحالية (الكمية المضافة)	شهور تنفيذ الاعمال	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	نسبة المدة	القيمة المتأجلة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر الانكافاة الخاصة للتعامل	ا	ك نسبة تأخر المضمر	مصادرة قانون (١)		قيمة التوريد أو الخصم
													١٤	١٣	ق
٢٠٢٧	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ سولار	عدد	٨٠٠	١٦٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٨	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ سولار	عدد	٨٠٠	١٦٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣٩	بالعدد توريد وتركيب واكسبر بريزة كهرباء ١٦ سولار	عدد	١٢٥٠	١٣	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب واكسبر بريزة كهرباء ١٦ سولار	عدد	٨٢٠	١٠	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب در جرس من اجود الانواع سولار	عدد	٦٠٠	١٥	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ١ حصان جديد كلل و قطعاعات	عدد	١٥٣٠٠	١	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ١ حصان سولار	عدد	١٥٣٠٠	١	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ١,٥ حصان جديد كلل و قطعاعات	عدد	١٨٨٣٠	١	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ١,٥ حصان سولار	عدد	١٨٨٣٠	١	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر سولار	عدد	٥٠٠٠	٢	٢٩	٧٨	٠,٣٧	٥٩,٠٠٠	٤٧٢٠,٠٠٠	السولار	٠,٩٧	٣	٢٥٢,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠