

٢٠١٥/١٠/٢٧ - جمادى الأولى
السلام

٢٠١٥، ١٥٠٠ - المصحف

۱۱۱ مقبول است

$$y, 0 \quad 10.791, 10$$

۱۸۱۹۵۰.۱ دصفر

۲۰۱۵، ۵

٤٠٠ - قويع رومو، ١١

$\frac{1805}{\sqrt{V}} \cdot \frac{1826}{\sqrt{V}} \cdot \frac{1825}{\sqrt{V}} \cdot \frac{107}{\sqrt{V}}$ $\rightarrow$ معدل المنفعة تقريبا $\rightarrow$ 0.79

22, C.V9,

7.10 21/12/0

γ. 13 442v, c.

۱۳۵۷/۶/۲۶ عالم علی متولد.

உதயசுந்தரி ௨7.௨.99/10

661 501570/10

یہ ہے

رئيس ادارة المركز

~~c.c.c. pi -~~

ایکلام

1. united



مستخلص جارى رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/أسوهاج) المسافة من الكم ٣٤٢+٦٨٠ الى الكم ٣٤٤+٠٠٠ بطول ١,٣٢٠ كم

صفحة (١٧)

عقد رقم: (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٣٨٤) بتاريخ: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٣

تنفيذ: شركة محمد احمد عيد العطار للمقاولات والتوريدات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفترة طبقا للتعاقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايمة معتمدة	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري / نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	الاعمال المنفذة طبقا لمحضرمقايمة يونيو ٢٠٢٤											
	أ : الاعمال المنفذة ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣											
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفتة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مقادرات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لوصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ٢ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤	٣٩,٤٠	م٣	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	جاري ١	٥٥١٦,٠٠٠			يراعى تطبيق نصوص التعاقد البرنامج الزمني الخاص بالعقد وثيقة التأمين متواجدة المعدات متواجدة. لوحات المشروع متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد طاقم العمل متواجد التقرير (الأسبوعي - المبدئي) متواجدة الاجهزة المساحية متواجدة
	ب : الاعمال المنفذة ابتداء من ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤											
٧	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي - تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. - أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. - توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يقل عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجيع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١١٢,٧٠	م٣	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠	جاري ١	٤٦٢٠,٧٠,٠٠			
	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	١٢١,٦٥		٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠		٧٢٩٩,٠٠			
	ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	١٣٠,٦٠		٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠	١١٢,٠٠٠		١٤٦٢٧٢,٠٠			
	ذات إجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢	١٣٩,٥٥		٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٦٩,٠٠٠		٩٦٢٨٩٥,٠٠			
	ذات إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢								٣,٠١٥,٨٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	الاجمالى											
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري

١/م
٢/م
٣/م
٤/م
٥/م
٦/م
٧/م
٨/م
٩/م
١٠/م
١١/م
١٢/م
١٣/م
١٤/م
١٥/م
١٦/م
١٧/م
١٨/م
١٩/م
٢٠/م
٢١/م
٢٢/م
٢٣/م
٢٤/م
٢٥/م
٢٦/م
٢٧/م
٢٨/م
٢٩/م
٣٠/م
٣١/م
٣٢/م
٣٣/م
٣٤/م
٣٥/م
٣٦/م
٣٧/م
٣٨/م
٣٩/م
٤٠/م
٤١/م
٤٢/م
٤٣/م
٤٤/م
٤٥/م
٤٦/م
٤٧/م
٤٨/م
٤٩/م
٥٠/م
٥١/م
٥٢/م
٥٣/م
٥٤/م
٥٥/م
٥٦/م
٥٧/م
٥٨/م
٥٩/م
٦٠/م
٦١/م
٦٢/م
٦٣/م
٦٤/م
٦٥/م
٦٦/م
٦٧/م
٦٨/م
٦٩/م
٧٠/م
٧١/م
٧٢/م
٧٣/م
٧٤/م
٧٥/م
٧٦/م
٧٧/م
٧٨/م
٧٩/م
٨٠/م
٨١/م
٨٢/م
٨٣/م
٨٤/م
٨٥/م
٨٦/م
٨٧/م
٨٨/م
٨٩/م
٩٠/م
٩١/م
٩٢/م
٩٣/م
٩٤/م
٩٥/م
٩٦/م
٩٧/م
٩٨/م
٩٩/م
١٠٠/م
١٠١/م
١٠٢/م
١٠٣/م
١٠٤/م
١٠٥/م
١٠٦/م
١٠٧/م
١٠٨/م
١٠٩/م
١١٠/م
١١١/م
١١٢/م
١١٣/م
١١٤/م
١١٥/م
١١٦/م
١١٧/م
١١٨/م
١١٩/م
١٢٠/م
١٢١/م
١٢٢/م
١٢٣/م
١٢٤/م
١٢٥/م
١٢٦/م
١٢٧/م
١٢٨/م
١٢٩/م
١٣٠/م
١٣١/م
١٣٢/م
١٣٣/م
١٣٤/م
١٣٥/م
١٣٦/م
١٣٧/م
١٣٨/م
١٣٩/م
١٤٠/م
١٤١/م
١٤٢/م
١٤٣/م
١٤٤/م
١٤٥/م
١٤٦/م
١٤٧/م
١٤٨/م
١٤٩/م
١٥٠/م
١٥١/م
١٥٢/م
١٥٣/م
١٥٤/م
١٥٥/م
١٥٦/م
١٥٧/م
١٥٨/م
١٥٩/م
١٦٠/م
١٦١/م
١٦٢/م
١٦٣/م
١٦٤/م
١٦٥/م
١٦٦/م
١٦٧/م
١٦٨/م
١٦٩/م
١٧٠/م
١٧١/م
١٧٢/م
١٧٣/م
١٧٤/م
١٧٥/م
١٧٦/م
١٧٧/م
١٧٨/م
١٧٩/م
١٨٠/م
١٨١/م
١٨٢/م
١٨٣/م
١٨٤/م
١٨٥/م
١٨٦/م
١٨٧/م
١٨٨/م
١٨٩/م
١٩٠/م
١٩١/م
١٩٢/م
١٩٣/م
١٩٤/م
١٩٥/م
١٩٦/م
١٩٧/م
١٩٨/م
١٩٩/م
٢٠٠/م
٢٠١/م
٢٠٢/م
٢٠٣/م
٢٠٤/م
٢٠٥/م
٢٠٦/م
٢٠٧/م
٢٠٨/م
٢٠٩/م
٢١٠/م
٢١١/م
٢١٢/م
٢١٣/م
٢١٤/م
٢١٥/م
٢١٦/م
٢١٧/م
٢١٨/م
٢١٩/م
٢٢٠/م
٢٢١/م
٢٢٢/م
٢٢٣/م
٢٢٤/م
٢٢٥/م
٢٢٦/م
٢٢٧/م
٢٢٨/م
٢٢٩/م
٢٣٠/م
٢٣١/م
٢٣٢/م
٢٣٣/م
٢٣٤/م
٢٣٥/م
٢٣٦/م
٢٣٧/م
٢٣٨/م
٢٣٩/م
٢٤٠/م
٢٤١/م
٢٤٢/م
٢٤٣/م
٢٤٤/م
٢٤٥/م
٢٤٦/م
٢٤٧/م
٢٤٨/م
٢٤٩/م
٢٥٠/م
٢٥١/م
٢٥٢/م
٢٥٣/م
٢٥٤/م
٢٥٥/م
٢٥٦/م
٢٥٧/م
٢٥٨/م
٢٥٩/م
٢٦٠/م
٢٦١/م
٢٦٢/م
٢٦٣/م
٢٦٤/م
٢٦٥/م
٢٦٦/م
٢٦٧/م
٢٦٨/م
٢٦٩/م
٢٧٠/م
٢٧١/م
٢٧٢/م
٢٧٣/م
٢٧٤/م
٢٧٥/م
٢٧٦/م
٢٧٧/م
٢٧٨/م
٢٧٩/م
٢٨٠/م
٢٨١/م
٢٨٢/م
٢٨٣/م
٢٨٤/م
٢٨٥/م
٢٨٦/م
٢٨٧/م
٢٨٨/م
٢٨٩/م
٢٩٠/م
٢٩١/م
٢٩٢/م
٢٩٣/م
٢٩٤/م
٢٩٥/م
٢٩٦/م
٢٩٧/م
٢٩٨/م
٢٩٩/م
٣٠٠/م
٣٠١/م
٣٠٢/م
٣٠٣/م
٣٠٤/م
٣٠٥/م
٣٠٦/م
٣٠٧/م
٣٠٨/م
٣٠٩/م
٣١٠/م
٣١١/م
٣١٢/م
٣١٣/م
٣١٤/م
٣١٥/م
٣١٦/م
٣١٧/م
٣١٨/م
٣١٩/م
٣٢٠/م
٣٢١/م
٣٢٢/م
٣٢٣/م
٣٢٤/م
٣٢٥/م
٣٢٦/م
٣٢٧/م
٣٢٨/م
٣٢٩/م
٣٣٠/م
٣٣١/م
٣٣٢/م
٣٣٣/م
٣٣٤/م
٣٣٥/م
٣٣٦/م
٣٣٧/م
٣٣٨/م
٣٣٩/م
٣٤٠/م
٣٤١/م
٣٤٢/م
٣٤٣/م
٣٤٤/م
٣٤٥/م
٣٤٦/م
٣٤٧/م
٣٤٨/م
٣٤٩/م
٣٥٠/م
٣٥١/م
٣٥٢/م
٣٥٣/م
٣٥٤/م
٣٥٥/م
٣٥٦/م
٣٥٧/م
٣٥٨/م
٣٥٩/م
٣٦٠/م
٣٦١/م
٣٦٢/م
٣٦٣/م
٣٦٤/م
٣٦٥/م
٣٦٦/م
٣٦٧/م
٣٦٨/م
٣٦٩/م
٣٧٠/م
٣٧١/م
٣٧٢/م
٣٧٣/م
٣٧٤/م
٣٧٥/م
٣٧٦/م
٣٧٧/م
٣٧٨/م
٣٧٩/م
٣٨٠/م
٣٨١/م
٣٨٢/م
٣٨٣/م
٣٨٤/م
٣٨٥/م
٣٨٦/م
٣٨٧/م
٣٨٨/م
٣٨٩/م
٣٩٠/م
٣٩١/م
٣٩٢/م
٣٩٣/م
٣٩٤/م
٣٩٥/م
٣٩٦/م
٣٩٧/م
٣٩٨/م
٣٩٩/م
٤٠٠/م
٤٠١/م
٤٠٢/م
٤٠٣/م
٤٠٤/م
٤٠٥/م
٤٠٦/م
٤٠٧/م
٤٠٨/م
٤٠٩/م
٤١٠/م
٤١١/م
٤١٢/م
٤١٣/م
٤١٤/م
٤١٥/م
٤١٦/م
٤١٧/م
٤١٨/م
٤١٩/م
٤٢٠/م
٤٢١/م
٤٢٢/م
٤٢٣/م
٤٢٤/م
٤٢٥/م
٤٢٦/م
٤٢٧/م
٤٢٨/م
٤٢٩/م
٤٣٠/م
٤٣١/م
٤٣٢/م
٤٣٣/م
٤٣٤/م
٤٣٥/م
٤٣٦/م
٤٣٧/م
٤٣٨/م
٤٣٩/م
٤٤٠/م
٤٤١/م
٤٤٢/م
٤٤٣/م
٤٤٤/م
٤٤٥/م
٤٤٦/م
٤٤٧/م
٤٤٨/م
٤٤٩/م
٤٥٠/م
٤٥١/م
٤٥٢/م
٤٥٣/م
٤٥٤/م
٤٥٥/م
٤٥٦/م
٤٥٧/م
٤٥٨/م
٤٥٩/م
٤٦٠/م
٤٦١/م
٤٦٢/م
٤٦٣/م
٤٦٤/م
٤٦٥/م
٤٦٦/م
٤٦٧/م
٤٦٨/م
٤٦٩/م
٤٧٠/م
٤٧١/م
٤٧٢/م
٤٧٣/م
٤٧٤/م
٤٧٥/م
٤٧٦/م
٤٧٧/م
٤٧٨/م
٤٧٩/م
٤٨٠/م
٤٨١/م
٤٨٢/م
٤٨٣/م
٤٨٤/م
٤٨٥/م
٤٨٦/م
٤٨٧/م
٤٨٨/م
٤٨٩/م
٤٩٠/م
٤٩١/م
٤٩٢/م
٤٩٣/م
٤٩٤/م
٤٩٥/م
٤٩٦/م
٤٩٧/م
٤٩٨/م
٤٩٩/م
٥٠٠/م
٥٠١/م
٥٠٢/م
٥٠٣/م
٥٠٤/م
٥٠٥/م
٥٠٦/م
٥٠٧/م
٥٠٨/م
٥٠٩/م
٥١٠/م
٥١١/م
٥١٢/م
٥١٣/م
٥١٤/م
٥١٥/م
٥١٦/م
٥١٧/م
٥١٨/م
٥١٩/م
٥٢٠/م
٥٢١/م
٥٢٢/م
٥٢٣/م
٥٢٤/م
٥٢٥/م
٥٢٦/م
٥٢٧/م
٥٢٨/م
٥٢٩/م
٥٣٠/م
٥٣١/م
٥٣٢/م
٥٣٣/م
٥٣٤/م
٥٣٥/م
٥٣٦/م
٥٣٧/م
٥٣٨/م
٥٣٩/م
٥٤٠/م
٥٤١/م
٥٤٢/م
٥٤٣/م
٥٤٤/م
٥٤٥/م
٥٤٦/م
٥٤٧/م
٥٤٨/م
٥٤٩/م
٥٥٠/م
٥٥١/م
٥٥٢/م
٥٥٣/م
٥٥٤/م
٥٥٥/م
٥٥٦/م
٥٥٧/م
٥٥٨/م
٥٥٩/م
٥٦٠/م
٥٦١/م
٥٦٢/م
٥٦٣/م
٥٦٤/م
٥٦٥/م
٥٦٦/م
٥٦٧/م
٥٦٨/م
٥٦٩/م
٥٧٠/م
٥٧١/م
٥٧٢/م
٥٧٣/م
٥٧٤/م
٥٧٥/م
٥٧٦/م
٥٧٧/م
٥٧٨/م
٥٧٩/م
٥٨٠/م
٥٨١/م
٥٨٢/م
٥٨٣/م
٥٨٤/م
٥٨٥/م
٥٨٦/م
٥٨٧/م
٥٨٨/م
٥٨٩/م
٥٩٠/م
٥٩١/م
٥٩٢/م
٥٩٣/م
٥٩٤/م
٥٩٥/م
٥٩٦/م
٥٩٧/م
٥٩٨/م
٥٩٩/م
٦٠٠/م
٦٠١/م
٦٠٢/م
٦٠٣/م
٦٠٤/م
٦٠٥/م
٦٠٦/م
٦٠٧/م
٦٠٨/م
٦٠٩/م
٦١٠/م
٦١١/م
٦١٢/م
٦١٣/م
٦١٤/م
٦١٥/م
٦١٦/م
٦١٧/م
٦١٨/م
٦١٩/م
٦٢٠/م
٦٢١/م
٦٢٢/م
٦٢٣/م
٦٢٤/م
٦٢٥/م
٦٢٦/م
٦٢٧/م
٦٢٨/م
٦٢٩/م
٦٣٠/م
٦٣١/م
٦٣٢/م
٦٣٣/م
٦٣٤/م
٦٣٥/م
٦٣٦/م
٦٣٧/م
٦٣٨/م
٦٣٩/م
٦٤٠/م
٦٤١/م
٦٤٢/م
٦٤٣/م
٦٤٤/م
٦٤٥/م
٦٤٦/م
٦٤٧/م
٦٤٨/م
٦٤٩/م
٦٥٠/م
٦٥١/م
٦٥٢/م
٦٥٣/م
٦٥٤/م
٦٥٥/م
٦٥٦/م
٦٥٧/م
٦٥٨/م
٦٥٩/م
٦٦٠/م
٦٦١/م
٦٦٢/م
٦٦٣/م
٦٦٤/م
٦٦٥/م
٦٦٦/م
٦٦٧/م
٦٦٨/م
٦٦٩/م
٦٧٠/م
٦٧١/م
٦٧٢/م
٦٧٣/م
٦٧٤/م
٦٧٥/م
٦٧٦/م
٦٧٧/م
٦٧٨/م
٦٧٩/م
٦٨٠/م
٦٨١/م
٦٨٢/م
٦٨٣/م
٦٨٤/م
٦٨٥/م
٦٨٦/م
٦٨٧/م
٦٨٨/م
٦٨٩/م
٦٩٠/م
٦٩١/م
٦٩٢/م
٦٩٣/م
٦٩٤/م
٦٩٥/م
٦٩٦/م
٦٩٧/م
٦٩٨/م
٦٩٩/م
٧٠٠/م
٧٠١/م
٧٠٢/م
٧٠٣/م
٧٠٤/م
٧٠٥/م
٧٠٦/م
٧٠٧/م
٧٠٨/م
٧٠٩/م
٧١٠/م
٧١١/م
٧١٢/م
٧١٣/م
٧١٤/م
٧١٥/م
٧١٦/م
٧١٧/م
٧١٨/م
٧١٩/م
٧٢٠/م
٧٢١/م
٧٢٢/م
٧٢٣/م
٧٢٤/م
٧٢٥/م
٧٢٦/م
٧٢٧/م
٧٢٨/م
٧٢٩/م
٧٣٠/م
٧٣١/م
٧٣٢/م
٧٣٣/م
٧٣٤/م
٧٣٥/م
٧٣٦/م
٧٣٧/م
٧٣٨/م
٧٣٩/م
٧٤٠/م
٧٤١/م
٧٤٢/م
٧٤٣/م
٧٤٤/م
٧٤٥/م
٧٤٦/م
٧٤٧/م
٧٤٨/م
٧٤٩/م
٧٥٠/م
٧٥١/م
٧٥٢/م
٧٥٣/م
٧٥٤/م
٧٥٥/م
٧٥٦/م
٧٥٧/م
٧٥٨/م
٧٥٩/م
٧٦٠/م
٧٦١/م
٧٦٢/م
٧٦٣/م
٧٦٤/م
٧٦٥/م
٧٦٦/م
٧٦٧/م
٧٦٨/م
٧٦٩/م
٧٧٠/م
٧٧١/م
٧٧٢/م
٧٧٣/م
٧٧٤/م
٧٧٥/م
٧٧٦/م
٧٧٧/م
٧٧٨/م
٧٧٩/م
٧٨٠/م
٧٨١/م
٧٨٢/م
٧٨٣/م
٧٨٤/م
٧٨٥/م
٧٨٦/م
٧٨٧/م
٧٨٨/م
٧٨٩/م
٧٩٠/م
٧٩١/م
٧٩٢/م
٧٩٣/م
٧٩٤/م
٧٩٥/م
٧٩٦/م
٧٩٧/م
٧٩٨/م
٧٩٩/م
٨٠٠/م
٨٠١/م
٨٠٢/م
٨٠٣/م
٨٠٤/م
٨٠٥/م
٨٠٦/م
٨٠٧/م
٨٠٨/م
٨٠٩/م
٨١٠/م
٨١١/م
٨١٢/م
٨١٣/م
٨١٤/م
٨١٥/م
٨١٦/م
٨١٧/م
٨١٨/م
٨١٩/م
٨٢٠/م
٨٢١/م
٨٢٢/م
٨٢٣/م
٨٢٤/م
٨٢٥/م
٨٢٦/م
٨٢٧/م
٨٢٨/م
٨٢٩/م
٨٣٠/م
٨٣١/م
٨٣٢/م
٨٣٣/م
٨٣٤/م
٨٣٥/م
٨٣٦/م
٨٣٧/م
٨٣٨/م
٨٣٩/م
٨٤٠/م
٨٤١/م
٨٤٢/م
٨٤٣/م
٨٤٤/م
٨٤٥/م
٨٤٦/م
٨٤٧/م
٨٤٨/م
٨٤٩/م
٨٥٠/م
٨٥١/م
٨٥٢/م
٨٥٣/م
٨٥٤/م
٨٥٥/م
٨٥٦/م
٨٥٧/م
٨٥٨/م
٨٥٩/م
٨٦٠/م
٨٦١/م
٨٦٢/م
٨٦٣/م
٨٦٤/م
٨٦٥/م
٨٦٦/م
٨٦٧/م
٨٦٨/م
٨٦٩/م
٨٧٠/م
٨٧١/م
٨٧٢/م
٨٧٣/م
٨٧٤/م
٨٧٥/م
٨٧٦/م
٨٧٧/م
٨٧٨/م
٨٧٩/م
٨٨٠/م
٨٨١/م
٨٨٢/م
٨٨٣/م
٨٨٤/م
٨٨٥/م
٨٨٦/م
٨٨٧/م
٨٨٨/م
٨٨٩/م
٨٩٠/م
٨٩١/م
٨٩٢/م
٨٩٣/م
٨٩٤/م
٨٩٥/م
٨٩٦/م
٨٩٧/م
٨٩٨/م
٨٩٩/م
٩٠٠/م
٩٠١/م
٩٠٢/م
٩٠٣/م
٩٠٤/م
٩٠٥/م
٩٠٦/م
٩٠٧/م
٩٠٨/م
٩٠٩/م
٩١٠/م
٩١١/م
٩١٢/م
٩١٣/م
٩١٤