



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سميل)

الهيئة العامة للطرق والجاري
المنطقة المسالمة - بني سويف

بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سميل) (القطاع الأول) في المسافة من كم
١٣,٠٠ الي كم ٢٣,٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه القويم)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد

بالإشارة الى المشروع عاليه تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه عقد رقم ٢٤١

أسنة ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٠٢٤

تشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (٢) سيارة محملة دفع رباعي عدد (١) سيارة متواجدة بالمنطقة من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ وعدد (١) سيارة تراجع بمعرفة ادارة المركبات المشروع ليس عليه عمالة محملة
- يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبر توكول مع الشركة المصنعية للتأمين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوقيه بالالزام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير في : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة المسالمة (بني سويف)

طارق يوسف الجوي

مهندس /

مهندس /



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة السادسة - بنى , سوف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناقص

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (اكتوبر - اسوان)
القطاع الثاني لتنفيذ المسافة من الكم 13+000 الى الكم 23+000 اتجاه (الفيوم)
الشركة المنفذة: شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة
نتشرف بان ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (2).

اتجاه المنيا (641-2023-2024)

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم.

مرقات:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1-استمارة 50 ح.ع | 2- اصل مستخلص |
| 3-اصل بيان اصال | 4- اصل حصر الاعمال |
| 5- صور الريكوبيسات | 6- صور تجارب عملية |
| 7- اصل البرنامج الزمني | 8- محاضر مسافات النقل |

وتفضلو بقبول فائق الاحترام,,,,,

مدير عام المشروعات

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس ...
مهندس

مهندس ...
مهندس

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة بنى سوف

السيد المهندس / طارق الجزار

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)

اسم العمل :

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم ١٣+٠٠٠ الى الكم ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة علي وشركاه

اسم المقاول :

العقد رقم (٦٤١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٢)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
٧٥	٧٦٤٢١٦	٥% تأمين أعمال
٧٥	٢٤٩٧٩٨	رسم الدمغة
١٥	١٤٥٥٨٤	حساب الارباح التجارية والصناعية
		تكاليف معمل
		١٥% مصاريف ادارية
		١٤% ضريبة قيمة مضافة

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	٥١٢١٢٨٧٥	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٢٥٩٢٦٥٤٠	—
مستحق صرفه	١٥٢٨٦٢٣٥	—
جملة الاستقطاعات		
صافى المبالغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٧٢٧٩٢٠	٧٥
حساب التامينات الاجتماعية	٢٦٢٠٥١	٥٠
الصافي النهائي		

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حسابيا،

