



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

عن عملية : استكمال أسمنت تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأصبال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (الكوير - أوسمير)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطر الثاني (بني مراد/القطر) المسافة من الكم ٢٢٣+٣٥٠ إلى الكم ٢٢٤+٣٥٠ بطول ١.٠٠ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة العنصر للمقاولات والتجارة (طه حسن سليمان وشركاه) عن العدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٢ / ١٠
العقد رقم : (٢٠٢٤٠٢٠٢٣٠١٠٢٤). بتاريخ : ٢٠٢٤ / ١ / ٢٢

رقم البند	نوع العمل	القيمة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند	مقدار العمل السابق	مقدار العمل	مقدار الأصل	جملة مقدار	جملة قيمة الأصل	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه			المتبقي	المتبقي	المتبقي	المتبقي	المتبقي	المتبقي	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات السويبة بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2-2 متر) أسفل منسوب القرمه وبسلك لأزيد من 1.5 سم أعلى من منسوب (2-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي للجسر والأكاف (نسبة التحمل ٢٠٠ كغ/سم2) ونشأ بأشياء الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمتع الجيد بالبراسات الوصول إلى أقصى كثافة (95٪ من الكثافة الخاصة بالعمود) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية الموحدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتد جميع مستعملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠٠	م	٢٤٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١١١.٤٧	١١١.٤٧	١١١.٤٧	٦٦٦٢٨٢٠٠٠	٠٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمواصفات.
١-١	لحسافة التفلن حتى ٢ كم.	١,٦٠	م	٢٤٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١١١.٤٧	١١١.٤٧	١١١.٤٧	١٧٧٦٧٥,٢٠	٠٠٠	*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
الإجمالي											
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)											

سجل على العقد تقرير أدوات
مكتبة الإدارة العامة للطرق والكباري
قبل الإدارة العامة للطرق والكباري

يؤكد
رئيس المنطقة السادسة بنني سويف
مهندس / طارق الجزار

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة بظهره وقرره
المقاول تعهد في / سنة ٢٠٢٤
مهندس الإشراف
مدير عام المشروع
مهندس الإشراف
مدير عام المشروع
مهندس الإشراف
مدير عام المشروع

مهندس الإشراف
مدير عام المشروع
مهندس الإشراف
مدير عام المشروع
مهندس الإشراف
مدير عام المشروع

مهندس الإشراف
مدير عام المشروع
مهندس الإشراف
مدير عام المشروع
مهندس الإشراف
مدير عام المشروع

مهندس الإشراف
مدير عام المشروع
مهندس الإشراف
مدير عام المشروع
مهندس الإشراف
مدير عام المشروع