



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٧) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٢/٢٦

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد نصر طيخ



٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الى العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ/ شركة كونكورد للتشييد و الرصف

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل
عمالة او محملات اخري مستخلص رقم (٧) جارى

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيخ



Handwritten signature and initials.

تنفيذ :كونكورد للتشييد و الرصف												شاملة المدة من ٢٠٢٣/١٢/١ الى ٢٠٢٤/١/٣١	
رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغنة بعد المفاضلة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جاري أم نهائي	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات	
أولاً : أعمال الكباري													
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة													
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية												
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠,٠٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة	
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسك ٢٥ سم	م ٣	٥٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٤٤٨,٠٠٠	٣٠٨,٠٠٠	١٧٥٦,٠٠٠	٨٧٨٠,٠٠٠	جاري	٨٧٨٠,٠٠٠	٨٧٨٠,٠٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين	
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م ٣	١٠١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠٠	جاري	٣٠٣٠٠,٠٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة	
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشويها داخل الموقع											٤-مكتب الموقع متواجد	
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م ٣	٨١,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٢١٨٨٢,٠٠٠	١٥٣٢,٠٠٠	٢٣٤١٤,٠٠٠	١٨٩٦٥٣٤,٠٠٠	جاري	١٨٩٦٥٣٤,٠٠٠	١٨٩٦٥٣٤,٠٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة	
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق قطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.											٦-لوحات المشروع متواجدة	
١-١٣	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢.	م.ط	٦٥١,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٢٣١٨٦,٠٠٠	١٩٦٧,٠٠٠	٢٥١٥٣,٠٠٠	١٦٣٧٤٦٠,٣٠,٠٠٠	جاري	١٦٣٧٤٦٠,٣٠,٠٠٠	١٦٣٧٤٦٠,٣٠,٠٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد	
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمي											٨-الأمن الصناعي موجود	
١-١٤	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠٠	٠,٣,٠٠٠	٠,٣,٠٠٠	٠,١,٠٠٠	٠,٣,٠٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠٠	جاري	١٩٥٧٢٤٢,٠٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠٠	٩-التقرير المبني موجود	
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...											١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة	
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	١١,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٤٢١٩٤٧٥,٠٠٠	جاري	٤٢١٩٤٧٥,٠٠٠	٤٢١٩٤٧٥,٠٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابقى الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ٣	م ٣	١٩٢٤,٠٠٠	٣٥٠٢,٠٠٠	٢٨١٨,٠٠٠	٥٢١,٠٠٠	٣٣٣٩,٠٠٠	٦٤٢٤٢٣٦,٠٠٠	جاري	٦٤٢٤٢٣٦,٠٠٠	٦٤٢٤٢٣٦,٠٠٠	١٢-إشادة شحاتة ابراهيم	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتيبه لا تقل عن ٥٠ كجم/سم ٢	م ٣	٣٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠٠	١٥٩١١,٠٠٠	٢٦٥٧,٠٠٠	١٨٥٦٨,٠٠٠	٦٤٢٤٥٢٨,٠٠٠	جاري	٦٤٢٤٥٢٨,٠٠٠	٦٤٢٤٥٢٨,٠٠٠		
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ و صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعنويه والاوتاش اللازمه لإجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى												
٢٠-د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٧٧١,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٨٦٤,٠٠٠	٣٥٩,٠٠٠	٢٢٢٣,٠٠٠	١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠٠	جاري	١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠٠	١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠٠		
٢٠-هـ	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٩٧٣,٠٠٠	١٢٥٠٠,٠٠٠	٣٥٤٧,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠	٣٧٣٩,٠٠٠	١٨٥٩٤٠٤٧,٠٠٠	جاري	١٨٥٩٤٠٤٧,٠٠٠	١٨٥٩٤٠٤٧,٠٠٠		
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٠ كجم/سم ٢.												
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م ٣	٩٥٣٤,٠٠٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	٥٤٦,٠٠٠	٥٢٠٥٦٤,٠٠٠	جاري	٥٢٠٥٦٤,٠٠٠	٥٢٠٥٦٤,٠٠٠	حجز ٢٥% من إجمالي الكمية	
٢٧	بالطن توريد وتربيط و رص حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠٠	٢١٦٢٨,٠٠٠	٦٤٧٩,٠٠٠	٧٩٧,٠٠٠	٧٢٧٦,٠٠٠	٣٢٣٣٥٩٩٩٢,٠٠٠	جاري	٣٢٣٣٥٩٩٩٢,٠٠٠	٣٢٣٣٥٩٩٩٢,٠٠٠		
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm الخ .	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٧٤٠١٠٢,٠٠٠	جاري	١٧٤٠١٠٢,٠٠٠	١٧٤٠١٠٢,٠٠٠	حجز ١٥% احين الحقن	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م ٢	٦٤,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٧١١١,٠٠٠	٣١٠٢,٠٠٠	١٠٢١٣,٠٠٠	٦٥٣٦٣٢,٠٠٠	جاري	٦٥٣٦٣٢,٠٠٠	٦٥٣٦٣٢,٠٠٠		
التشوينات													
٢٧	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠٠	٢١٦٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة													
السابق													
السابق													
الهيئة العامة للطرق والكباري													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)													
المقاول (كونكورد)</													

.....

.....

بيان المنصروف من المصارف		قيمة	
	جنية	قرش	
بيان الاعمال التي تمت الآن	٦.٥٩.٠٢٩٦.١٧٠		
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابقة صرفه	٥٢٨٢.١٢٧٦٤.~		
مستحق صرفه	٦٧٦٩.١٩٧.٢.		
الاستقطاعات	جنية	قرش	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
			
	0		
صافى المبلغ المستحق			

سنة	رئيس المصلحة	علامة	تحريرا في
.....		امضاء :	اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
.....		امضاء :	اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
.....		امضاء :	بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ

الكاتب المنوط الختم نو التاريخ

شك

رئيس الحسابات

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a video screen. The video screen displays a target (a red dot) and a starting point (a black dot). The subject's hand is positioned at the starting point. The video screen is connected to a computer system. The computer system controls the video screen and the starting point.

- 1- شطب

نیک

-2 سحب

اذن صرف

شيك

3- تقييد في سجل

اذن صرف

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسملت التحويلة رقم وافر باني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((واني تسملت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقابل :

* اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]