



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الخدمات الاستشارية عن أعمال الاشراف علي تنفيذ اعمال الجسر الترابي لمشروع
القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (الفيوم-بنى سويف - الأقصر- اسوان - أبو سمبل)
(بنى مزار-منفلوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠٠+١٧٦ الى ٣٣٤ بطول ١٥٧,٣ كم

الاستشارى المشرف: مكتب أ.د حسن مهدي

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (٢).

عقد (٨٢٧-٢٠٢٣-٢٠٢٤).

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف بالهيئة
مهندس / محمود محمد حسين

مهندس الاشراف بالهيئة
مهندس / مصطفى محمد عبد الحميد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
السادسة بنى سويف

السيد المهندس / طارق الجزار



[illegible]

كتب المراجعة

رئيس القسم

۱۰۰۰



(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
نوع الخصم		بيانات			
قرش	جنيه	قسم	فرع	نصل	بند
	٢٠١٩٢٧٥١	المبلغ المدين فيه المحطى رقم (٤) عام المال الزمان الاستدراية عن الإشراف على تنفيذ أعمال الجبه الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي الرابع (أكوود الواسيني) والقطاع الثاني المانح مبلغ ١٧٦.٧٠٠ من ٣٤١... كحول ٣، ١٥٧ الم عقد رقم ٨٢٧ نصيب ٤٢-٤٣-٤٤			
	٢٠١٩٢٧٥١	إجمالي الأصل			
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
		عادي	إضافي	دمغة توقيع	
		قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
		رسم الدمغة			
		صافي القيمة المطلوب صرفها			

۹۹→ع

رئيس المصلحة
رئيس الادارة العامة

الحمد لله الذي جعلنا من آل أبي طالب

علامة

٢٠٢ سنة —————

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الايرادات

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب


شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ٤ ح ») ————— إضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(۱)

الحتم ذو التاريخ (٣) سجب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

الشكايات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب النقط : _____

(٢) بيند سی سبیل الحوائات

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

شماره ۱۰۰

استلمت
إذن صرف
امضاء طالب أو كاتب التصدير
في _____ سنة ٢٠٢

کے

المطبعة رقم: (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨٢٧) بتاريخ: ٢٠٢٣ / ١٢ / ٧

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

جی

جملۃ العدد

E

التنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

من الكيو ٧٠٠+١٧٦ الي ٣٣٤ بطول ٢, ١٥٧ كم

الردية من بداية المئتين ٤٠٠ حتى ٢٠٢٣

--	--

[illegible]

五



4-25-1944

© 2002 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 252: 105–112

بيان مواظبة مكتب جهاز الاشراف (أ.د حسن مهدي - استشاري الطرق والمحطات والمرواد) خلال من يناير حتى ٢٠٢٣-٨-١٥ من مشروع القطار الكوراني السريع (الكور - ابوسمبل) القطاع الثاني (دبي - مزار - منقلوط) بطول ١٥٧,٢ كم

اعمال الاشراف من يناير ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٣-٨-١٥

المسلسل	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد طبقا للمقد	العدد بالمستخلص	السعر من بعد يناير ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٣-٨-١٥	الأشهر المستحقة	الإجمالي
1	مدير المشروع	12-8	1	1	48800	3	146400.00
2	نائب مدير المشروع	12-8	1	1	43600	3	130800.00
3	مهندس طرق	12-8	1	1	33400	8	267200.00
4	مهندس طرق	4-1	8	8	25500	4	816000.00
5	مهندس مكتب فني	4-1	3	3	22525	5	337875.00
6	ضبط جودة	8-4	3	3	21400	5	321000.00
							2019275.00
الإجمالي							

مدير المشروع

التوقيع: 

مهندس الاشراف

التوقيع: 

مدير مشروع الاستشاري

التوقيع: 