



بخصوص

عملية: تنفيذ اعمال واعادة رصف (٢٥) الشهداء / منوف مركز الشهداء محافظه المنوفيه
ضمن المبادره الرئاسيه

تنفيذ: شركة الهدى للتوريدات العمومية و المقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٦) ختامى للعملية عالية هذا
وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ ٦١٩٠٠٩,٥ جنيه.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٤ / ٤ / ٢٠٢٤

مرفقات

(١) مقايضة ختامية

(٤) مستخلص اصل + ٣ صور

(١) استمارة ٥٠ ع . ح

(١) تقرير اعمال

() تجارب معملية

رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة وسط الدلتا

مهندس /

أحمد عيسى أبو الروس



ثلاثة

بخصوص

عملية : تنفيذ اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (٢٥) الشهداء / منوف مركز الشهداء
بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)
تنفيذ شركة الهدى للتوريدات العمومية و المقاولات

تقرير

عن الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٦) ختامى

اسماء جهاز الاشراف

- ١ - السيد المهندس / محمد كامل شاهين
٢ - السيدة المهندسة / انشراح محمد شفيق
مدير قسم صيانة المنوفية
مدير تنفيذ العملية

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٦) :-

- | | |
|-------------|---|
| ٣م ٠,٥٤ | ١- اعمال حفر .. الخ |
| ٣م ٩,١١ | ٢- اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره من الاسفلت .. الخ |
| ٣م ٣٦,٣٦ | ٣- اعمال توريد وفرش طبقة الاساس .. الخ |
| ٢م ٦٦,٢٥ | ٤- اعمال انشاء طبقة تشريب MCO .. الخ |
| ٢م ٥٦,٥٥ | ٥- اعمال انشاء طبقة رابطة ٦ سم .. الخ |
| ٣م ١٨٥٣٦,٣٦ | ٦- مقابل كارتة الشركة الوطنية لطبقة الاساس |
| ٢م ٤٣٣٥٦,٥٥ | ٧- مقابل كارتة الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت |

طنطا فى ٢٠٢٤ / ٤ / ٤

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الرابعة وسط الدلتا
مهندس /
احمد عابد ابو الروس





بخصوص

عملية : تنفيذ اعمال واعادة رصف (٢٥) الشهداء / منوف مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن
المبادرة الرئاسية

تنفيذ : شركة الهدى للتوريدات العمومية و المقاولات

شهادة رقم (١)

- ١) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣/٦/٨
- ٢) مدة العملية حسب العقد ٦ شهر
- ٣) مد مدة العقد ٦ شهر
- ٤) تاريخ نهو العمل المقرر بعد مد المدة ٢٠٢٤/٦/٧
- ٥) تاريخ النهو الفعلي ٢٠٢٤ / ٤ / ١
- ٦) تم ارفاق جميع التجارب العملية التي اجريت مع المستخلص الختامي.

طنطا فى ٢٠٢٤ / ٤ / ٤



Handwritten signature

Handwritten signature

بخصوص

عملية : تنفيذ اعمال واعادة رصف (٢٥) الشهداء / منوف مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن
المبادرة الرئاسية

تنفيذ : شركة الهدى للتوريدات العمومية و المقاولات

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها مطابقة لما
ورد بالمستخلص الختامى .

طنطا فى ٤ / ٤ / ٢٠٢٤



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

بخصوص

عملية : تنفيذ اعمال واعادة رصف (٢٥) الشهداء / منوف مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن
المبارده الرئاسيه

تنفيذ : شركة الهدى للتوريدات العمومية و المقاولات

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية .

طنطا فى ٤ / ٤ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة وسط الدلتا

مهندس /

احمد عايد بن الروس



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للغرقم والائتمار والمقارن
 قسم : العمليات المالية وسط الاوتار
 المبلغ المستحق الى : شركة الميراث للتوريدات المعمورة
 بموجب : الطلبات طية : أو : مستطعة ٦ قمار

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

شيك على البنك المركزي لم : شيك على الخارج
 بسحب باسم : شركة الميراث للتوريدات المعمورة
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات المواتير		
رقم	التاريخ	حيزه
		٦١٩.٠٩ ٥٢
		٦١٩.٠٩ ٥٢

رقم :
الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تفيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاغتماد الإداري ونوع الخضم	
	بيانات	نوع الخضم
	عملية تمهيد اعمال رفع كفاءة وإدارة روم طرلة ٢٥ الممرات / صوب الممرات - مكرمة عقد (٢٠١٧ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩)	فرش حيزه ٦١٩.٠٩ ٥٢
	بيانات الاستقطاعات	فرش حيزه ٦١٩.٠٩ ٥٢
	عادي إضافي دفعة توقيع فرش حيزه فرش حيزه فرش حيزه	فرش حيزه ٨٥٩٦٤ ٥٥
	رسم الدفعة	٢٢٠.٤٦ ٩٨

الختم ذو التاريخ



روجع



علامة

فقط وقدره صسمانه وتلدنه وتكون القار

في سنة ٢٠٢ واربع واربعون صميا وجيل قرا لا غير

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : الإضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء :

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : حازر : بتاريخ : الإضاء :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ - ع - ح - برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شبه
بغتمد سحب
إذن صوب



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١١٠١٤ إلى ٢٠٢٠ - ٢٠٢٠



(١) رقم المستند وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ - ع - ح - ١ : إضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إضاءات موظفي الشطب

(٥)

(٣) سحب : رسم : إضاء الكاتب المنوط : الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إضاء الكاتب المنوط : (٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف : رسم : إضاء الكاتب المنوط : (٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت : إضاء طالب أو كاتب التصدير : إضاء : (٦) استلمت

في سنة ٢٠٢

نموذج رقم ٢

بشان حصر المواد المحجزة الواردة بالمستخلص

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف أن نرفق طيه المستخلص الختامي لعملية : طريق ٢٥ الشهداء / منوف بمحافظة المنوفية لعقد

رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠١٧)

تنفيذ : شركة الهدى للتوريدات العمومية والمقاولات

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع العلم بان المواد المحجزة المستخدمة ببياناتها كالتالي :-

م	نوع المادة المحجزة	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية المتوفرة يونات لها	عدد اليونات	جهة الحصول على الخامه
١	رمل	٣م	٧٠٤,٠٠٥	٧٠٥	١٨	محاجر منطقة غرب القاهرة
٢	سن ١ سن ٢	٣م	١٥٥٠,٤٣٨	١٥٥١	٣٠	محجر رقم ٦٢٦/السويس
٣	سن ٦	٣م	١٨٥٣٦,٣٦	١٨٥٣٧	٣٥٠	العالمين

هذا وقد تم مراجعة (اليونات المائيه / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها (كسارات / محاجر

/ تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص ..

....وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة - وسط الدلتا
مهندس
احمد عابد ابو الروس

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : تنفيذ اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق ٢٥ الشهداء / منوف

بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

تنفيذ شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

كمية المواد المحجرية المستخدمة في العملية المذكورة طبقا لختامى الاعمال وهي :-
وبيانها كالآتى :-

• الرمل	٣م ٧٠٤.٠٠٥
• سن ١	٣م ٧٤٢.٦٩٦
• سن ٢	٣م ٨٠٧.٧٤٢
• سن ٦	٣م ١٨٥٣٦.٣٦

وتدوا بقبول فائق الاحترام

طنطا فى ٢٠٢٤ / ٤ / ٤

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الرابعة / وسط الدلتا

احمد عابد ابو الروس



Signature

Signature

السيد اللواء أ.ح / مدير عام الشركة المصرية للمتعددين وإدارة واستغلال
المحاجر و الملاحات

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : تنفيذ اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق ٢٥ الشهداء / منوف

بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

تنفيذ شركة الهدى للتوريدات العمومية و المقاولات

كمية المواد المحجربة المستخدمة في العملية المذكورة طبقا لختمى الاعمال وهي :-

وبيانها كالاتي :-

٣م ٧٠٤,٠٠٥	• الرمل
٣م ٧٤٢,٦٩٦	• سن ١
٣م ٨٠٧,٧٤٢	• سن ٢
٣م ١٨٥٣٦,٣٦	• سن ٦

وتنقلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٠٢٤ / ٤ / ٤

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الرابعة / وسط الدلتا



! ع



تاریخ: 11/11/2024

محکمہ صحت و خاندان، حکومت پنجاب

موضوع: درخواست برائے طبی معائنہ

نمبر 1	نام مریض (مرد/عورت)	12/12/2023	-	-	-	-	12/12/2023
نمبر 2	نام مریض (مرد/عورت)	13/12/2023	12/12	12/12	12/12	12/12	13/12/2023
نمبر 3	نام مریض (مرد/عورت)	14/12/2023	12/12	12/12	12/12	12/12	14/12/2023
نمبر 4	نام مریض (مرد/عورت)	15/12/2023	12/12	12/12	12/12	12/12	15/12/2023
تعداد				مجموعہ (مرد/عورت)	مجموعہ	مجموعہ	(مجموعہ)

نوٹ: تمام معلومات صحیح و درست ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔

نام مریض (مرد/عورت)	12/12/2023	12/12	12/12	12/12/2023
نام مریض (مرد/عورت)	13/12/2023	12/12	-	13/12/2023
تعداد	12/12	12/12	12/12	12/12

میں نے یہ تمام معلومات صحیح و درست ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔
 تمام معلومات صحیح و درست ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔

مقام: لاہور

نام مریض (مرد/عورت) / نام مریض (مرد/عورت) / نام مریض (مرد/عورت)

میں نے یہ تمام معلومات صحیح و درست ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔
 (نام مریض) / (نام مریض) / (نام مریض)
 تمام معلومات صحیح و درست ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔
 مقام: لاہور

محکمہ صحت و خاندان، حکومت پنجاب

