




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٦) جارى اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال
الاشراف على رصف الشوارع المجاورة بالمونوريل بنطاق مدينة نصر لعدد (٦) طرق بالامر
المباشر .
تنفيذ شركة / مكتب المجموعة الفرنسية للخدمات الاستشارية (عساف)

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



تحريراً فى : ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤
عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصو طبيخ

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

02. 8/6/01

(ب) الكاتب المنوط

۱۱۷۰

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المشروط بالسجل :-

٢٠١ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

باعتدال سحب

شیک

اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٣س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب الموط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

١٣١ سجده

تسليم

رقم

امضاء الكاتب المخطوط

إذن صرف

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب الموثق : _____

الشكايات

(٥) أدرج في كشف الهيات رقم : : إمضاء الكاتب الموقر :

المطالبة المالية رقم (٦) جاري

عملية الخدمات الاستشارية لاعمال الاشراف على رصف الشوارع المجاورة بالمونوريل بنطاق مدينة نصر لعدد ٦ طرق
بيان مواظبة جهاز الاشراف (مكتب المجموعة الفرنسية للخدمات الاستشارية) لشهر ديسمبر ٢٠٢٣ م

ملاحظات	القيمة المستحقة	نسبة التواجد	الفترة الشهرية	الاسم	العدد المتواجد	العدد حسب التعاقد	الوظيفة	م
تم تواجد المهندسين طبقاً لحاجة العمل	١٤٨٠٠٠	٥٠%	٢٩٦٠٠٠	م/ محمود أحمد فؤاد سلام	١	١	مهندس طرق	1
	٠				٠	١	فني مساحة	3
					٠	١	فني معمل	3
	١٤٨٠٠٠							
قيمة المستخلص الحالي رقم ٦ (شهر ديسمبر ٢٠٢٣)								

مدير عام التنفيذ والصيانة

م / محمد عبد الوهاب الزاوي

مهندسي الهيئة
١٣

مهندس المكتب الاستشاري

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / نصر محمد طيخ

١٤١٥

