

فروق الأسعار لبنود الأعمال بالمستخلصات الجارية من جارى (١) إلى جارى (٥) عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠

أولاً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (١) عن الفترة من بدء العمل فى ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢ حتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٣

٢ / ١

| بيانات الأعمال بالمستخلص |                                                                                                                                              |               |            |                   |                  |                       |           |              |       |         |       |                                   |       |         |       |                                    |       |         |       |                       |                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------------|-------|---------|-------|-----------------------------------|-------|---------|-------|------------------------------------|-------|---------|-------|-----------------------|----------------------------|
| رقم البند                | بيان الأعمال                                                                                                                                 | شهور المستخلص | عدد الايام | عدد ايام المستخلص | الكمية بالمستخلص | الكمية المنفذة بالشهر | فئة البند | حديد التسليح | أسمنت | بيتومين | سولار | الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد |       |         |       | الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص |       |         |       | نسبة الملاوة أو الخصم | قيمة فروق الأسعار ( جنيه ) |
|                          |                                                                                                                                              |               |            |                   |                  |                       |           |              |       |         |       | حديد بجميع انواعه                 | أسمنت | بيتومين | سولار | حديد بجميع انواعه                  | أسمنت | بيتومين | سولار |                       |                            |
| أولاً : أعمال الكبارى    |                                                                                                                                              |               |            |                   |                  |                       |           |              |       |         |       |                                   |       |         |       |                                    |       |         |       |                       |                            |
| ١                        | بالمتر الطولى أعمال الجسات فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية .....                                                                     | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ١٠٠٠             | ٦٠٧,٨٤٣               | ٤٢٥       | ٠            | ٠     | ٠       | ٠,٠٥  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                      |
| ٣                        | بالمتر المكعب تكسير وإزالة الأسفلت وطبقات الأساس .....                                                                                       | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ١٥               | ٩,١١٨                 | ٦٧        | ٠            | ٠     | ٠       | ٠,١٠  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                      |
| ٥                        | بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة مع نقل الناتج خارج الموقع .....                                                                             | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ٣٥               | ٢١,٢٧٥                | ١٨٢       | ٠            | ٠     | ٠       | ٠,١٠  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                      |
| ٨                        | بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام .....                                                                            | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ٢٢٠٠             | ١٣٣٧,٢٥٥              | ١٠٥       | ٠            | ٠     | ٠       | ٠     | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                      |
| ٩                        | بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة .....                                                                       | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ١٤٥٠             | ٨٨١,٣٧٣               | ٩٥        | ٠            | ٠     | ٠       | ٠,٢٠  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                      |
| ١٠                       | بالمتر المكعب توريد وردهم رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الاساسات ...                                                                   | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ٣٠٠              | ١٨٢,٣٥٣               | ١٥٢       | ٠            | ٠     | ٠       | ٠,٢٠  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                      |
| ١٢                       | بالعدد نقل خارجي لماكينه الخوازيق وملحقاتها إلى الموقع ثم فكها ونقلها .....                                                                  | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ٣                | ١,٨٢٤                 | ١٥٤٠٠٠    | ٠            | ٠     | ٠       | ٠,٠٣  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                      |
| ١٣                       | بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق وملحقاتها إلى الموقع ثم فكها ونقلها .....                                                                  | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ٢                | ١,٢١٦                 | ٥٢٨٥٠     | ٠            | ٠     | ٠       | ٠,٠٥  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                      |
| ١٦                       | بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١٢٠ سم .....                                                                    | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ٢٦٠٠             | ١٥٨٠,٣٩٢              | ٤٩٦٥      | ٠            | ٠,١٧٨ | ٠       | ٠,٠٥  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠١٨                 | ١٤٢٦١٥,٦٤                  |
| ١٦ - أ                   | علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ ...                                                                    | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ٢٦٠٠             | ١٥٨٠,٣٩٢              | ١٢٤       | ٠            | ٠,٧٥٠ | ٠       | ٠,٠٠  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٧٧                 | ١٥٠٠٧,٥٩                   |
| ١٧                       | بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم .....                                                                                  | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ١                | ٠,٦٠٨                 | ١٩٨٠٠٠    | ٠            | ٠     | ٠       | ٠,٠٣  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                      |
| ١٩                       | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية للأساسات .....                                                                                   | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ٣٩٥              | ٢٤٠,٠٩٨               | ١٩٣٠      | ٠            | ٠,٢٨٠ | ٠       | ٠,١٠  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٢٩                 | ١٣٢٤٨,٥١                   |
| ٢٠                       | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط الساندة .....                                                            | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ١٥٠٠             | ٩١١,٧٦٥               | ٢٦٤٥      | ٠            | ٠,٢٣٢ | ٠       | ٠,١٠  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٢٤                 | ٥٧١٢٩,٣٨                   |
| ٢٠ - ب                   | علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ ...                                                                   | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ١٥٠٠             | ٩١١,٧٦٥               | ٣٣٠       | ٠            | ٠,٧٥٠ | ٠       | ٠     | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٧٧                 | ٢٣٠٤٢,٠٤                   |
| ٢١                       | بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والاكتاف بارتفاع حتى ٦ متر .....                                              | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ١٤٥              | ٨٨,١٣٧                | ٣٤٠٠      | ٠            | ٠,٢٣٣ | ٠       | ٠,١٠  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٢٤                 | ٧١٢٩,٤٧                    |
| ٢١ - أ                   | علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ ...                                                                   | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ١٤٥              | ٨٨,١٣٧                | ١١٠       | ٠            | ٠,٧٥٠ | ٠       | ٠     | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٧٧                 | ٧٤٢,٤٧                     |
| ٢١ *                     | علاوة للمتر المكعب لأعمال توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للأعمدة و لأكتاف فوق منسوب ظهر القواعد المسلحة ( المخدات ) بارتفاع حتى ٦ متر ..... | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ٠                | ٠,٠٠٠                 | ٢٠٠       | ٠            | ٠     | ٠       | ٠     | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                      |
| ٢٢                       | بالمتر المكعب أعمال توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية بارتفاع حتى ٦ متر .....                                                  | يناير - ٢٠٢٣  | ٣١         | ٥١                | ٢٩٥              | ١٧٩,٣١٤               | ٣٥٧٥      | ٠            | ٠,٢٢٤ | ٠       | ٠,١٠  | ٦١٣,٦                             | ٢٧٠,٣ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٦٥٤,٥                              | ٢٩٧,٩ | ٥٦٦,٠   | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٢٣                 | ١٤٦٦٢,٢٥                   |
| الإجمالي                 |                                                                                                                                              |               |            |                   |                  |                       |           |              |       |         |       |                                   |       |         |       |                                    |       |         |       |                       |                            |
| ٢٧٣٥٧٧,٣٤                |                                                                                                                                              |               |            |                   |                  |                       |           |              |       |         |       |                                   |       |         |       |                                    |       |         |       |                       |                            |

عن الشركة المنفذة

عن إستشارى المشروع ( تم مراجعة الكميات فقط )

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تم مراجعة الكميات فقط

المكتب الفنى

مدير المشروع

مهندس الإشراف

مدير المشروع

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مهندس الهيئة

مدير إدارة المشروعات

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مهندسة / رنا محمد  
التوقيع

مهندس / مجدى محمود  
التوقيع

مهندس / عمرو حسن  
التوقيع

مهندس / محمد سامى  
التوقيع

مهندس / أحمد شوقى  
التوقيع

مهندس / ممدوح سليمان  
التوقيع

مهندس / محمود الشيخ  
التوقيع

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله  
التوقيع

أ / أحمد عبد الجواد  
التوقيع

يعتمد

مهندس / ضياء الدين مصطفى

أ / أحمد عبد الجواد

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مهندس / أحمد شوقي

التوقيع /

مدرس / محمد میامی

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

مهندس / محمدي محمود

التوقيع /

مهندسة / رنا محمد

التوقيع /

### عن الشركة المنفذة

عن إستشاري المشروع ( تم مراجعة الكميات فقط )

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى