

العقد رقم (٧٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢

	رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	تمت حتي الآن	جري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
			جنبة						جنبة	جنبة	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
الباب الأول : أعمال الخرسانة											
١	توريد وصب خرسانة عادية بإجهاد ٢٥ ميجا باسكال.	١٨٧٥,٠٠	م³	٣	٨٦٠,٠٠	٣٦٢,٤٩	١٢٢٢,٤٩	ختامي	٢٢٩٢١٦٨,٧٥		(٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / وتنتهي في / / (١٠) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	توريد وصف خرسانة مسلحة بإجهاد ٤٥ ميجا باسكال.	٤٥٠٠,٠٠	م³	٣	٤٢٥٠,٠٠	٢٨١,٠٠	٤٥٣١,٠٠	ختامي	٢٠٣٨٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٣	توريد وتركيب حديد تسليح من النوع DWR (FY =500 Mpa)	٢٦٥٠٠,٠٠	طن		٧٢٥,٠٠	-٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠		
٤	توريد وتركيب حديد تسليح من النوع DWR (FY =500 Mpa)	٢٩٥٠٠,٠٠	طن			٧٣٤,٤٩	٧٣٤,٤٩	ختامي	٢١٦٦٧٤٥٥,٠٠		
الباب الثاني : أعمال الوقاية من الحرارة والرطوبة											
١	توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البار د وذلك للأسطح الخرسانية الملاصقة للتربة	٧٦,٠٠	م²	٢	٧٩٠٠,٠٠	٦٢١,٠٠	٨٥٢١,٠٠	ختامي	٦٤٧٥٩٦,٠٠		
٢	توريد وتركيب طبقة من الجيوتكستائل كثافة ٣٠٠ كجم / سم² جيوتكستائل GM 250	٣٣,٠٠	م ط		٣٨٠,٠٠	١٨,١٣	٣٩٨,١٣	ختامي	١٣١٣٨,٢٩		
٣	توريد وتركيب عزل (سيكاڤليكس) لزوم فواصل التمدد عزل للرطوبة لفواصل التمدد Sealant	٢٩٠,٠٠	م ط		٣٨٠,٠٠	٤٥٩,١٩	٨٣٩,١٩	ختامي	٢٤٣٣٦٥,١٠	٠,٠٠	
٤ أ	توريد وتركيب فواصل من مادة بي سي بار ارتفاع ٣٢ سم فواصل إنشائية (سولينج بار دوبل)	٦٩٠,٠٠	م ط		١٥٥٠,٠٠	٧٨,٣٢	١٦٢٨,٣٢	ختامي	١١٢٣٥٤٠,٨٠		
٤ ب	فواصل تمدد (ووتر ستوب)	٤٨٠,٠٠	م ط		٤٩٠,٠٠	٢٢,٤٨	٥١٢,٤٨	ختامي	٢٤٥٩٩٠,٤٠		
الباب الثالث : الإنشاءات بالموقع											
١	الحفر فى اي نوع من انواع التربة (ماعدا الصخر)	٤٥,٠٠	م³	٣	٢٨٠٠,٠٠	٢٨٦,٢١	٣٠٨٦,٢١	ختامي	١٣٨٨٧٩,٤٥		
٣	توريد وعمل طبقة احلال من الرمل السيليسي النظيف والزلط (2 سن : ١ رمل)	٢٥٥,٠٠	م³	٣	١٧٠٠,٠٠	٦٥,٢٩	١٧٦٥,٢٩	ختامي	٤٥٠١٤٨,٩٥		
الإجمالي											
٤٧٢١١٧٨٢,٧٤ فقط سبعة واربعون مليون ومائتان واحد عشر الف وسبعمائة واثنان وثمانون و ٧٤ \ ١٠٠ جنبها لاغير											

الشركة المنفذة عمر أحمد العيسوي م / مستشاري العمر التوقيع / مصطفى محمد		المستشاري العام (Systra) م / عبد الله مرشد التوقيع / طارق	روجع فرجد علي صحة تحريز في / ٢٠٢٢
رئيس الإدارة المركزية أحمد الطهـــــــــــــان	مدير المشروع م /رامي بهيج التوقيع / مدير عام المشروعات م / احمد عراقــــــي التوقيع /	جشنـي المشـروع م /محمد سامي التوقيع /	يعتمد ،،، م