

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قرش جنيه
		٦٧٧٤٩٧٠١
		٦٧٧٤٩٧٠١

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم							
عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم					
		قرش	جنيه	قسم	فرع	نقل	بند
	حصة الإمداد لمرحلة الخامسة (١١) قطار بردي بكن حصة روفر ٢٠١٩/٢٠٢٠ ع.ع.	٧٧٧	٩٨٧				
		إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه				
	عادي إضافي دفعة توقيع	قرش	جنيه	قرش	جنيه	رسم الدفعة	صافي القيمة المطلوب صرفها
		_____	_____	_____	_____	_____	_____

۱۱۰۰

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنة ۲۰۲

١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ التاريخ : _____
الامارات

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير اورئيس الحسابات

فصل الحسایات

فی ————— سنة ۲۰۲۰ مبلغ

٢٠٠٠ - ٢٠٢٢
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(2)

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كُفِّ الشَّيْخَاتِ رَقْمَ : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

في ————— سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرفية الدقهلية)
إدارة العقود
ملف رقم : ٢٥ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية استكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى لتنفيذ المسافة
من الكم ١ إلى الكم ٢ بطول ١ كم أتجاه الروبيكى بالأمر المباشر عقد رقم ٤٣٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .
نحيط بسيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .
هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ..

ودعناؤا مساعدتكم بقبول فائق الاحترام ...

محرر أسمى : ٢٥ / ١ / ٢٧



٢٥ / ١ / ٢٧
تسليم

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية استكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى لتنفيذ المسافة من الكم ١ إلى الكم ٢ بطول ١ كم أتجاه الروبيكى بالأمر المباشر عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٣٠ تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .

يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافاتنا برقم ولارئة السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٧ / ١ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } استمارة ع.ع.ح
عدد { ١ } حصر
عدد { ١ } أصل محضر استلام الموقع

مهندس
ش.لوى سامى صالح

١٤
تحريراً بشاره ر

