

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٧٧٦٨٠

المسئولية العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



اعمال اعادة صيف طريق بنوه المنيا
بخصوص المرحلة الثالثة اتجاه البداري (القطاع ١٠٠٠)
مطابق مركز البداري بتقنيته (FOR)
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (١) جاري للعملية عالبة من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع. ح).

برجاء التفضل بلاحظة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجع والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً ١٩/١٠/٢٠١٩

ملاحظات :-

عدد

(٢) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط/المنيا
مهندس /
مصطفى علي احمد مسعود



مادة اعتماد الصرف
مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	١٥ اكتوبر ٢٠١٤ م ١٩ ابريل ٢٠١٥ م الذبح والسمكة رئيسه	٦٧٥٠٠٫٧	S
	الجملة	٦٧٥٠٠٫٧	

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢.٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	نوع الخصم					
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
	إجمالى الأصل					
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادى	إضافى	دمغة توقيع	
		قرش جنيه	قرش جنيه	قرش		
		رسم الدمغة	صافى القيمة المطلوب صرفها			

علامة

۲۰۲۰ سنه _____

لحتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

سید علی احمد

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ

5 (ح)

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

2.2

رجوع فی -

شیک
ذہن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

امضاءات موظفي الشطب

(۳) سحب

المختتم ذو التاريخ

(۱) قید فی سجل

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف

رقسم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(۶) استلمت

11 12 13 14 15

الهيئة العامة للطرق والكهرباء والنقل البري
المنطقة السابعة بأسسوط والمنا

اسم المشروع : اعادة رصف طريق أنبوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري
القطاع الثاني بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

العقد رقم ٢٠٢٣/٣٩٤/٢٠٢٤ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/٢٣

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢١ / ٠٣ / ٣١ والأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ م

مستخلص جارى رقم (١)

شركة المقاولات المسند اليها العملية : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

		بيانات أمر الاستاد أو التعاقد															
رقم البنود	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		قيمة الأعمال		كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	إجمالي كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معاملة		صافي المستحق صرفه		ملاحظات
				فرش	جنيه	فرش	جنيه				فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
١	٣	م	٥٠٠٠٠	.	٥٨	٢٩٠٠٠٠٠	.	٢١١٠٠,٠٠	٢١١٠٠,٠٠	١٢٢٣٨٠٠,٠٠	.	.	.	.	.	.	لوحات المشروع متواجدة. التقرير المبدئي متواجد. التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة. المصارف تراجع بالادارة . مكتب جهاز الاشراف متواجد . البرنامج الزمني موجود . وثيقة التأمين موجودة .
٢	٤	الطن	١٦٠٠	.	٢٠٦٠	٣٢٩٦٠٠٠	.	٤٩٥,٨٥	٤٩٥,٨٥	١٠٢١٤٥١,٠٠	.	.	.	.	.	.	
٣	٦	م	٦٠٠٠٠	.	٣١,٥	١٨٩٠٠٠٠	.	٢١١٠٠,٠٠	٢١١٠٠,٠٠	٦٦٤٦٥٠,٠٠	.	.	.	.	.	.	
٤	٩	م	٦٠٠٠٠	.	١٦١,٥	٩٦٩٠٠٠٠	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	.	.	.	.	.	
الإجمالي												٢٩٠٩٩٠١,٠٠					
الإجمالي بعد خصم ٠,٥ %												٢٨٩٥٣٥١,٥٠					

ملاحظات

مهندس شركة المقاولات المنفذه
الاسم : م / إبراهيم صلاح
التوقيع :

مدير عام التنفيذ بشركة المقاولات
الاسم : م / أمين علي أمين
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق
مدير عام الصيانة : م / محمود عبد الغني
التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م / محمد سمير يوسف
التوقيع :

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع :



جملة الأعمال ٢٨٩٥٣٥١,٥٠

جملة الأعمال السابقة

المستحق صرفه ٢٨٩٥٣٥١,٥٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل ١٤٤٧٦٧,٥٧

دمغة عادية ١٧٤٧٤,١٣

دمغة إضافية ٥٢٤١٦,٥٠

دمغة توقيع وموارد ١٤٠

رسوم معامل مركزية بالإدارة

٣٠٥ ٦٤٦ ٢٨٤
٧١٠ ٩/٦ ١/٢٢

رسوم معملية بالمنطقة ١٥١٨٧,٩٠

الرسوم ١١٥٨٥,٠٠

١٠ % م. ١٧٣٧,٧٥

١٤ % ض. م. ١٨٦٥,١٥

غرامة تأخير

يعلى لحساب الدائنين

جملة الإستقطاعات

٢٢٩٨٤٤,٥٠

الصافي

٢٦٦٥٥٠٧,٠٠

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

مصطفى علي مسعود



Handwritten signature.