



تعويضات مشروع / إنشاء المنطقة اللوجيستية بحوض المراسم بميناء الإسكندرية

عملية / إنشاء المنطقة اللوجيستية بحوض المراسم بميناء الإسكندرية (عقد رقم ٩٩٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) (تاريخ التعاقد ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢)

تعويضات عن مستخلص رقم (١) بتاريخ (٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢)									
خلال فترة ٤ أيام	شركة EMG للتوريدات العامة والمقاولات								
التعويض المستحق	الدفعة المقدمة ٢٥ % من اصل المستخلص	ما سبق صرفه من فروق اسطر	اجمالي التعويض	نسبة التعويض	كبيات	اجمالي كمية البند	اللفة	رقم البند	تاريخ
687,960	0	0	687960	3.64%	126000	126000	150	1_2	2022/12/27
2,138,500	0	0	2138500	3.64%	235000	235000	250	1_3	1
2,826,460	0	0	2826460		361000	اجمالي			

مدير عام الصيانة بالهيئة

م/ مروة محمد سويك

مدير المشروع بالهيئة

م/ احمد علي القيطي

عن مكتب E MG للتوريدات العامة والمقاولات

م/ علي محمد فضل الله
كل من فضل الله



ملحوظة : لم يتم خصم قيمة المادة المخزنة
م/ احمد علي

شركة EMG للتوريدات العامة
واله
م/ ايه



م. إيهاب جمال



وزارة النقل
الهيئة العامة للنقل والتجارة



الهيئة العامة
للميناء الاسكندرانية
GENERAL AUTHORITY FOR ALEXANDRIA PORT

تعيضات مشروع / إنشاء المنطقة اللوجيستية بحوض المراسر بميناء الاسكندرانية

صليبة / إنشاء المنطقة اللوجيستية بحوض المراسر بميناء الاسكندرانية (عقد رقم ٩٩٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢) (تاريخ التعاقد ١٢ / ١٨ / ٢٠٢٢)									
تعيضات عن مستخلص رقم (٢) بتاريخ (٢ / ١٥ / ٢٠٢٣)					شركة EMG للتوريدات العامة والمقاولات				
خلال فترة ١٥+٣١+٤ يوم ٥٠ = يوم	التعويض المستحق	الدفعه المقدمه ٢٥ % من اصال المستخلص	ما سبق صرفه من فروق اسعار	اجمالي التعويض	نسبة التعويض	كميات	اجمالي كمية البند	الفئة	رقم البند
26,208.00	0	0	0	26208	3.64%	4800	60000	150	1_2
347,076.00	0	0	0	347076	6.22%	37200	60000	150	1_2
208,710.00	0	0	0	208710	7.73%	18000	60000	150	1_2
55,036.80	0	0	0	55036.8	3.64%	6048	75600	250	1_3
728,859.60	0	0	0	728859.6	6.22%	46872	75600	250	1_3
438,291.00	0	0	0	438291	7.73%	22680	75600	250	1_3
1,804,181	0	0	0	1804181.4		135600			
الاجمالي									

مدير عام الصيانة بالهيئة

م. مروة محمد سعيد

ص

مدير المشروع بالهيئة

م. أحمد علي الغيطي

ص

عن مكتب EMG للتوريدات العامة والمقاولات

م. علي محمد فضل الله

كله مريض الله

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرانية - مرسي مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

ص

ملحوظة: لم يتم خصم قيمة المادة المتجزئة

ص

شركة EMG للتوريدات العامة
والمقاولات
إيه / ص



تعويضات مشروع / إنشاء المنطقة التوجيستية بحوض المتراس ببناء الإسكندرية

عملية / إنشاء المنطقة التوجيستية بحوض المتراس ببناء الإسكندرية (عقد رقم ٩٩٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢) (تاريخ التعاقد ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢)

شركة EMG للتوريدات العامة والمقاولات

م	مستخلص رقم	تاريخ	رقم البند	الفترة	اجمالي كمية البند	كميات	نسبة التعويض	اجمالي التعويض	ما سبق صرفه من فروق اسعر	الدفعة المقامة ٢٥ % من اصل المستخلص	التعويض المستحق
			1_2	150	1500	319,6721	7.73%	3706,598361	0	0	3,706.6
				150	1500	762,2951	10.54%	12051,88525	0	0	12,051.9
				150	1500	418,0328	10.83%	6790,942623	0	0	6,790.9
				250	24975	5322,541	7.73%	102858,1045	0	0	102,858.1
				250	24975	12692,21	10.54%	334439,8156	0	0	334,439.8
			1_3	250	24975	6960,246	10.83%	188448,6578	0	0	188,448.7
الاجمالي										0	648,296

مدير عام الصيانة بالهيئة

م/ مروة محمد سعيد

مدير المشروع بالهيئة

م/ أحمد علي الغيطي

عن مكتب EMG للتوريدات العامة والمقاولات

م/ علي محمد فضل الله

علاء كبريخل الله

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسي مطروح
عبد مهندس
"هاني محمد محمود طه"

شركة EMG للتوريدات العامة
والصناعة
إيه / إيه / جيه / ال

مكتبة: لم يتم خصم قيمة المادة المستحقة