



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : أعمال إنشاء عدد ٩ كباري (٨ كوبري علوي للتوسعة بالإتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين " ((لتنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة دمياط الجديدة " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم (٧٣.٧٠٠) بالأمر المباشر عقد رقم (١١٦٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٧٤٤٧١٧٨,٢ جنيهاً (فقط سبعة مليون أربعمائة وسبعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وسبعون جنيهاً وأثنان قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٧) جاري .
يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٩/٤/٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /



مخصوص مشروع : كبرى الدول الساحلية : عد ٢ كوبرى يؤسسه دىباط الجديدة وصيته الكوبرى القائم ٧٠٠+٧٣ كم

فروق أسعار عن مستخلص ٧ جاری

٢٥٠٩	الرقم القياسي لحيد الصابون عند تاريخ امر الاستاذ
٢٠٧٣	الرقم القياسي للاصمت عند تاريخ امر الاستاذ
٣٨٠١	الرقم القياسي للحيد القاطعان عند تاريخ امر الاستاذ
٣٣٠٠	الرقم القياسي للسول عند تاريخ امر الاستاذ
٣٣٠٥	الرقم القياسي للاصقات عند تاريخ امر الاستاذ

[illegible]


تمت مراجعة توزيع الكميات فخلال المدة طبقا للمستخلص رقم (٧) جاري وتراجع العدادات بمعرفة الإدارة المالية

استشاري، اللجنة

مهندس الهيئة

محاسب المهنية

مدير عام التنفيذ والصيانة



رقم القياسي	لحيد التخليق	عدد تاريخ	الامساك
١٦٠٩	الرقم القياسي	عدد تاريخ	الامساك
١٦٠٣	للاصنعت	عدد تاريخ	الامساك
٣٨٠٢	للحيد القفاطان	عدد تاريخ	الامساك
٣٩٠٠	للسوار	عدد تاريخ	الامساك
٣٩٠٥	للاصنعت	عدد تاريخ	الامساك

فروق اسعار عن مستخلص ۷ جاری

بخصوص مشروع: (كبارى الدولى الساحل: ع ٢ كبرى توسعه لحيطة الجديد وصيته الكوبرى القمم ٧٧+٧٠٠٠ كم

[illegible]

مدير عام التنفيذ والصيانة

محاسبين الهيئة

مهندس التهينة
عن المصطفى

استشاري الهيئة

إستمارة لإمتداد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للطرق والكباري

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

فروق اسعار مستخلص ٧ جارى

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو:

شركة النيل العامة للطرق والكباري

يسحب باسم

و يرسل إليه العنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
7447178	٢٠	
7447178	20	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات	بند	فصل	فرع	7447178	20
شركة النيل العامة للطرق والكباري	فيمفروق اسعار للمستخلص ٧ جارى ببيعد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٦٣				
إجمالي الأصل					
				7447178	20
بيانات الإستقطاعات					
جنية	قرش	جنية	قرش	قرش	جنية
دفعة توقيع					

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

- (١) إقرار كتب سجل الحوزات و التنازلات :
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
 جاري بتاريخ :
 بتاريخ :
 الإضاء :
 الإضاء :

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
 (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠
 شيك
 سحب
 إذن صرف

وكيل الحسابات

ير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ") :
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠



اد. / اسامة عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المصنفه صون الا شجار بونا الى و ليو



الرقم القياسي	لحمية التسلع	تاريخ	الرقم القياسي	لحمية التسلع	تاريخ
١٦٥,٩	لحمية التسلع	١٩٥٠	١٦٥,٩	لحمية التسلع	١٩٥٠
١٦٥,٧	لحمية التسلع	١٩٥٠	١٦٥,٧	لحمية التسلع	١٩٥٠
٣٨٨,٢	لحمية التسلع	١٩٥٠	٣٨٨,٢	لحمية التسلع	١٩٥٠
٣٩٢,٠	لحمية التسلع	١٩٥٠	٣٩٢,٠	لحمية التسلع	١٩٥٠
١٦٦,٥	لحمية التسلع	١٩٥٠	١٦٦,٥	لحمية التسلع	١٩٥٠

بخصوص مشروع: (كلية الدولية الساحلي: ع ٢ كوبري نوسه لبيط الجديد وصوبته الكوبري القلم ٧٠٠٠+٧٣ كم)

فروق اسعار عن مستخلص ۷ جاری

[illegible]

استشاري الهيئة

مهندس الهيئة
عن اللجنة العامة

محاسب الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة

10.7.7