

[illegible]

تنفيذ أعمال طريق وادي خريت - المنار (القطاع الاول) بطول 7.5 كم مركز نصر النوبة
- محافظة اسوان ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالأمر المباشر)

ملاحظات	المسطح			السمك	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		المقررات	بيان الأعمال	م
	الإجمالى	إضافة	سابق				من	إلى			
	48000	2000	46000		8	6000	5+750	6+00	2م	اعمال انشاء طبقة تشريب mco باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير	12
	46000.00	46000.00	0		8.00	5750	0	5+750	2م	اعمال انشاء طبقة رابطة (تدرج 3 د) سمك 6 سم	13

مهندس الاشراف



مهندس الشركة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد...

بخصوص : توفير المحملات المطلوب تجهيزها من الشركة في الموقع.

الموضوع : بناء علي الشروط و المواصفات الخاصة للمشروع و التي تلزم الشركة بتجهيز موقع العمل بجميع الاجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوي هندسي و فني طبقا للتعاقد و توفير المهمات و المستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من متابعة العمل .

نحيط سيادتكم علما بأن :-

- 1- مكتب جهاز الاشراف : متواجد .
- 2- عمالة : لا يوجد عمالة محملة .
- 3- لا يوجد محملات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / / 2024

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



Handwritten signature.

السيد المهندس / مدير عام المركبات
والمشرف على السيارات المحملة
تحية طيبة وبعد

بالإحالة لمشروع تنفيذ أعمال تنفيذ أعمال طريق وادي خربت - المنار (القطاع الاول) بطول
7.5 كم مركز نصر النوبة محافظه اسوان ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه بالامر المباشر .
تنفيذ شركة : ورثة الفرماوى للمقاولات ، عقد رقم (2022 / 2021 / 459)
نحيط علم سيادتكم بأن السيارة المخصصة علي المشروع عاليه غير متواجده بالمنطقة
من 2024/1/1 حتى تاريخه
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريراً في : / / 2024

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر



Handwritten signature in blue ink.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد...

بالإحالة لمشروع تنفيذ أعمال تنفيذ أعمال طريق وادي خريت - المنار (القطاع الاول) بطول 7.5
كم مركز نصر النوبة محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر .
تنفيذ شركة : ورثة الفرماوى للمقاولات ، عقد رقم (2022 / 2021 / 459)
رقم (05) (جاري) الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : 2024 / /
المرفقات :

عدد () المستخلص
عدد () مؤيدات الصرف (قوائم كميات - الحصر)
عدد () تجارب معليه
عدد () استماره (50 ع.ح)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : 2024 / /

رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر



Handwritten signature.

٤٩٨٦٥