

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جاري لمشروع : أعمال رفع كفاءة طريق أبو النوم / كفر الغاب بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر) .

- عقد رقم (٧٠٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٢٥ م .

- تنفيذ: مكتب الإيمان للمقاولات ورصف الطرق .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه بما يلزم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢٩/٦/٢٠٢٥ م

- استمارة ٥٠.ع.ج - (٣) مستخلص
- خطاب بالمحملات - محضر استلام موقع
- تقارير معملية - خطاب السيارات
- تقرير رقم (١٢٢٤) بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٢٥ م
- تقرير رقم (١٣٦٤) بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٢٥ م
- تقرير رقم (١٢٩٩) بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٥ م

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثانية



