

مستخلص جاري رقم (١)الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائرى فى المسافة من كوبرى (8-تمسير) الى قبل تقاطع الرماية ووصلة حازم حسن بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٧ كم مفرد مطالع ومُنزل

عقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٤٧

شركة كابيتال للمقاولات المدة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى : ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم بند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية وفقا للعدد	مقدار العمل السابق اجرأه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	اجرى ام نهائى	اعمال لم تنفذ ولا تحاسب عليها الشركة	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أ- أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاجهاين فى المسافة من كوبرى (8-تمسير) الى قبل تقاطع الرماية ووصلة حازم حسن(مزدوج)	٣٩٥٠٠		كم.ط	١٤٤	٠	٦٧,٨	٦٧,٨		٤١٩,٧٩٢,٠				٢٦٧٨١٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاجهاين فى المسافة من كوبرى (8-تمسير) الى قبل تقاطع الرماية ووصلة حازم حسن(مطالع ومُنزل)	١٩٢٠٠		كم.ط	٨٤	٠	٤٢	٤٢		١٤٠,٠١١,٠٠				٨٠٦٤٠٠	وثيقة التأمين
٢	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطالع والمنازل للكبارى ونقلها للمقابل العمومية	٨٤		م٣	٧٠٠٠	٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠						٢٦٨٨٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٣	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكبارى و الاعمال الصناعية و الانفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقابل العمومية	٩٠		م٣	٦٠٠٠	٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠						٢١٦٠٠٠	المحاملات بمعرفة التنفيذ والمناطق
٤	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والمعلقة بواسطة الامالى على الطريق والمطالع والمنازل والطريق الداعم	٧٠		م٣	٧٠٠٠	٠	٠	٠						٠	المعدات متواجدة
٥	اعمال إزالة ورفع أ- الاشغالات و التديبات والحواش ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العمومية	٣٦٠٠		بالعدد	٥	٠	٠	٠						٠	التقارير الشهرية متواجدة
	ب -نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقالب العمومية بدون استخدام ونش	٢٠٠٠		بالعدد	٥	٠	٢	٢						٤٠٠٠	يراعى خصم عدم تواجد المكينة لمدة (٥) يوم
	ج- نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العمومية باستخدام ونش	٣٠٠٠		بالعدد	٥	٠	٠	٠						٠	يراعى خصم عدم تواجد وسائل تأمين المرور لمدة (٤) يوم
٦	أ- أعمال إزالة وفك اعلاات (دبل ديكر-بوني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومية	٨٤٠		بالطن	١٠	٠	٠	٠						٠	
	ب- أعمال إزالة وفك اعلاات (ديجا) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومية	٤٢٠		بالطن	١٠	٠	٠	٠						٠	
٧	نزع وشط مياه الأمطار بواسطة سيارة او (تاكات سعة ٨ م٣ حد اثنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الأمطار - الفله شامله بالورديه	٢٣٥٠		الورديه	٣٠	٠	٠	٠						٠	
٨	نزع وشط مياه الأمطار بواسطة سيارة (تاكات سعة ٨ م٣ حد اثنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف فى الحالات الخاصة من الأمطار الكثيفة والسيول واي حالات طوارئ - الفله شامله بالورديه	٥٨٠٠		الورديه	١٠	٠	٠	٠						٠	
٩	نزع وشط مياه الأمطار بواسطة طلمية نزع مياه الأمطار لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الأمطار اي حالات طوارئ - الفله شامله بالورديه	٦٠٠		الورديه	١٠	٠	٠	٠						٠	
١٠	نزع وشط مياه الأمطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الأمطار اي حالات طوارئلورديه ٨ ساعات لحد ٥ صال - الفله شامله بالورديه	٧٨٦		الورديه	١٠	٠	٠	٠						٠	
١١	نظافته وإزالة الاتربة وغسيل العلامات العلويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢/ شهر			بالعدد/الشهر		٠	٠	٠						٠	
	أ-كبولي مفرد	٥٠			٦٠٠	٠	٥	٥						٢٥٠	
	ب-كبولي مزدوج	١٠٠		بالعدد	٦٠٠	٠	٥	٥						٥٠٠	
	ج-جمالون	١٦٨			٣٦٠	٠	٠	٠						٠	
١٢	اطعام الحرائق ونقل مخلفاتها للمقابل العمومية. بالعدد دون دخل للهيئة فى ذلك	٦٩٦		بالعدد	١٥	٠	٠	٠						٠	
١٣	أعمال رفع ونقل الحيوانات التالفة الكبيرة (حصان وخفاه) الى المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق	٨٤٠		بالعدد	٣٠	٠	٥	٥						٤٢٠٠	
١٤	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناغورى شريك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفله شامله الصاله لورديه ٨ ساعات	٦٠٠		الورديه	٥	٠	٠	٠						٠	
١٥	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصى(ناغورى للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفله شامله	٦٠٠٠		الورديه	٥	٠	٠	٠						٠	
١٦	تنظيف ووطهير الخزانات باستخدام كباى تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفله شامله بالورديه على الا تقل عن ٨ ساعات	٦٠٠٠		الورديه	٥	٠	٠	٠						٠	
	إجمالي الأعمال السابق تنفيذها														
	الإجمالي														
	إجمالي المستخلص الحالي (المستحق صرفه) بعد الخصم														
								٥٥٩,٨٠٣,٠	أدماي الخصومات بالمستخلص		٣٩٧٨٢٥٠,٠	اجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	٣,٩٧٨,٢٥٠,٠٠٠	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	ثلاثة مليون تسعمائة ثمانية وسبعون الف مائتان وخمسين جنيها فقط لاغير
								٠,٠٠							
								٣,٩٧٨,٢٥٠,٠٠٠							ثلاثة مليون تسعمائة ثمانية وسبعون الف مائتان وخمسون جنيها فقط لاغير
								٣,٤١٨,٤٤٧,٠٠٠							ثلاثة مليون اربعمائة وثمانى عشر الف اربعمائة ستة واربعون ج.ها فقط لاغير

يعتمد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / هشام حمدي

مهندس الهيئة
مهندس / محمود على
المدير المالي
الاستاذ / احمد عبدالجواد

مهندس الشركة
مهندس / احمد على

