




مشروع انشاء كوبرى علوى للسيارات تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار السريع كوبرى ٣، ٤



تنفيذ : مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم-باخوم)

مدة العمل

مستخلص رقم (٣) جارى

٢٠٢٣/١٠/٠٨

بتاريخ :

العقد رقم ١٣٧٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الخامسة غرب الدلتا

الكمية بالعقد	رقم البند	بيان الاعمال	الفئات		الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جار أم ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
			قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه		
=٣٥*٩٥٤٩٥٠ ٣٣٤٢٣٢٥	١	المرحلة الاولى : اعمال التصميم واعداد الرسومات				نسبة	٢٦٧٣٨٦٠	٠	٢٦٧٣٨٦٠	جارى	٠	٢٦٧٣٨٦٠	٠	٢٦٧٣٨٦٠	١-المهندسون متواجدون التقرير موجود التوقيع مهندس /ابراهيم محمد مهندس الاشراف
		بالنسبة تنفيذ اعمال التصميم والبند يشمل الاتى : ١- اعمال التخطيط. ٢-دراسة طبيعة التربة واعتماد التقارير النهائية للجسات وتحديد اطوال الخوازيق . ٣-اعداد اللوحات التصميمية لجميع العناصر. ٤-اعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية . ٥- تصميم اعمال الطرق. ٦- اعداد الرسومات التنفيذية الخاصة بالانارة - صرف مياة الامطار. ويتم حساب النسبة من القيمة التعاقدية للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل .													
	٢	المرحلة الثانية : اعمال الاشراف على التنفيذ				نسبة	٣٠٧٩١٧٩٤٣	٠	٣٥٢٥٨٧٥٨٩	جارى	٠	١٦٢٧١٩٢	٠	١٦٢٧١٩١,٧٢	
		اجمالى قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم ٣													
		اجمالى اعمال التشوينات													
		اجمالى اعمال المستخلص بعد خصم التشوينات													
		اجمالى قيمة اعمال الاستشاري بنسبة (٠,٧١%)*نسبة الاشراف ٦٥%													
	الاجمالى														
	٤٣٠١٠٥١,٧٢														
	اجمالى المستخلص السابق														
	٤٠٩٤٩٠١,٣١														
	صافى المستحق صرفه فى هذا المستخلص														
٤٢															
فقط مائتان وستة الاف ومائة وخمسون جنيها واثنان واربعون قرشا فقط لاغير															

رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا

مدير المشروعات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الاستشارى

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

م/محمد حسنى فياض

مدير المشروع
م/ابراهيم محمد

مدير المشروع
م/محمد عزت

٢٠٢٣
١٠/١٠

