

بخصوص
عملية : تنفيذ اعمال اعادة رصف طريق مزلقان العراقية / زاوية الناعورة /
جزيرة الحجر (القطاع الثالث) بطول ٧ كم مركز الشهداء عقد رقم (٩١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمه)

تنفيذ : شركة الهدى للتوريدات العمومية والمقاولات

السيد المهندسين / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد:

بالإحالة إلى مبادرة فخامة السيد/ رئيس الجمهورية لمبادرة (حياة كريمه) لتنمية وتطوير
الريف المصري .

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه استمارة ٥٠ ع . ح بقيمة صرف التعويضات عن العملية عاليه
بمبلغ ١٠٧١٠٥٨.٩٤ جنيه . للمستخلص (جارى ١ ، جارى ٢ ، جارى ٣)

طبقاً لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
والخدمات العامة طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٥٣) بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٣

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

مرفقات

(١) استمارة ٥٠ ع . ح
(٢) صور المستخلصات

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الرابعة / وسط الدلتا



احمد عابد ابو الروس

مهندس

مهندس

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد.....

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة علي صرف التعويض الخاص

لعملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (١٦) العراقيه / زاوية الناعوره /

جزيره الحجر (القطاع الثالث)

بمحافظة المنوفية اسعد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩١٨)

لمستخلص (جاري ١ + جاري ٢ + جاري ٣)

طبقا لقانون مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

عن المده من ٢٠٢٢/٣/١ حتي ٢٠٢٣/١/٣١ وعلي قرار مجلس الوزراء باضافة الفتره من

٢٠٢٣/٢/١ حتي ٢٠٢٣/٦/٣٠ الي الفتره المحدده بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ لتصبح

الفتره الاجماليه من ٢٠٢٢/٣/١ حتي ٢٠٢٣/٦/٣٠.

رقم المستخلص	قيمة التعويض
مستخلص جاري (١)	٢٦٠.٣٩٢,٢
مستخلص جاري (٢)	٢٨٢٠.١٣,٦٥
مستخلص جاري (٣)	٥٢٨٦٥٣,٠٩
الاجمالي	١٠٧١٠٥٨,٩٤

مرفقات

(١) صورته من قرار مجلس الوزراء

(٢) صورته من نسب التعويضات

(٣) صورته من المستخلصات



شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (١٦) العراقيه / زاوية الناعوره /
جزيره الحجر (القطاع الثالث)

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩١٨)

تنفيذ : شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

مستخلص جاري (١)

نسب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

خلال الفتره من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص جاري (١)	البند	نسبه التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده	الوحده	سعر البند	قيمه التعويض
٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٠	٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٠	اعمال حفر	٣,٦٤	٥٠٠٠	م٣	٧٩,٥	١٤٤٦٩
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره	٤,٤٨	١٢٠٠٠	م٣	١١١	٥٩٦٧٣,٦
		اعمال ازاله المخلفات	٤,٤٨	٩٠٠٠	م٣	٧٣	٢٩٤٣٣,٦
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	٣,٩٦	١٠٠٠٠	م٣	٣٩٦	١٥٦٨١٦
		اعمال انشاء طبقه تشريب	-	-	م٢	٢٧,٥	-
		اعمال انشاء طبقه رابطه	-	-	م٢	١٤٦	-
اجمالي قيمه التعويض عن مستخلص جاري (١)				٢٦٠٣٩٢,٢			

قيمه التعويض = نسبه التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده * سعر البند



أ. ن. ع.



عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (١٦) العراقيه / زاوية الناعوره /
جزيره الحجر (القطاع الثالث)

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩١٨)

تنفيذ : شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

مستخلص جاري (٢)

نسب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص جاري (٢)	البند	نسبة التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الوحدة	سعر البند	قيمة التعويض
٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١/١٠	اعمال حفر	٦,٢٢	٧٥٠٠	م٣	٧٩,٥	٣٧٠٨٦,٧٥
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة	-	-	م٣	١١١	-
		اعمال ازالة المخلفات	٧,٥٣	٢١٠٠٠	م٣	٧٣	١١٥٤٣٤,٩
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	٦,٥٤	٥٠٠٠	م٣	٣٩٦	١٢٩٤٩٢
		اعمال انشاء طبقه تشريب	-	-	م٢	٢٧,٥	-
		اعمال انشاء طبقه رابطه	-	-	م٢	١٤٦	-
اجمالي قيمه التعويض عن مستخلص جاري (٢)			٢٨٢٠١٣,٦٥				

قيمه التعويض = نسبة التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند



أ. ع. م.

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (١٦) العراقيه / زاوية الناعوره /
جزيره الحجر (القطاع الثالث)

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩١٨)

تنفيذ : شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

مستخلص جاري (٣)

نسب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص جاري (٣)	البند	نسبة التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الوحدة	سعر البند	قيمه التعويض
٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٠	٢٠٢٢ / ٣ / ٢١	اعمال حفر	١٠,٥٤	٤٠٠	م٣	٧٩,٥	٣٣٥١,٧٢
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره	١٢,٣٤	٤٥٠	م٣	١١١	٦١٦٣,٨٣
		اعمال ازالة المخلفات	١٢,٣٤	١٤٥٠	م٣	٧٣	١٣٠٦١,٨٩
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	١٥,٩٧	٢٠٠٠	م٣	٣٩٦	١٢٦٤٨٢,٤٠
		اعمال انشاء طبقه تشريب	٩,٩٨	٢٢٥٠٠	م٢	٢٧,٥	٦١٧٥١,٢٥
		اعمال انشاء طبقه رابطه	١٢,٤٤	١٧٥٠٠	م٢	١٤٦	٣١٧٨٤٢
اجمالي قيمه التعويض عن مستخلص جاري (٣)			٥٢٨٦٥٣,٠٩				

قيمه التعويض = نسبة التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند



!

قرار مجلس الوزراء

رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٣

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١ والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المرفقة بالقرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١ والتي جرى تنفيذها اعتباراً من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود ؛

وعلى محضر الاجتماع الثاني والسعين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرار :**(المادة الأولى)**

تُضاف الفترة من ٢٠٢٣/٢/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ إلى الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ المُشار إليه ، لتصبح الفترة الإجمالية من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ ويسرى على تلك الفترة الأسس والضوابط المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ سالف الذكر .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ صفر سنة ١٤٤٥ هـ

(الموافق ٦ سبتمبر سنة ٢٠٢٣ م) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٤) بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٢م

[illegible]

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢١٥) بتاريخ ١٨ / ٢٠٢٢م.

[illegible]

التاريخ الذي يقول عليه حساب الله يمضت هو تاريخ فتح العظام القبة بالنسبة إلى العنكبوت، والعمامة بكاء ادعاء، ثم ربح التوافق، والتمسك بالاعتقاد الجذلي في حيا

٢٠١٧/٥/٣٠

[illegible]

الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسين، الوثيقة A/55/PV.12، الفصل 1، المادة 1، الفقرة 1.

ويشكل أولئك الذين همزة في بعض قطاعات التشغيل والتعليم 70٪

[illegible]

		شهر مايو 2023	شهر أبريل 2023	شهر مارس 2023	شهر فبراير 2023		
أعمال والتكسير	مايو 2022	38,12%	37,64%	37,31	35,11%	أعمال	مارس 2022
	أبريل 2022	37,91%	37,19%	36,81	35,11%		أبريل 2022
	مارس 2022	37,91%	36,90%	35,90	34,09%		مايو 2022
	فبراير 2022	36,18%	35,71%	35,42	34,09%		يونيو 2022
	يناير 2022	36,01%	35,77%	35,45	34,09%		يوليو 2022
	أغسطس 2022	37,30%	36,07%	35,26	34,96%		أغسطس 2022
	سبتمبر 2022	36,19%	35,87%	35,11	34,87%		سبتمبر 2022
	أكتوبر 2022	36,93%	36,22%	35,99	34,63%		أكتوبر 2022
	نوفمبر 2022	37,73%	37,08%	36,71	35,47%		نوفمبر 2022
	ديسمبر 2022	37,36%	36,63%	36,31	35,08%		ديسمبر 2022
أعمال الفرمة	يناير 2023	8,09%	7,81%	7,92%	5,87%	أعمال الرابطية الأسفلتية	يناير 2023
	مارس 2022	32,02%	31,74%	31,40%	30,00%		مارس 2022
	أبريل 2022	32,00%	31,28%	30,95%	29,07%		أبريل 2022
	مايو 2022	31,11%	30,36%	30,01%	28,68%		مايو 2022
	يونيو 2022	30,61%	29,89%	29,58%	28,24%		يونيو 2022
	يوليو 2022	30,67%	29,92%	29,61%	28,20%		يوليو 2022
	أغسطس 2022	31,97%	31,25%	30,94%	29,61%		أغسطس 2022
	سبتمبر 2022	32,00%	31,03%	30,72%	29,43%		سبتمبر 2022
	أكتوبر 2022	34,09%	33,88%	33,57%	32,29%		أكتوبر 2022
	نوفمبر 2022	33,93%	33,23%	32,91%	31,63%		نوفمبر 2022
أعمال الأساس	ديسمبر 2022	33,02%	32,83%	32,54%	31,28%	أعمال الطبقة لاصقة	ديسمبر 2022
	يناير 2023	7,26%	7,08%	7,29%	5,04%		يناير 2023
	مارس 2022	41,16%	40,78%	41,35%	40,17%		مارس 2022
	أبريل 2022	43,64%	42,32%	42,91%	39,73%		أبريل 2022
	مايو 2022	39,23%	37,94%	37,64%	35,49%		مايو 2022
	يونيو 2022	38,76%	37,48%	37,18%	35,04%		يونيو 2022
	يوليو 2022	38,79%	37,51%	37,21%	35,07%		يوليو 2022
	أغسطس 2022	35,40%	34,13%	33,84%	31,74%		أغسطس 2022
	سبتمبر 2022	35,68%	34,42%	34,13%	32,04%		سبتمبر 2022
	أكتوبر 2022	33,01%	31,76%	31,47%	29,39%		أكتوبر 2022
أعمال	نوفمبر 2022	38,82%	37,61%	37,37%	35,30%	أعمال الطبقة لاصقة	نوفمبر 2022
	ديسمبر 2022	38,40%	37,20%	36,97%	34,91%		ديسمبر 2022
	يناير 2023	8,26%	7,17%	7,12%	5,07%		يناير 2023
	مارس 2022	41,16%	40,78%	41,35%	40,17%		مارس 2022
	أبريل 2022	43,64%	42,32%	42,91%	39,73%		أبريل 2022
	مايو 2022	39,23%	37,94%	37,64%	35,49%		مايو 2022
	يونيو 2022	38,76%	37,48%	37,18%	35,04%		يونيو 2022
	يوليو 2022	38,79%	37,51%	37,21%	35,07%		يوليو 2022
	أغسطس 2022	35,40%	34,13%	33,84%	31,74%		أغسطس 2022
	سبتمبر 2022	35,68%	34,42%	34,13%	32,04%		سبتمبر 2022

