

بخصوص
عملية : تنفيذ أعمال إعادة رصف طريق مزلقان العراقية / زاوية الناعورة / جزيرة الحجر (القطاع الأول) بطول ٧ كم مركز الشهداء عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩١٦)
بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
تنفيذ : شركة الهدى للتوريدات العمومية والمقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد :

بالإحالة إلى مبادرة فخامة السيد/ رئيس الجمهورية لمبادرة (حياة كريمة) لتنمية وتطوير الريف المصري .

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه استمارة ٥٠ ع . ح بقيمة صرف التعويضات عن العملية عالية بمبلغ ١٣٥٧٧٠١.٠٥ جنيه . للمستخلص (جاري ١ ، جاري ٢ ، جاري ٣ ، وختامي ٤)

وذلك طبقا لقانون مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣ عن المدة من ١ / ٢ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ وإلى الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣ لتصبح الفترة الاجمالية من ١ / ٣ / ٢٠٢٢ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ .

رقم المستخلص	قيمة التعويض
مستخلص جاري رقم (١)	٣٠٦٦٣٢.٢
مستخلص جاري رقم (٢)	٢٦٤٤١٤.٦٣
مستخلص جاري رقم (٣)	٧٨١٨٣٦.٧٢
مستخلص جاري رقم (٤)	٤٨١٧.٥٠
الاجمالي	١٣٥٧٧٠١.٠٥

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

مرفقات

(١) استمارة ٥٠ ع . ح

(٢) صور المستخلصات

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الواقعة وسط الدلتا



مهندس

أحمد عبد الوهاب الرئيس

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد.....

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة علي صرف التعويض الخاص
لعملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (١٦) العراقية / زاوية الناعوره /
جزيره الحجر (القطاع الاول)

بمحافظة المنوفية لعقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩١٦)

لمستخلص (جاري ١ + جاري ٢ + جاري ٣ + ختامي ٤)

طبقا لقانون مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

عن المده من ٢٠٢٢/٣/١ حتي ٢٠٢٣/١/٣١ وعلى قرار مجلس الوزراء باضافة الفتره من
٢٠٢٣/٢/١ حتي ٢٠٢٣/٦/٣٠ الي الفترة المحدده بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ لتصبح
الفترة الاجماليه من ٢٠٢٢/٣/١ حتي ٢٠٢٣/٦/٣٠.

رقم المستخلص	قيمة التعويض
مستخلص جاري (١)	٣٠٦٦٣٢,٢
مستخلص جاري (٢)	٢٦٤٤١٤,٦٣
مستخلص جاري (٣)	٧٨١٨٣٦,٧٢
مستخلص ختامي (٤)	٤٨١٧,٥٠
الاجمالي	١٣٥٧٧٠١,٠٥

مرفقات

- (١) صورته من قرار مجلس الوزراء
- (٢) صورته من نسب التعويضات
- (٣) صورته من المستخلصات

العقود
جواز الاشراف
البرامير
والعقود
المستخلصات

شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (١٦) العراقيه / زاوية الناعوره /
جزيره الحجر (القطاع الاول)

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩١٦)

تنفيذ : شركه الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

مستخلص جاري (١)

نسب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص جاري (١)	البند	نسبه التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الوحده	سعر البند	قيمه التعويض
٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٠	اعمال حفر	٣,٦٤	٥٠٠٠	م٣	٧٩,٥	١٤٤٦٩
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره	٤,٤٨	١٠٠٠٠	م٣	١١١	٤٩٧٢٨
		اعمال ازاله المخلفات	٤,٤٨	٧٠٠٠	م٣	٧٣	١٢٨٩٢,٨٠
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	٣,٩٦	١٤٠٠٠	م٣	٣٩٦	٢١٩٥٤٢,٤
		اعمال انشاء طبقه تشريب	-	-	م٢	٢٧,٥	-
		اعمال انشاء طبقه رابطه	-	-	م٢	١٤٦	-
اجمالي قيمه التعويض عن مستخلص جاري (١)			٣٠٩٤٣٢,٢٠				

قيمه التعويض = نسبة التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة * سعر البند



عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (١٦) العراقيه / زاوية الناعوره /

جزيره الحجر (القطاع الاول)

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩١٦)

تنفيذ : شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

مستخلص جاري (٢)

نسب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

خلال الفتره من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص جاري (٢)	البند	نسبه التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده	الوحده	سعر البند	قيمه التعويض
٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١/٢٠	اعمال حفر	٦,٢٢	٤٥٠٠	م٣	٧٩,٥	٢٢٢٥٢,٠٥
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره	٧,٥٣	١٢٢٦,٦٧	م٣	١١١	١٠٢٥٢,٨٧
		اعمال ازاله المخلفات	٧,٥٣	٢٥٠٠	م٣	٧٣	١٣٧٤٢,٢٥
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	-	-	م٣	٣٩٦	-
		اعمال انشاء طبقه تشريب	٢,٣٢	٣٦٩٠٠	م٢	٢٧,٥	٢٣٥٤٢,٢٠
		اعمال انشاء طبقه رابطه	٤,٢١	٣٥٠٠٠	م٢	١٤٦	٢١٥١٣١
اجمالي قيمه التعويض عن مستخلص جاري (٢)				٢٦٤٤١٤,٦٣			

قيمه التعويض = نسبه التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده * سعر البند



١٤

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (١٦) العراقىه / زاوية الناعوره /
جزيره الحجر (القطاع الاول)

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩١٦)

تنفيذ : شركه الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

مستخلص جاري (٣)

نسب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

خلال الفتره من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص جاري (٣)	البند	نسبه التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده	الوحده	سعر البند	قيمه التعويض
٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/٥/١	اعمال حفر	١١,٥٢	٣٩٠٠	م٣	٧٩,٥	٣٥٧١٧,٧٦
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره	١٣,٣٢	٤٠٠٠	م٣	١١١	٥٩١٤٠,٨٠
		اعمال ازاله المخلفات	١٣,٣٢	٣٢٠٠	م٣	٧٣	٣١١١٥,٥٢
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	١٨,٤٠	٤٧٠٠	م٣	٣٩٦	٣٤٢٤٦٠,٨
		اعمال انشاء طبقه تشريب	١٠,٨٠	١٦٢٠٠	م٢	٢٧,٥	٤٨١١٤
		اعمال انشاء طبقه رابطه	١٣,٥٦	١٣٤٠٠	م٢	١٤٦	٢٦٥٢٨٧,٨٤
اجمالى قيمه التعويض عن مستخلص جاري (٣)				٧٨١٨٣٦,٧٢			

قيمه التعويض = نسبه التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (١٦) العراقيه / زاوية الناعوره /
جزيره الحجر (القطاع الاول)

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩١٦)

تنفيذ : شركه الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

مستخلص ختامى (٤)

نسب التعويضات طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
طبقا لموافقته مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

تاريخ التعاقد	تاريخ مستخلص ختامي (٤)	البند	نسبه التعويض % طبقا للقانون	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الوحده	سعر البند	قيمه التعويض
٢٠٢٢/١٢/٢٠	٤/٥/٢٠٢٢	اعمال حفر	١١,٥٢	٦٤,٢٠	٣م	٧٩,٥	٥٨٧,٩٧
		اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره	١٣,٣٢	٨٤,١٧	٣م	١١١	١٣٤٤,٤٧
		اعمال ازاله المخلفات	١٣,٣٢	٦١,٢٠	٣م	٧٣	٥٩٥,٠٨
		اعمال توريد وفرش طبقه الاساس	١٨,٤٠	٣٠,٠٤	٣م	٣٩٦	٢١٨٨,٨٣
		اعمال انشاء طبقه تشريب	١٠,٨٠	٢٢,٤٠	٢م	٢٧,٥	٦٦,٥٣
		اعمال انشاء طبقه رابطه	١٣,٥٦	٦,٨	٢م	١٤٦	١٣٤,٦٢
اجمالى قيمه التعويض عن مستخلص ختامي (٤)			٤٨١٧,٥٠				



قيمه التعويض = نسبه التعويض * مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة

1

قرار مجلس الوزراء

رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٣

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر

بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل اللجنة

العليا للتعويضات ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ بتحديد اللجنة العليا للتعويضات

أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية

الصادرة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١ والتي ترتب عليها

الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال

تلك الفترة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن العمل بالأسس والضوابط

ونسب التعويضات المرفقة بالقرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من

٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١ والتي جرى تنفيذها اعتباراً من ٢٠٢٢/٣/١

وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود ؛

وعلى محضر الاجتماع الثاني والستين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ

٢٠٢٣/٧/٣١ ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرار :

(المادة الأولى)

تُضاف الفترة من ٢٠٢٣/٢/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ إلى الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ المُشار إليه ، لتصبح الفترة الإجمالية من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ ويسرى على تلك الفترة الأسس والضوابط المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ سالف الذكر .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ صفر سنة ١٤٤٥ هـ

(الموافق ٦ سبتمبر سنة ٢٠٢٣ م) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي