

هيئة العامة للطرق والكباري
رؤساء المراكز لمنطقة شرق الدلتا بالقاهرة

عن عملية استكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابي لمدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروينيكي - الماش من رمضان - بلبيس } بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ١٧٤٠٠ إلى الكم ١٧٦٠٠ بطول ٢٠٠ كم أتجاهة الروينيكي بالأمر المباشر
بمبلغ ٢٠٢٤ / ٢ / ١١ بتاريخ ٢٠٢٤ مع شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات
إدارة المقنود ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٤٩ المقدر رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٤٩

رقم البند	البند	الفترة		رقم	مقار العمل السابق	مقار الأعمال التي تمت في هذه السنة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		ق	ج						قرض	جنيته	قرض	جنيته	
٧	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة التماسكة	٧٠	٢١	٢١	١٢٢٠٠٠	٤٤٤٨٧٩	١٢٢٠٠٠	١٢٢٠٠٠	٢٢٥٧٤٠٠	-	٣٢٥٧٤٠٠	-	١- عالم التنفيذ من قبل الشركة متواجد ٢- عمل الموقع متواجد ٣- مهندس عمل الموقع متواجد ٤- مكتب جهاز الإشراف متواجد ٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل ٧- يتم إزالة الحواجز باستخدام المعدات الإحصائية والتحفيرية ٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البند الدرجة بالمستخلص ٩- التقارير متواجدة ١٠- بوليصة التأمين متواجدة ١١- تم إرسال البرتايل الزماني لأعمال ١٢- يتم توريد عدد (٣٠) كرتونة ورق وتسلم لمركز المقنودات
٨	حفر بالمعدات بالتربة المخرقة بالمواد الثقوب	٧١	٢٢	٢٢	١٧٠٠	٤٤٤٨٧٩	١٧٠٠	١٧٠٠	١٢٢٢٣٠	-	١٢٢٢٣٠	-	١- عالم التنفيذ من قبل الشركة متواجد ٢- عمل الموقع متواجد ٣- مهندس عمل الموقع متواجد ٤- مكتب جهاز الإشراف متواجد ٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل ٧- يتم إزالة الحواجز باستخدام المعدات الإحصائية والتحفيرية ٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البند الدرجة بالمستخلص ٩- التقارير متواجدة ١٠- بوليصة التأمين متواجدة ١١- تم إرسال البرتايل الزماني لأعمال ١٢- يتم توريد عدد (٣٠) كرتونة ورق وتسلم لمركز المقنودات
	إجمالي	٨٧٥	٨٤	٨٤	٢٥٥٧٠٠	٤٤٤٨٧٩	٢١٠٤٨٧٩	٢١٠٤٨٧٩	٢٠٤٨٧٩	-	٢٠٤٨٧٩	-	٩٩٠٠٣٨٢
	إجمالي	٨٧٥	٨٤	٨٤	٢٥٥٧٠٠	٤٤٤٨٧٩	٢١٠٤٨٧٩	٢١٠٤٨٧٩	٢٠٤٨٧٩	-	٢٠٤٨٧٩	-	٩٩٠٠٣٨٢

مهندس العملية
الاسم
مهندس العملية
التوقيع



مهندس الإشراف العام
الاسم
مهندس الإشراف العام
التوقيع

مهندس الأعمال
الاسم
مهندس الأعمال
التوقيع

مهندس الإشراف العام
الاسم
مهندس الإشراف العام
التوقيع

مهندس الأعمال
الاسم
مهندس الأعمال
التوقيع

مهندس الأعمال
الاسم
مهندس الأعمال
التوقيع

