

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ
المسافة من الكم 400+600 الى الكم 406+600 بطول 6 كم اتجاه استكمال استكمال

مستخلص جاري 3

من بداية العمل حتى: 2024/12/18

المقاول: شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية رقم العقد (2023/2022/1595) الموضح في 2023/3/12

رقم بند	ملاحظات	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		استقطاع أو جبر		قيمة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت على كامل هذه الفترة	مقدار العمل المكمل	إجمالي	القيمة	الوحدة	المساحة	
		جنيه	كوفى	جنيه	كوفى	جنيه	كوفى	كوفى	كوفى	كوفى	كوفى	كوفى	كوفى	جنيه	كوفى

- مكتب جبر الإشراف على أعمال
- الملاحظات الإشرافية على أعمال
- طوحت المشروع على مساحة
- مدير المشروع على أعمال
- مسئول تأمين سلامة الحوض على أعمال
- العمل ومهندسون العمل على أعمال
- التكاليف الشهرية والإيداعية على أعمال
- إرشاد فني الخبرة العملية
- الحد الأدنى من المعدات على أعمال
- التكاليف الإضافية للمشروع على أعمال
- وثائق تأمين الحوادث الشخصية سنوية حتى 2025-4-28
- وثائق تأمين الخطر المغطى سنوية حتى 2025-3-13

تم توريد 10 كرتونة ورق التغليف العامة للطرق والكباري
- إرشاد فني الخبرة العملية
- الحد الأدنى من المعدات على أعمال

10,878,410

عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا واربعمائة وعشرة جنيه فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح
عبد - مهدي / مهدي
" فاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات (الهيئة)
مدير مشروع (الهيئة)
المستشار العام (مستشار)
مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)

مدير عام المشروعات (الهيئة)
مدير مشروع (الهيئة)
المستشار العام (مستشار)
مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)

مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)

مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)

مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)
مدير مشروع (استشاري)