



تنفيذ : شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة

المقاول: شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/849) مؤرخ في 2023/12/13 من بداية العمل حتى: 2023/12/27

رقم البند	بيان الأعمال	الخطأ	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لحد لـ د	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"	مدير المشروع (الهيئة) مهندس الاستشاري (د. سعد الجيوشي) م/ محمد خليل	مدير عام المشروعات (الهيئة) مهندس الاستشاري العام (سبسترا) م/ إبراهيم عيسى العناري	مدير المشروع (الهيئة) مهندس الاستشاري (المصاحف) م/ محمد خليل
أقر بأن هذا الحساب صحيح و متسوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في : يلحق للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئات غير الواردة يصك الشروط أعتدت من تحريراً في :			

على الحساب نهائيا

قرر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبيّنة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

حريز آفي :

مدير عام المشروعات (الهيئة)
د/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

الاستشارة العام (سبباً)

مستند الاستشارة (د سعد الجوشم)

مفتی محمد اسحاق شاد (ال)

مدى المشى ٦ (شك

م / اشرف محمد

1498
ب.م. 582-270-642