

حساب نسبة التعويض لإعمال إستكمال تنفيذ الجسر الترابي بقطاع غرب النيل بمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣١١+٠٠ إلى الكم ٣١٦+٩٠٠ بطول ٥,٩ كيلومتر للإتجاهين (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : (١٨٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

رقم المستخلص	الأعمال		رقم البند	بيان الأعمال	عدد أيام المستخلص	عدد الأيام المستحقة	الكمية المنفذة خلال مدة المستخلص	الكمية المستحق عنها التعويض	الفئة / الجنيه	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
	من	إلى										
مستخلص (١) اعمال من ١١/٠٩/٢٠٢٢ حتى ١٣/٠٩/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/١٣	بند (١ - ١)	حفر وإزالة مخلفات	13	13	69320	69320	20	3.72%	51574.08	
			بند (٤ - ١)	حفر في تربة صخرية وإزالة مخلفات	13	13	48864	48864	33	3.72%	59985.45	
			بند (١ - ٣)	أعمال الأساس (الدقشوم)	13	13	25433	25433	310	3.05%	240469.02	
			علاوة بند (١ - ٣)	علاوة مسافة النقل ١٥٠ كم	13	13	25433	25433	156	3.05%	121010.21	
			بند (٢ - ٣)	توريد أتربة صالحة وأعمال الفرمة	13	13	19320	19320	99	3.05%	58336.74	
			علاوة بند (٢ - ٣)	علاوة مسافة النقل ١٢٦ كم	13	13	19320	19320	173.6	3.05%	102295.54	
				الإجمالي							633671.03	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات لهيئة الطرق
مهندس / محمد حسنى فياض

مدير المشروع لهيئة الطرق
أحمد جلال
مهندس / أحمد جلال

مدير المشروع الشركة المنفذة
مهندس / محمد مهني
E.G.C.
Road Constructing & paving (S.A.E.)
Alexandria Company For General Constructions

حساب نسبة التعويض لإعمال إستكمال تنفيذ الجسر الترابي بقطاع غرب النيل بمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣١١+٠٠ إلى الكم ٣١٦+٩٠٠ بطول ٥,٩ كيلومتر للإتجاهين (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : (١٨٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

رقم المستخلص	الأعمال		رقم البند	بيان الأعمال	عدد أيام المستخلص	عدد الأيام المستحقة	الكمية المنفذة خلال مدة المستخلص	الكمية المستحق عنها التعويض	الفئة / الجنبه	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
	من	إلى										
مستخلص (٢) اعمال من ١٤/٠٩/٢٠٢٢ ٢٦/١١/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٠٩/١٤	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	بند (١ - ١)	حفر وإزالة مخلفات	74	17	58453	13428.39	20	3.72%	9990.72	
	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١				31		24487.07	20	6.38%	31245.50	
	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٦				26		20537.54	20	6.74%	27684.60	
	٢٠٢٢/٠٩/١٤	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	بند (٤ - ١)	حفر في تربة صخرية وإزالة مخلفات	74	17	78775	18096.96	33	3.72%	22215.83	
	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١				31		33000.34	33	6.38%	69478.91	
	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٦				26		27677.70	33	6.74%	61560.75	
	٢٠٢٢/٠٩/١٤	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	بند (١ - ٣)	أعمال الأساس (الدقشوم)	74	17	38574	8861.59	310	3.05%	83786.38	
	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١				31		16159.38	310	5.26%	263494.82	
	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٦				26		13553.03	310	5.62%	236120.84	
	٢٠٢٢/٠٩/١٤	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	علاوة بند (١ - ٣)	علاوة مسافة النقل ١٥٠ كم	74	17	38574	8861.59	156	3.05%	42163.47	
	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١				31		16159.38	156	5.26%	132597.40	
	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٦				26		13553.03	156	5.62%	118822.10	
	٢٠٢٢/٠٩/١٤	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	بند (٢ - ٣)	توريد أتربة صالحة وأعمال الفرمة	74	17	5496	1262.59	99	3.05%	3812.40	
	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١				31		2302.38	99	5.26%	11989.41	
	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٦				26		1931.03	99	5.62%	10743.85	
	٢٠٢٢/٠٩/١٤	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	علاوة بند (٢ - ٣)	علاوة مسافة النقل ١٢٦ كم	74	17	5496	1262.59	173.6	3.05%	6685.19	
	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١				31		2302.38	173.6	5.26%	21023.85	
	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٦				26		1931.03	173.6	5.62%	18839.72	
			الإجمالي									1172255.72

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات لهيئة الطرق

مهندس / محمد حسنى فياض

مدير المشروع لهيئة الطرق

أحمد جلال

مهندس / أحمد جلال

مدير المشروع الشركة المنفذة



[illegible]

رئيس الاساقفة القبطية المعمونة للجنة العليا للتعليم
ويكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التعليم والطلقات
قيد المهندس /
محمد هاشم عيسى

www.hamza.com

[illegible]

رئيس الاساقفة القبطية المعاصرة للكلية العليا لللاهوتيات
والكل أول الوزراء / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
للمهندسين /
محمد عبد ربه

١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

امام الجماعة العلمية المعمورة لجملة الطحا للامام رضا
عجل اول التوراة / رئيس قطاع التسييد والمفتوح
المسجد المحمدي /
محمد همام نوريش

⑨

www.hamza.com