


تاريخ الفتح الثاني أو امر الإستهلاك النهائي	2021/03/03
عناصر تكلفة متضمنة لتحويل	الرقم القياسي للأعمال عند فتح الثاني من تاريخ الإستهلاك النهائي
البيوتشين	311.3
حديد	311.3
الاسمنت	311.3
السولار	311.3

رقم البند بالمنتجات الواردة والخاصة بالمشروع	قيمة التعويض أو الخصم	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	تاريخ المستخلص	رقم المستخلص	المعاملات	نسبة الأرباح	عدد الأيام	من الفترة إلى	عناصر التكلفة الخاصة بالتحويل	المستخلص		بيانات التكلفة		رقم البند
										الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الوحدة	بيان البند	
١١	٠	٠	٣١١.٣	٠.٠٣	%٧٧.٧٨	٢٨.٠٠٠	٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢١/٠٣/٠٤	سولار	٣٢١.٠٠٠	٣٢١.٠٠٠	عدد	نقل ماكينة خوارزق وملحقاتها والمعدات المساعده إلى موقع العمل	
٢	٢٨	٠.٠٠٠٣٩٥١١٧	٣١٥.٤	٠.٠٣	%٢٦.٢٢	٨.٠٠٠	٢٠٢١/٠٤/٠٨	٢٠٢١/٠٤/٠١	سولار	٣٢١.٠٠٠	٣٢١.٠٠٠	م ط	جسات تكدينية طبقا لنموذجات الميدانية القريبة والاساسات بالعمق المطلوب جميع الواع القريبة عدا الصخرية	
١٧	٦٥٥	٠.٠٠١٨٥٤٥٨٢	١٥٢.٧	٠.١٣٣	%٧٧.٧٨	٢٨.٠٠٠	٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢١/٠٣/٠٤	اسمنت	١٥٩.٣٠٠	١٥٩.٣٠٠	م ط	خفر خوارزق قطر ٨٠سم	
١٩	٢٣٣	٠.٠٠٠٦٥٨٥٢٩	٣١٥.٤	٠.٠٥	%٢٢.٢٢	٨.٠٠٠	٢٠٢١/٠٤/٠٨	٢٠٢١/٠٤/٠١	سولار	١٥٩.٣٠٠	١٥٩.٣٠٠	م ط	خفر خوارزق قطر ٨٠سم	
٤٥	٤٤	٠.٠٠٢٦٣٤١١٥	٣١٥.٤	٠.٢٠	%٧٧.٧٨	٢٨.٠٠٠	٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢١/٠٣/٠٤	سولار	٧٤٣.٤٠	٧٤٣.٤٠	م ط	اصال خفر ميكانيكي بين الخوارزق والاساسات في قرية عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	
٦٦	٤٩٥	٠.٠٠٠٦٥٨٥٢٩	٣١٥.٤	٠.٠٥	%٢٢.٢٢	٨.٠٠٠	٢٠٢١/٠٤/٠٨	٢٠٢١/٠٤/٠١	سولار	٣٣٨١٢.٠٠	٣٣٨١٢.٠٠	طن	توريد وتثبيت ورض صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوري بطول ١٢ م	
	٣١٤٣.٧													

الإجمالي

مهندس الشركة
مهندس الإستشاري



تم مراجعة الكميات المطروحة بالمستخلصات المذكورة :-
برجى مراجعة المستخلص حديدا مع المستخلصات المذكورة و مع عقد المشروع
و كذلك ضرورة مراجعة الأرقام القياسية و المعاملات و الأوزان المذكورة أعلاه

محمد بن عبد الله
مهندس الشركة

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية / انشاء كوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد "المضيق" بمحافظة اسوان

٢١٠٠٠٠٠٠

القيمة

شهر ١٢

المدة

تاريخ الفتح القنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢١/٠٣/٠٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح القنى
البيتومين	٣٠٣.١
حديد تسليح	٣١٠.٣
الاسمنت	١٥٠.٦
السولار	٣١١.٣
كثل و قطاعات	٢٤٣.٩
أنابيب و مواسير و الواح حديدية	٢٩٠

الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢١	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢١	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢١
٤٣٦.٣	٤٣٦.٣	٤٣٦.٣
٣٤٠.٩	٣٤٠.٩	٣٣١.٨٠
١٦٤.٥	١٦٧.٥	١٦١.٦٠
٣٢٣.٧	٣٢٣.٧	٣٢٣.٧٠
٢٧٥.٦	٢٧٥.٦	٢٧٥.٦٠
٤٦١.٨٠	٤٦١.٨٠	٤٦١.٨٠

رقم المستخلص	٤٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢١/١٢/٢٢

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المتوقعة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح القنى	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التعديل	إجمالي (المعاملات x نسب التعديل)	قيمة التخفيض أو الخصم =	رقم البند بالمعاملات الواردة بالثانوية الموحد
١١	نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل	عدد	٣٣١٠٠٠	١	٣٣١٠٠٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.٠٣	٣١١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠١١٩٤٩٨٩	٠.٠٠١١٩٤٩٩	٣٨٣.٥٩	١١
١٩	حفر خوازيق قطر ١ م	م٣	٣٨٥٠	١٦٢٦	٦٢٦٠٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١١/٣٠	١٩	%٢٧	٠.١٦٥	١٥٠.٦	١٦٦.٦	٠.٠١٢٠٥١٧٩٣	٠.٠١٢٠٥١٧٩	٢٠١٨٩.٦٢	١٩
					٦٢٦٠٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١١/٠١	٣٠	%٤٢	٠.١٦٥	١٥٠.٦	١٦٧.٥	٠.٠١٨٥١٥٩٣٦	٠.٠١٨٥١٥٩٤	٤٨٩٧٦.٧٤	
					٦٢٦٠٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٢	%٣١	٠.١٦٥	١٥٠.٦	١٦٤.٥	٠.٠١٥٢٢٩٠٨٤	٠.٠١٥٢٢٩٠٨	٢٩٥٤٠.٦٠	
					٦٢٦٠٠٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.٠٥	٣١١.٣	٣٢٣.٧٠	٠.٠٠١٩٩١٦٤٨	٠.٠٠١٩٩١٦٥	١٢٤٦٧.٩٢	
٤١	حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م٣	٨٠	١٧٠	١٣٦٠٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.٢٠	٣١١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠٠٧٩٦٦٥٩٢	٠.٠٠٧٩٦٦٥٩	١٠٨.٣٥	٤١
٤٢	حفر وتكسير جراثيم اجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	٢٩٠٠	٠	٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.٢٠	٣١١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠٠٧٩٦٦٥٩٢	٠.٠٠٧٩٦٦٥٩	٠.٠٠	٤٢
٤٤	حفر استكشافي بعملية يدوية في ارض الموقع بالمعق المطلوب	م٣	٩٠	٥٠	٤٥٠٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.٠٠	٣١١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤
٤٥	اعمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق والاساسات في تربة عادية بالمعق المطلوب لزوم الاساسات	م٣	٩٠	٥٥٣	٤٩٧٧٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.٢٠	٣١١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠٠٧٩٦٦٥٩٢	٠.٠٠٧٩٦٦٥٩	٣٩٦.٥٠	٤٥
٥٧	توريد وردم بتربة صالحة موردة من الخارج حول الاساسات	م٣	٢٤٠	١٢٦	٣٠٢٤٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.٢٠	٣١١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠٠٧٩٦٦٥٩٢	٠.٠٠٧٩٦٦٥٩	٢٤٠.٩١	٥٧
١٠١	اعمال خرسانة عادية للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/م٣	م٣	١٣٢٥	٢٠	٢٦٥٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٠/١٣	١٩	%٢٧	٠.٢٨	١٥٠.٦	١٦٦.٦	٠.٠٢٤٥١٥٢٧	٠.٠٢٤٥١٥٢٣	١٤٥٠.٣	لا يوجد و لكن ت الاسترشاد بالبند
					٢٦٥٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١١/٠١	٣٠	%٤٢	٠.٢٨	١٥٠.٦	١٦٧.٥	٠.٠٣١٤٢٠٩٨٣	٠.٠٣١٤٢٠٩٨	٣٥١٠.٨٣	
					٢٦٥٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٢	%٣١	٠.٢٨	١٥٠.٦	١٦٤.٥	٠.٠٢٥٨٤٣٢٩٣	٠.٠٢٥٨٤٣٢٩	٢١٢٠.٢١	
					٢٦٥٠٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.١٠	٣١١.٣	٣٢٣.٧٠	٠.٠٣٩٨٣٢٩٦	٠.٠٣٩٨٣٢٣	١٠٥٠.٥٦	
١٠٢	اعمال خرسانة مسلحة للاساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	٢٦٥٠	٤٣٧	١١٥٨٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٠/١٣	١٩	%٢٧	٠.٢٢٢	١٥٠.٦	١٦٦.٦	٠.٠١٦٩٤٥٥٥١	٠.٠١٦٩٤٥٥٥٥	٥٥٥١.٤٤	لا يوجد و لكن ت الاسترشاد بالبند
					١١٥٨٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١١/٠١	٣٠	%٤٢	٠.٢٢٢	١٥٠.٦	١٦٧.٥	٠.٠٢٦٠٣٤٥٢٩	٠.٠٢٦٠٣٤٥٣	١٢٧٣٩.١٣	
					١١٥٨٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٢	%٣١	٠.٢٢٢	١٥٠.٦	١٦٤.٥	٠.٠٢١٤١٣٠١٥	٠.٠٢١٤١٣٠١	٧٦٨٣.٦٨	
					١١٥٨٠٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.١٠	٣١١.٣	٣٢٣.٧٠	٠.٠٣٩٨٣٢٩٦	٠.٠٣٩٨٣٢٣	٤٦١٢.٨٦	
١٠٤	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الحوائط المساندة والافاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم/م٣	م٣	٢٨٠٠	٣٥	٩٨٠٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٠/١٣	١٩	%٢٧	٠.٢٠٧	١٥٠.٦	١٦٦.٦	٠.٠١٥١١٩٥٢٢	٠.٠١٥١١٩٥٢	٣٩٦.٥١	لا يوجد و لكن ت الاسترشاد بالبند
					٩٨٠٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١١/٠١	٣٠	%٤٢	٠.٢٠٧	١٥٠.٦	١٦٧.٥	٠.٠٢٣٢٢٩٠٨٤	٠.٠٢٣٢٢٩٠٨	٩٦١.٨٨	
					٩٨٠٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٢	%٣١	٠.٢٠٧	١٥٠.٦	١٦٤.٥	٠.٠١٩١٠٥٥٧٨	٠.٠١٩١٠٥٥٨	٥٨٠.١٦	
					٩٨٠٠٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.١٠	٣١١.٣	٣٢٣.٧٠	٠.٠٣٩٨٣٢٩٦	٠.٠٣٩٨٣٢٣	٣٩٠.٣٦	
١٠٥	خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والهوامت اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	٣٥٥٠	١٦٦	٥٨٩٣٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٠/١٣	١٩	%٢٧	٠.٢٣٣	١٥٠.٦	١٦٦.٦	٠.٠١٧٠١٨٥٩٢	٠.٠١٧٠١٨٥٩	٢٦٨٣.٨٣	٥٣
					٥٨٩٣٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١١/٠١	٣٠	%٤٢	٠.٢٣٣	١٥٠.٦	١٦٧.٥	٠.٠٢٦١٤١٧٤٦	٠.٠٢٦١٤١٧٥	٦٥١٠.٥٤	
					٥٨٩٣٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٢	%٣١	٠.٢٣٣	١٥٠.٦	١٦٤.٥	٠.٠٢١٥٠٥٣١٢	٠.٠٢١٥٠٥٣١	٣٩٢٦.٨٧	
					٥٨٩٣٠٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.١٠	٣١١.٣	٣٢٣.٧٠	٠.٠٣٩٨٣٢٩٦	٠.٠٣٩٨٣٢٣	٢٤٤٧.٣٦	
١٠٦	توريد وتوضيب ورس صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى بطول ١٢ م	طن	٢١٤٠٠	٢٣٧	٥٠٧١٨٠٠	حديد	٢٠٢١/١٠/١٣	١٩	%٢٧	٠.٦٥	٣١٠.٣	٣٣١.٨	٠.٠٤٥٠٣٧٠٦١	٠.٠٤٥٠٣٧٠٦	٦١١٢٦.١٠	٦٦
					٥٠٧١٨٠٠	حديد	٢٠٢١/١١/٠١	٥٢	%٧٣	٠.٦٥	٣١٠.٣	٣٤٠.٩	٠.٠٦٤٠٩٩٢٥٩	٠.٠٦٤٠٩٩٢٦	٢٣٨١٠٠.٤٠	
					٥٠٧١٨٠٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.٠٥	٣١١.٣	٣٢٣.٧٠	٠.٠١٩٩١٦٤٨	٠.٠١٩٩١٦٥	١٠١٠١.٢٤	
١٠٧	دهان الاسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعددة اسفل سطح الارض	م٢	٥٠	٥٠٢	٢٩١٠٠	بيتومين	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.٢٥	٣٠٣.١	٤٣٦.٣	٠.٠١٩٨٦٤٧٣١	٠.٠١٩٨٦٤٧٣	٣١٩٧.٠٦	٦٩
					٢٩١٠٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.٠٢	٣١١.٣	٣٢٣.٧٠	٠.٠٠٧٩٦٦٥٩	٠.٠٠٧٩٦٦٦	٢٣.١٨	
اعمال الطرق																
١٠٨	توفير حواجز خرسانية و أسوار لزوم تأمين التحويطات	عدد	٤٠٠	٥٠	٢٠٠٠٠	حديد	٢٠٢١/١٠/١٣	١٩	%٢٧	٠.٥٥	٣١٠.٣	٣٣١.٨٠	٠.٠٣٨١٠٨٢٨٢	٠.٠٣٨١٠٨٢٨	٢٠٣.٩٦	لا يوجد و لكن ت الاسترشاد بالبند
					٢٠٠٠٠	حديد	٢٠٢١/١١/٠١	٥٢	%٧٣	٠.٥٥	٣١٠.٣	٣٤٠.٩	٠.٠٥٤٢٣٧٨٣٤	٠.٠٥٤٢٣٧٨٣	٧٩٤.٤٧	
					٢٠٠٠٠	سولار	٢٠٢١/١٠/١٣	٧١	%١٠٠	٠.٠٧٥	٣١١.٣	٣٢٣.٧٠	٠.٠٢٩٨٧٤٧٢	٠.٠٢٩٨٧٤٧	٥٩.٧٥	
الاجمالي																
٤٧٤٨٠٩.٧٤																

تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة
يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلصات المذكورة ومع عقد المشروع
وكذلك ضرورة مراجعة الارقام القياسية والمعاملات والاوزان المذكورة اعلاه


عن اعمال الطرق

عن اعمال الكباري

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مهندس الشركة

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية / انشاء كوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد "المضيق" بمحافظة اسوان

القيمة ٢١٠٠٠٠٠٠

المدة ١٢ شهر

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الاسناد المباشر	٢٠٢١/٠٣/٠٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
البيرومين	٣٠٣.١
حديد تسليح	٣١٠.٣
الاسمنت	١٥٠.٦
السولار	٣١١.٣
كتل و قطعات	٢٤٣.٩
أثاثيب و مواسير و الواح حديدية	٢٩٠


الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٢	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٢	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٢	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢١
٤٨٧.١	٤٨٧.١	٤٨٧.١	٤٣٦.٣
٣٨٦.٤	٣٤٠.٩	٣٤٠.٩	٣٤٠.٩
٢٣٢.٣	١٧٧.٥	١٦٤.٥	١٦٤.٥
٣٢٧.٨	٣٢٧.٨	٣٢٣.٧	٣٢٣.٧
٣١٢.٤	٢٧٥.٦	٢٧٥.٦	٢٧٥.٦
٥٢٣.٣٠	٤٦١.٨٠	٤٦١.٨٠	٤٦١.٨٠

رقم المستخلص	ج 4
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٣/٠١

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المسئول	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- الى	عدد الايام	نسبة الاجرام	المعاملات	الارقام القياسية الفنى	الارقام القياسية لتنفيذ الأعمال	المعاملات % نسب التغير	اجمالى (المعاملات) % نسب التغير	قيمة التحويلين أو الخاسم =	رقم البند بالمعاملات الواردة بالقائمة الموحدة
1'3	حفر خوازيق قطر ٨٠ سم	م.ط	٣١٠٠	٢٩٩	٣٦٩٦٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	١٣٣	١٥٠.٦	١٦٤.٥	١٠٠.١٢٢٧٥٥٦٤	٦٥٩٦.٠٧	١٧
							٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	%٤١	١٣٣	١٥٠.٦	١٧٧.٥	١٠٠.٢٣٧٥٦٣٠٨	٨٩٣٥.٥٤	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%١	١٣٣	١٥٠.٦	٢٣٢.٣	١٠٠.٧٢١٥٢٠٦	٩٦٩.٢٤	
							٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	١٣٣	٣١١.٣	٣٢٣.٧	١٠٠.١٩٩١٦٥	١٠٧٠.١٨	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٩	%٤٢	١٣٣	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٠.٢٦٥٠١٧٧	١٠٣٢.٤٢	
2'3	حفر خوازيق قطر ١ م	م.ط	٣٨٥٠	٩٦	٣٦٩٦٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	١٦٥	١٥٠.٦	١٦٤.٥	١٠٠.١٥٢٢٩٠٨٤	٣٢٦٣.٠٠	١٩
							٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	%٤١	١٦٥	١٥٠.٦	١٧٧.٥	١٠٠.١٥٢٢٩٠٨٤	٢٢٨٤.١٠	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%١	١٦٥	١٥٠.٦	١٧٧.٥	١٠٠.٢٩٤٧٢١١	١٥٧.٨٧	
							٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	١٦٥	٣١١.٣	٣٢٣.٧	١٠٠.٦٥٧٢٤٤	١٤٠٨.٢٢	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٩	%٤٢	١٦٥	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٠.٢٦٥٠١٧٧	٤١١.٦٨	
4'4	احمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق والاساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	م.م	٩٠	٤٩٠	٤٤١٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	٢٠	٣١١.٣	٣٢٣.٧	١٠٠.٧٩٦٦٥٩	٢٠٣.٢٧	٤٥
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٩	%٤٢	٢٠	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٠.٦٠٠٧٧	١٩٦.٤٨	
1'5	توريد وردم باتربة صالحة موردة من الخارج حول الاساسات	م.م	٢٤٠	١٠٠	٢٤٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	٢٠	٣١١.٣	٣٢٣.٧	١٠٠.٧٩٦٦٥٩	١١٠.٨٤	٤٧
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٩	%٤٢	٢٠	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٠.٦٠٠٧٧	١٠٦.٩٣	
1'6	احمال خرسانة عادية للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠٠كجم/سم ^٢	م.م	١٣٢٥	٢٠	٢٦٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	٢٨	١٥٠.٦	١٦٤.٥	١٠٠.٢٥٨٤٣٢٩٣	٣٩٧.٠١	لا يوجد و لكن تم الاسترشاد بالبند ٥٠
							٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	%٤١	٢٨	١٥٠.٦	١٧٧.٥	١٠٠.٢٥٨٤٣٢٩٣	٢٧٧.٩١	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%١	٢٨	١٥٠.٦	١٧٧.٥	١٠٠.٢٥٨٤٣٢٩٣	١٩٠.٢١	
							٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	٢٨	٣١١.٣	٣٢٣.٧	١٠٠.٢٩٨٣٣٣	٦١.١٩	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٩	%٤٢	٢٨	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٠.٥٣٠٠٣٥	٥٩.٠٣	
5'6	احمال خرسانة مسلحة للاساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠٠كجم/سم ^٢	م.م	٢٦٥٠	٣٩٧	١٠٥٢٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	٢٨	١٥٠.٦	١٦٤.٥	١٠٠.٢١٤١٣٠١٥	١٣٠٠٩.٤٦	لا يوجد و لكن تم الاسترشاد بالبند ٥٢
							٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	%٤١	٢٨	١٥٠.٦	١٧٧.٥	١٠٠.٢١٤١٣٠١٥	٩١٤١.٦٢	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%١	٢٨	١٥٠.٦	١٧٧.٥	١٠٠.٤١٤٢٩٥٥	٦٣١.٨٣	
							٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	٢٨	٣١١.٣	٣٢٣.٧	١٠٠.٢٩٨٣٣٣	٢٤٢٩.٣٥	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٩	%٤٢	٢٨	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٠.٥٣٠٠٣٥	٢٣٤٣.٦٤	
1'7	خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والهوامت اجهاد لا يقل عن ٤٠٠٠كجم/سم ^٢	م.م	٣٥٥٠	٤٢٦	١٥١٢٣٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	٢٨	١٥٠.٦	١٦٤.٥	١٠٠.٢١٥٠٣١٢	١٨٨٥٢.٦١	٥٣
							٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	%٤١	٢٨	١٥٠.٦	١٧٧.٥	١٠٠.٢١٥٠٣١٢	١٣١٩٧.٥٣	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%١	٢٨	١٥٠.٦	١٧٧.٥	١٠٠.٤١٦١٨١٩٤	٩١٢.١٦	
							٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	٢٨	٣١١.٣	٣٢٣.٧	١٠٠.٢٩٨٣٣٣	٣٤٩٢.١٤	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٩	%٤٢	٢٨	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٠.٥٣٠٠٣٥	٣٣٦٨.٩٣	
3'7	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية ذات اجهاد ٤٥٠٠كجم/سم ^٢	م.م	٣٨٠٠	٢٥٧	٩٧٦٦٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	٢١٤	١٥٠.٦	١٦٤.٥	١٠٠.١٩٧٥١٦٦	١١١٨٢.٣٠	٥٥
							٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	%٤١	٢١٤	١٥٠.٦	١٧٧.٥	١٠٠.٣٨٢٢٤٤٤٤	١٥١٤٨.٤٠	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%١	٢١٤	١٥٠.٦	٢٣٢.٣	١٠٠.١١٦٠٩٤٢٩	١٦٤٣.١٥	
							٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	٢١٤	٣١١.٣	٣٢٣.٧	١٠٠.٢٩٨٣٣٣	٢٢٥٥.١٢	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٩	%٤٢	٢١٤	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٠.٥٣٠٠٣٥	٢١٧٥.٥٦	
1'1'9	توريد وتوضيب ورس صلب التسليح لزوم جميع العناصر الاثنائية للكوبرى بطول ١٢ م	م.م	٢١٤٠٠	٤٢٣	٩٠٥٢٢٠٠	حديد	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢١/١٢/٢٣	٦٨	%٩٩	٦٨	٣١٠.٣	٣٤٠.٩	١٠٠.٦٤٠٩٩٢٦	٥٧١٨٣.٠٤	٦٦
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	١	%١	٦٨	٣١٠.٣	٣٤٠.٩	١٠٠.٦٤٠٩٩٢٦	٨٤٠٩.٢٧	
							٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	٦٨	٣١١.٣	٣٢٣.٧	١٠٠.١٩٩١٦٥	١٠٤٥١.٤٨	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٩	%٤٢	٦٨	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٠.٢٦٥٠١٧٧	١٠٠٨٢.٧٢	
1'10	دهان الاسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعددة اسفل سطح الارض	م.م	٥٠	١٢٣١	٦١٥٠٠	بيتومين	٢٠٢١/١٢/٢٣	٢٠٢١/١٢/٢٣	٩	%١٣	٢٥	٣٠٣.١	٤٣٦.٣	١٠٠.١٠٩٨٤٧٣	٨٨٢.٠٢	٦٩
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠١/٠١	٦٠	%٨٧	٢٥	٣٠٣.١	٤٨٧.١	١٠٠.١٥١٧٦٥٠٩	٨١٢٢.٧٣	
							٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢١/١٢/٢٣	٤٠	%٥٨	٢٥	٣١١.٣	٣٢٣.٧	١٠٠.٠٧٩٦٦٥٩	٢٨.٤٣	
							٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٩	%٤٢	٢٥	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٠.١٠٦٠٠٧	٢٧.٤٢	
الاجمالى																
٧٣٧٢٢٩.٤٩																

تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة
يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلصات المذكورة ومع عقد المشروع
وكذلك ضرورة مراجعة الارقام القياسية والمعاملات والاوزان المذكورة اعلاه

مهندس الشركة
مهندس الاستشارى
مهندس الهيئة
عن اعمال الطرق
عن اعمال الكبارى



Handwritten signature of the consulting engineer.

Handwritten signature and date: ١٩/٠٣/٢٠٢٢

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية / إنشاء كوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد المصيق بمحافظة اسوان

رقم العقد
٢٠٢٢/٧٧٠٥
تاريخ المستخلص
١٢ شهر

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الاسناد المباشر	٢٠٢١/٢/٢٣
عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
الفيونمين	٣٠٣.١
حديد تسليح	٣١٠.٣
الاسمنت	١٥٠.٦
الصلوار	٣١١.٣
كتل و قطعاعات	٢٤٣.٩
أثاث ومواسير و اواخ حديدية	٢٩٠

الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ابريل ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٢
٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٤٩٠.٥	٤٨٧.١
٤١٧.٦	٤١٣	٤١٣	٤٤٧.٤	٣٨٦.٤
٢١٧.٥	٢٠٧.٢	٢٠٨.١	٢٢٢	٢٢٢.٣
٣٥٣.٦	٣٢٢	٣٢٢	٣٣٢	٣٢٧.٨
٢٨٨.٣	٢٨٨.٣	٢٨٨.٣	٣١٢.٤	٣١٢.٤
٥٢٣.٣٠	٥٢٣.٣٠	٥٢٣.٣٠	٥٢٣.٣٠	٥٢٣.٣٠

رقم البند	بيانات التعاقد	سعر البند التعاقدى	كمية المتقدمة	الفترة من إلى	عدد الأيام	نسبة الانحراف	المعاملات ك	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	المعاملات ك × (١٤ - ١٤) ×	إجمالي (المعاملات × نسب التعديل)	قيمة الأعمال أو الخصم =	بيانات التعاقد			
												رقم البند	بيان البند		
٣٠	اختبارات تحميل على خراطق بقطر ١ م عامل	١٧٥٠٠٠	١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣٠	%٢٤	٣٠	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٩٩٠.١٠٦	١٠٩٩٠.١٠٦	٣٠	٣٠		
٣١	اختبارات تحميل على خراطق بقطر ١ م عامل	١٧٥٠٠٠	١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣١	%٧٢	٣١	٣١١.٣	٣٢٢	١٠٩٩٤.٨٦	١٠٩٩٤.٨٦	٣١	٣١		
٣٢	اختبارات تحميل على خراطق بقطر ١ م عامل	١٧٥٠٠٠	١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٣٢	%٤	٣٢	٣١١.٣	٣٥٣.٦	١٠٩٧١.٥٤	١٠٩٧١.٥٤	٣٢	٣٢		
٣٣	اعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق والاساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٣٣٠٣٠	٣٣٧	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٣٠	%٢٤	٣٠	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٣٣	٣٣		
٣٤	اعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق والاساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٣٣٠٣٠	٣٣٧	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣١	%٧٢	٣١	٣١١.٣	٣٢٢	١٠٩٧١.٥٤	١٠٩٧١.٥٤	٣٤	٣٤		
٣٥	اعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق والاساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٣٣٠٣٠	٣٣٧	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٣٥	%٤	٣٥	٣١١.٣	٣٥٣.٦	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٣٥	٣٥		
٣٦	توريد وردم بترتية صالحة موزدة من الخارج حول الاساسات	٤٦٥٠٠	١٩٤	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٣٠	%٢٤	٣٠	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٣٦	٣٦		
٣٧	توريد وردم بترتية صالحة موزدة من الخارج حول الاساسات	٤٦٥٠٠	١٩٤	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣١	%٧٢	٣١	٣١١.٣	٣٢٢	١٠٩٧١.٥٤	١٠٩٧١.٥٤	٣٧	٣٧		
٣٨	توريد وردم بترتية صالحة موزدة من الخارج حول الاساسات	٤٦٥٠٠	١٩٤	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٣٨	%٤	٣٨	٣١١.٣	٣٥٣.٦	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٣٨	٣٨		
٣٩	اعمال خرسانة عادية للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ^٢	٢٧٨٢٥	٢١	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٣٠	%٢٤	٣٠	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٣٩	٣٩		
٤٠	اعمال خرسانة عادية للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ^٢	٢٧٨٢٥	٢١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣١	%٧٢	٣١	٣١١.٣	٣٢٢	١٠٩٧١.٥٤	١٠٩٧١.٥٤	٤٠	٤٠		
٤١	اعمال خرسانة عادية للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ^٢	٢٧٨٢٥	٢١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٤١	%٤	٤١	٣١١.٣	٣٥٣.٦	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٤١	٤١		
٤٢	اعمال خرسانة مسلحة للاساسات والوحدات والاطراف الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٩٨٨٤٥	٣٧٣	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٣٠	%٢٤	٣٠	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٤٢	٤٢		
٤٣	اعمال خرسانة مسلحة للاساسات والوحدات والاطراف الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٩٨٨٤٥	٣٧٣	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣١	%٧٢	٣١	٣١١.٣	٣٢٢	١٠٩٧١.٥٤	١٠٩٧١.٥٤	٤٣	٤٣		
٤٤	اعمال خرسانة مسلحة للاساسات والوحدات والاطراف الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٩٨٨٤٥	٣٧٣	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٤٤	%٤	٤٤	٣١١.٣	٣٥٣.٦	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٤٤	٤٤		
٤٥	خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهياكل اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٤٣٦٥٠	١٢٣	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٣٠	%٢٤	٣٠	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٤٥	٤٥		
٤٦	خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهياكل اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٤٣٦٥٠	١٢٣	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣١	%٧٢	٣١	٣١١.٣	٣٢٢	١٠٩٧١.٥٤	١٠٩٧١.٥٤	٤٦	٤٦		
٤٧	خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهياكل اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٤٣٦٥٠	١٢٣	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٤٧	%٤	٤٧	٣١١.٣	٣٥٣.٦	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٤٧	٤٧		
٤٨	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية ذات اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢	٣٦١٣٨٠	٩٥١	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٣٠	%٢٤	٣٠	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٤٨	٤٨		
٤٩	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية ذات اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢	٣٦١٣٨٠	٩٥١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣١	%٧٢	٣١	٣١١.٣	٣٢٢	١٠٩٧١.٥٤	١٠٩٧١.٥٤	٤٩	٤٩		
٥٠	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية ذات اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢	٣٦١٣٨٠	٩٥١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥٠	%٤	٥٠	٣١١.٣	٣٥٣.٦	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٥٠	٥٠		
٥١	توريد وتوضيب ورسب صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى بطول ١٢ م	٤٩٤٣٤٠	٢٣١	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٣٠	%٢٤	٣٠	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٥١	٥١		
٥٢	توريد وتوضيب ورسب صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى بطول ١٢ م	٤٩٤٣٤٠	٢٣١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣١	%٧٢	٣١	٣١١.٣	٣٢٢	١٠٩٧١.٥٤	١٠٩٧١.٥٤	٥٢	٥٢		
٥٣	توريد وتوضيب ورسب صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى بطول ١٢ م	٤٩٤٣٤٠	٢٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥٣	%٤	٥٣	٣١١.٣	٣٥٣.٦	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٥٣	٥٣		
٥٤	دمان الاسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانة العادية والوساند والاعددة اسفل سطح الارض	٢١٠٠٠	٤٢٠	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٣٠	%٢٤	٣٠	٣١١.٣	٣٢٧.٨	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٥٤	٥٤		
٥٥	دمان الاسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانة العادية والوساند والاعددة اسفل سطح الارض	٢١٠٠٠	٤٢٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣١	%٧٢	٣١	٣١١.٣	٣٢٢	١٠٩٧١.٥٤	١٠٩٧١.٥٤	٥٥	٥٥		
٥٦	دمان الاسطح الخرسانية شاملا سطح الخرسانة العادية والوساند والاعددة اسفل سطح الارض	٢١٠٠٠	٤٢٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥٦	%٤	٥٦	٣١١.٣	٣٥٣.٦	١٠٩٧٠.٧٠٧	١٠٩٧٠.٧٠٧	٥٦	٥٦		
اجمالي												١٦٣٢٥٤٧.٦٢			

تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة
يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلصات المذكورة ومع عقد المشروع
وكذلك ضرورة مراجعة ارقام القياسية والمعاملات والاوزان المذكورة اعلاه

مهندس الشركة
مهندس الاستشاري
مهندس الهيئة
عن اصل الطريق
عن اصل الكباري

Handwritten signatures and official stamps of the contractor, consultant, and authority, along with a large blue stamp of the General Authority for Road and Bridges.

عملية / انشاء كوبرى اعلي مزلقان السكة الحديد "المضيق" بمحاظته اسوان

رقم الصفح العنصر	اسم الإستهلاك العنصر	الارزاق الخاصة بالاسعار عند تسوية الحسابات	الارزاق الخاصة بالاسعار عند تسوية الحسابات	الارزاق الخاصة بالاسعار عند تسوية الحسابات
566	الاسمنت	566	566	303.1
442.2	حديد تسليح	403.3	395.5	310.3
232.6	الاسمنت	221.8	232.6	150.6
353.6	الاسمنت	353.6	353.6	311.3
293.3	كل و قطعان	293.3	293.3	243.9
523.30	الاسمنت	523.30	523.30	290

76

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
2022/11/30	7

رقم البند	بيانات التعاقد	المستخلص		عناصر التعاقد الخاصة بالتعديل	الفترة	عدد الارزاق	نسبة الارزاق	المعايير		الارزاق المقاسة للاسعار عند تنفيذ الاعمال	المعايير المقاسة للاسعار عند تنفيذ الاعمال	نسبة التغير	الاحتمال	قيمة التوضيح او الخصم
		الكمية	قيمة الاعمال					ك	ع					
15	توريد ورزق بادية صالحة موزعة عن الخراج جوف الاساسات	24	5760	سولار	2022/09/16	٧٦	%١٠٠	0.200	311.3	353.6	0.027176357	0.027176357	156.54	
16	اعمال خرسانة عادية للاساسات ذات اجزاء... كم/اسم ^٣	13	17225	اسمنت	2022/09/16	١٥	%٢٠	0.280	150.6	232.6	0.152456835	0.152456835	518.30	
			17225	اسمنت	2022/09/16	٢١	%٤١	0.280	150.6	221.8	0.132377156	0.132377156	930.08	
			17225	اسمنت	2022/09/16	٢٠	%٣٨	0.280	150.6	232.6	0.152456835	0.152456835	1036.51	
			17225	سولار	2022/09/16	٧٦	%١٠٠	0.100	311.3	353.60	0.013568179	0.013568179	234.06	
36	اعمال خرسانة ممتلئة بخرسانة والوسائد والطلاء الانشائية ذات اسمنت	198	524700	سولار	2022/09/16	٧٦	%١٠٠	0.100	311.3	353.60	0.013568179	0.013568179	7125.72	
			450800	اسمنت	2022/09/16	١٥	%٢٠	0.175	150.6	232.6	0.095285525	0.095285525	8477.90	
46	توريد وصب خرسانة ممتلئة لزوم الحوائط السائدة والانشاء ذات اجزاء... كم/اسم ^٣	161	450800	اسمنت	2022/09/16	٢١	%٤١	0.175	150.6	221.8	0.062735724	0.062735724	15213.36	
			450800	اسمنت	2022/09/16	٢٠	%٣٨	0.175	150.6	232.6	0.095285525	0.095285525	16955.81	
17	خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والاعمدة اجزاء لا يقل عن ١٠٠ كم/اسم ^٣	107	379850	سولار	2022/09/16	٧٦	%١٠٠	0.100	311.3	353.6	0.013568179	0.013568179	5161.47	
			379850	اسمنت	2022/09/16	١٥	%٢٠	0.214	150.6	232.6	0.116520584	0.116520584	59425.50	
37	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصدفية ذات اجزاء... كم/اسم ^٣	680	2584000	اسمنت	2022/09/16	٢١	%٤١	0.214	150.6	221.8	0.101173971	0.101173971	105637.37	
			2584000	اسمنت	2022/09/16	٢٠	%٣٨	0.214	150.6	232.6	0.116520584	0.116520584	118951.00	
109	توريد وتوضيب ورزق صلب التسليح بطول ١٠ م	726	15536400	سولار	2022/09/16	٧٦	%١٠٠	0.100	311.3	353.6	0.013568179	0.013568179	36111.85	
			15536400	حديد تسليح	2022/09/16	١٥	%٢٠	0.650	310.3	396.5	0.160567183	0.160567183	563990.29	
110	دفاتر الاسطخ الخرسانية ممتلئة سطح الخرسانة العادية والوسائد الاعمدة اسطخ اسطخ الاخر	450	22500	سولار	2022/09/16	٧٦	%١٠٠	0.250	303.1	566	0.216642626	0.216642626	4878.96	
			22500	سولار	2022/09/16	٧٦	%١٠٠	0.020	311.3	353.6	0.002717636	0.002717636	61.15	
4011275.589														

مهندس الشركة



تم مراجعة الكميات المدرجة باستحضات الشكورة :
برضى مراجعة مستخلص حاليها مع المستحضات المذكورة ومع عقد المشروع
بملاك ضرورة مراجعة الأرقام القياسية والبيانات والارزاق الشكورة أعلاه



Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المنقورة لعملية

عملية / انشاء كوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد "المضيق" بمحافظة اسوان


تاريخ الفتح الفني أو أمر الإنشاء المباشر	الرقم القياسي للكميات عند الفتح الفني	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإنشاء المباشر
٢٠٢١/٠٣/٠٢	٢٠٢١/٠٣/٠٢	٢٠٢١/٠٣/٠٢
عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	الرقم القياسي للأسعار عند الفتح الفني	عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل
البيتمون	٢٠٢١	البيتمون
حديد تسليح	٣١٠٣	حديد تسليح
الاسمنت	١٥٠٦	الاسمنت
السولار	٣١١٢	السولار
كتل و قطعات	٢٤٣٩	كتل و قطعات
أنابيب و مواسير و أنواع حديدية	٢٩٠٠٠	أنابيب و مواسير و أنواع حديدية

١٦/٠٧/٢٠٢٣

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
ج ٩	٢٠/٠٧/٢٠٢٣

رقم البند بالأسعار الموحدة	قيمة التوزيع أو الخصم = قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسبة التغير)	إجمالي (المعاملات x نسبة التغير)	المعاملات x نسبة التغير ع ÷ (ع - ١٤)	الرقم القياسي للأسعار عند التعديل	الرقم القياسي للأسعار عند الفتح الفني	المعاملات ك	نسبة الأيام %	عدد الأيام	الفترة من الي	عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	المستخلص		بيانات التعاقد		رقم البند	
											قيمة الأعمال	الكمية المعقولة	سعر البند التعاقدى	الوحدة		بيان البند
٧١	١١١٢,٦٩	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٣١١,٢	٣١١,٢	٠,٠٥٠	%١٠٠	٤	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	سولار	١٦٣١٥٠,٠٠٠	١٣٠	٢م	توريد ومصفيات دهان بمواد مضادة للكربنة	٤١٠	
٩	٢٥٢١١,٥٦٦	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٣٠٢,٦٠	٣٠٢,٦٠	٠,٦٥٠	%١٠٠	٤	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	بيتمون	١٧٥٠١٠,٠٠٠	٢٢	٢م	أصبال توريد و فرش و رش طبقة تشريب MC ٣٠	١٤٣	
١٠	٢٥٢١١,٥٦٦	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٣٠٢,٦٠	٣٠٢,٦٠	٠,٦٥٠	%١٠٠	٤	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	سولار	١٧٥٠١٠,٠٠٠	٧	٢م	أصبال توريد و فرش و رش طبقة لصق RC	٢٣٣	
١١	٢١٤٥٩,٧٨٧١	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	٣٠٢,٦٠	٣٠٢,٦٠	٠,٦٥٠	%١٠٠	٤	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	بيتمون	٩٨٦٤٢,٠٠٠	١٢٤	٢م	أصبال توريد و فرش و رش طبقة رابطة سمك ٧ سم من الخرسانة الأسفلتية	١٤٤	
١٢	٦١١,٢٥٠,٦	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	٣٠٢,٦٠	٣٠٢,٦٠	٠,٦٥٠	%١٠٠	٤	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	سولار	١١٤٠٠,٠٠٠	١١٤	٢م	أصبال توريد و فرش و رش طبقة رابطة سمك ٦ سم من الخرسانة الأسفلتية	٢٤٤	
١٣	٣٦٦٧,٥٠٣٨	٠,٠٨١٥	٠,٠٨١٥	٣١١,٢	٣١١,٢	٠,٦٠	%١٠٠	٤	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	بيتمون	٢٩٨١١٥,٠٠٠	١٠٩	٢م	أصبال توريد طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣٤٤	
٢٥	٥٥٠,١٢٥٦	٠,٠١٢٢	٠,٠١٢٢	٣١١,٢	٣١١,٢	٠,٠٩	%١٠٠	٤	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	اسمنت	١٠٢٦٠,٠٠٠	٥٧٠	٢م	توريد وانشاء حاجز خرسانة مسلحة ارتفاع ٩٠ سم	٢٥٥	
	١,٣٨٦٢,٧٣	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٣١١,٢	٣١١,٢	٠,٦٠	%١٠٠	٤	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	سولار	١٠٢٦٠,٠٠٠					

الإجمالي



مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المنقورة :
يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلصات المنقورة ومع عقد المشروع
وبذلك ضرورة مراجعة الأرقام القياسية والمعاملات والأوزان المنقورة أعلاه



مهندس الشركة



Handwritten signature and date: 2019/11/19

No.	Name	Grade	Subject	Date	Time	Score		Grade	Percentage	Remarks
						Raw	Max			
1.1	[Name]	[Grade]	[Subject]	[Date]	[Time]	[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
[Summary Row]										
1.2	[Name]	[Grade]	[Subject]	[Date]	[Time]	[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
[Summary Row]										
1.3	[Name]	[Grade]	[Subject]	[Date]	[Time]	[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
[Summary Row]										
1.4	[Name]	[Grade]	[Subject]	[Date]	[Time]	[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
						[Score]	[Max]	[Grade]	[Percentage]	[Remarks]
[Summary Row]										

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
[Score]									
[Max]									
[Grade]									
[Percentage]									

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or official statement.

Small handwritten text at the bottom left corner.

Handwritten signature



Official text in Arabic, likely a title or header for the document.

Handwritten signature and official stamp on the right side of the page.

Large table with multiple columns and rows, containing numerical data and text. The table is organized into several sections, possibly representing different categories or time periods. The text within the table is in Arabic.