

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٣٧) بتاريخ (٢٠٢٣/٠٩/٢٦) بقيمة قدرها ٤٨٢٩٤٨٥ (أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال إنشاء ورفع كفاءة مباني وغرف موقف وجراج المنيب وإنشاء سور بديل لقسم البساتين.

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٢) جاري للعملية المشار اليها بعالیه حتي (٢٠٢٤/٠١/٢٨) و كذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ١٤٨٠٥٦٠ (مليون واربعمائه وثمانون الف وخمسمائه وستون جنيهاً فقط لا غير) .

يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرفقات:

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٣) مستخلص رقم (٢) جاري

حصر الاعمال


٢ خطاب المحملات

خطاب السيارات

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزيه للطرق الاستثمارية
والشركات و الطريق الدائري و محاوره
مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف



0.62
0.31

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	روش
		١٤٨٠٥٦٠,٠٠	
	الجملة	١٤٨٠٥٦٠,٠٠	

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على
 شيك على البنك المركزي في
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
 يسمح باسم } شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه
 و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

0479

.....(ب) الكتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

في سنة ٢٠

.....بتاریخ

الختم ذو التاريخ

[illegible]

(2)

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

الشكاى

الحوالات

شك

انوں صدقہ

رقم الطلب	البيان	الكميات التعاقدية	اللقب	الوحدة	القيمة المالية	القيمة الحالية	الكميات المتوقعة	قيمة الاصل بالجنبة	قيمة الاستحقاق او % الحجز	جاري أم خلاص	قيمة الاستحقاق او الموز	قيمة الماني بعد الاستحقاق او الموز	ملاحظات
١	بشتر الماني نال المصطفات التي تعزل التربة المنيب المنيب والمنيب المنيب المنيب	٩٤٥	٥٠	م	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	مهندسين الشركة متواجدين
٢	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٤٥٠	١٦٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات تأمين والسلمة متواجدة
٣	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	١٠	٨٥	م	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٦٨٠,٠٠٠	الحد الأدنى من المنيب متواجد
٤	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	١٧٠	٧٥	م	٥٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	المنكب متواجد
٥	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٦٠٠	١٥٠	م	١٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	تراجع وسائل الإنشاء بمعرفة إدارة المنيب
٦	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	١٥٠	٩٠	م	٩٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	تراجع المنيب بمعرفة إدارة المنيب
٧	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٥٠٠	١٠٠	م	٤٤٨,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤٩٨,٠٠٠	٤٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٤٩٨,٠٠٠	التقرير الشهري متواجد
٨	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٤٥٠	١٧٠	م	٣٣٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	
٩	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٢٠٧٠	١٢	م	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	٢٢٧٠,٠٠٠	٢٢٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٢٧٠,٠٠٠	
١٠	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٣٥٠	٣٢٠	م	٧٥,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٣٣٥,٠٠٠	٣٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٣٥,٠٠٠	
١١	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٦٢	٢٨٥٠	م	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١٧١٠٠,٠٠٠	١٧١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٧١٠٠,٠٠٠	
١٢	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	١٧	٣٤٦٥	م	٩,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	
١٣	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٤٥	٣١١٥	م	٣٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	
١٤	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	١٢,٥	٥٢٠٠٠	طن	١١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠	
١٥	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٢٤٥	٢٤٠٠	م	١٣٩,٠٠٠	٧,٠٠٠	٢٠٩,٠٠٠	٢٠٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٠٩,٠٠٠	
١٦	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٩٠	٢٤٠	م	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٨٨,٠٠٠	٢٠٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٠٨٨,٠٠٠	
١٧	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	١١٠	١٨٥	م	١٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٧٥,٠٠٠	١٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٩٧٥,٠٠٠	
١٨	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٣٠٠	٩٠	م	١٤٦,٠٠٠	١٥٧,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	
١٩	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٩٥٠	٨٢	م	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	
٢٠	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٧٥	٤٥٠٠	م	٤١,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	
٢١	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٧٥	٤٠٠٠	م	٤٧,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	
٢٢	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	١١٠٠	١٤٠	م	١٧٥,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	١٣٣٧٠,٠٠٠	١٣٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٣٣٧٠,٠٠٠	
٢٣	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	١٦٠٠	١٩٠	م	٨٨٤,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	١٥١٤,٠٠٠	١٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٥١٤,٠٠٠	
٢٤	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٥٠٠	٤٢٥	م	٢٨٨,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	
٢٥	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	٢٨٠	٤٠٠	م	١٥٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	
٢٦	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	١١٠	٢٢٠	م	١٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	
٢٧	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	١٦٠٠	١٨٠	م	٨٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٢٧٩٨,٠٠٠	٢٧٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٧٩٨,٠٠٠	
٢٨	بشتر المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب المنيب	١٦٠٠	١٨٠	م	٧٦,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المندوب : الهيئة العامة للتعليم والتدريب

الشركة المنيب : المنيب للمقاولات

المنطقة الرابعة عشر

مدير إدارة المشتريات

مهندس المالية

التوقيع / م / محمد الشراي

أحمد عبدالجواد

م / محمود الشيخ

م / محمد الشراي

التوقيع / م / محمد الشراي

