

عملية اعمال شارع محمد منصور من شارع الروبي
بخصوص :- الى شارع بور سعيد مركز ابشواي بطول ٠,٢٥ كم
محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة الاهرام الثلاثة للمقاولات العامة

عقد رقم :- العقد رقم (٩٦٩) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٨٤٣٥,٨٧ جنيه (فقط و قدر ثمانية
الاف و اربعمائه و خمسه و ثلاثون جنيها و سبعة و ثمانون قرش لا غير) قيمه
التعويضات عن كميات في المستخلص رقم (١ * ٢ * ٣ ختامي) الخاص بالمشروع
عاليه

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠١/١٣

مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

احمد عراقي حسين



وزارة العدل

الهيئة العامة للتطبيقات والتكنولوجيا القضائية

المنطقة القضائية بئر سويل

تتطلب شركة الاحكام لتلاجه للمعلومات العامة

عليه بـ: اصل شترام عدم منشور من شترام الرواس شترام بور سعيد مركز الشواي بطول ٠.٢٥ كم محافظة القنطرة اليوم (بلاؤمر البليشا)

عقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠١٩/١٦٩

تاريخ التفتق: 11/04/2022

مدة تنفيذ العملية ١ شهر

تاريخ امر الاستند: 02/01/2022

مستخلص رقم (١) عن الفترة من	بيان الاصل	شهور المستخلص	حزب		76	04/07/2022	م												
			الاصل المرفقة خلال الشهر																
			الاجملي عدد	الكمية المنقذة/شهر															
			عدد الأيام	الاجملي	نسبة التعويض	الاجملي	الاجملي قيمة التعويض												
تم حساب نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ طبقا لتاريخ امر الاستند																			
مستخلص رقم (١) عن الفترة من	بيان الاصل	شهور المستخلص	عدد الأيام	الاجملي	نسبة التعويض	الاجملي	الاجملي قيمة التعويض												
								٢٢- ابريل	١١	150	21.71	1.09%	23.66						
														٢٢- مايو	٣١	150	61.18	1.38%	84.43
٢٢- يوليو	٤	150	7.89	3.89%	30.71	789.47													
							الاجمالي												
218.74																			

الشركة المستندة

مهندس الاستشاري

مهندس المشروع (الهيئة)

مدير عام التنفيذ والصيانة

التوقيع / أحمد غنيم

التوقيع /

التوقيع / محمد عبد الرزاق حبيب

التوقيع /

م/ حسان الدين حسن

بمكتب ...

بمكتب ...



الجمعية العامة للخطوط الجوية والبريد والتمويل

تتطلب بشريعة الأعرام الثلاثة للمعقولات العامة

عَلَيْهِ رَافِقُ : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٩٩

مادة تنفيذ العملية ١

مستخلص رقم (٢) ختامي) عن الملتزمة من

يخضع
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السكنية
بني سويف
م / احمد عراقي حسين

مهتم المشروع (الهيئة)
التوقيع / محمد عبد الرزاق حبيب

التوقيع /

التوقيع / أحمد بن علي