

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا { مرحلة أولى } عقد رقم ٤١٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق والمدونة بالمستخلص رقم { ٩ } ختامى
شاملة المدة من بدء العمل حتى ٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



المهندس



مارة لاعتماد الصرف
مصلحة: الجمعية العامة للمصارف

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٣٥٥٨٧,١٢	
	الجملة	٣٥٥٨٧,١٢	

٢٠٢

} إذن صرف على :
 } شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو أولم
 يسحب باسم }
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

في ————— سنة ٢٠٢

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ح ع » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ



(۲)

امضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ

○

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

فروق أسعار عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا مرحلة أولى

مكتب الوليد للمقاولات العمومية

الفتح الفني ٢٠٢١/٠٩/٠٧

استلام موقع ٢٠٢١/١٢/١٢

٢٠٢٢/١٢/٠٤ حتى ٢٠٢٢/١٢/٠١

مستخلص ٩ ختامي

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ج	المعامل	فروق السعر
١	تكسير (سولار)	٠.١٩	٨٥	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	١٦.١٥	٠.٢	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢٢٢٧٦٩٦٦
٢	كشط (سولار)	٠.١	٣٦٠	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٣٦.٠٠	٠.١٧	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.١٨٠٨٥١٠٦
٣	أسفلن (سولار)	٠.٧٩	٣٧٢	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٢٩٣.٨٨	٠.٢٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢٦٥٩٥٧٤٥
٤	طبقة تشريب (سولار)	٠.٠٩	٢٣	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٢.٠٧	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.١٥٩٥٧٤٤٧
٤	طبقة تشريب (بيتومين)	٠.٠٩	٢٣	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٢.٠٧	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.١٥٩٥٧٤٤٧
٥	طبقة رابطة أسم (سولار)	٨٤.٧١	١٢٤	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	١٠.٥٠٤.٠٤	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.١٤٨٦٣١٢٥٩
٥	طبقة رابطة أسم (بيتومين)	٨٤.٧١	١٢٤	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	١٠.٥٠٤.٠٤	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.١٤٨٦٣١٢٥٩
٦	طبقة لصق (سولار)	٨٦.٨٥	١٢	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	١.٠٤٢.٢٠	٠.٦	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.١٧٨٣٦٣٥١١
٦	طبقة لصق (بيتومين)	٨٦.٨٥	١٢	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	١.٠٤٢.٢٠	٠.٦	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.١٧٨٣٦٣٥١١
٧	طبقة سطحية (سولار)	٦.٨٥	١١٩	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٨١٥.١٥	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.١٥٩٥٧٤٤٧
٧	طبقة سطحية (بيتومين)	٦.٨٥	١١٩	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٨١٥.١٥	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.١٥٩٥٧٤٤٧
٨	ترميم (سولار)	٧٦.٧٩	٢١٠٠	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	١٦١.٢٥٩.٠٠	٠.٥٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.١٦٣٤٩٩٨٨٥
٨	ترميم (بيتومين)	٧٦.٧٩	٢١٠٠	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	١٦١.٢٥٩.٠٠	٠.٥٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.١٦٣٤٩٩٨٨٥
٩	رمال (سولار)	٢	١٩٨	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٣٩٦.٠٠	٠.٢٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢٦٥٩٥٧٤٥
٩	رمال (سولار)	٢	١٩٨	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٣٩٦.٠٠	٠.٢٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢٦٥٩٥٧٤٥
١٠	حفر قربة (سولار)	١.٨٥	٥٠	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٦٠٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢١٢٧٦٥٩٦
١٠	حفر قربة (سولار)	١.٨٥	٥٠	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٦٠٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢١٢٧٦٥٩٦
١٢	حليز وجهين (سولار)	١	٦٠٠	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٦٠٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢١٢٧٦٥٩٦
١٢	حليز وجهين (اسمنت)	١	٦٠٠	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٦٠٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢١٢٧٦٥٩٦
١٤	فرشة خرسانية (سولار)	١٥	١٣٦٥	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٢٠.٤٧٥.٠٠	٠.٣٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢٣٣٥٧٤٤٤
١٤	فرشة خرسانية (حديد)	١٥	١٣٦٥	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٢٠.٤٧٥.٠٠	٠.٣٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢٣٣٥٧٤٤٤
١٤	فرشة خرسانية (اسمنت)	١٥	١٣٦٥	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٢٠.٤٧٥.٠٠	٠.٣٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢٣٣٥٧٤٤٤
١٥	غرف التفقيش (سولار)	٦	٥٠٠	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٣.٠٠٠.٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢١٦٤٩٦٨١٥
١٥	غرف التفقيش (سولار)	٦	٥٠٠	٤	ديسمبر-٢٢	٤	١	٣.٠٠٠.٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠.٢١٦٤٩٦٨١٥
٣٥,٥٨٧.١٩	الاجمالي											

٣٠ المراجعة

دكتور



١٠٣ المراجعة

١٣ محرم رشاى