

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ١٦ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد
مركز أبو حماد بطول ١,٥ كم عقد رقم ٩٨٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٤ } ختامى
شاملة المدة من بدء العمل حتى ١١ / ٦ / ٢٠٢٣ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥

مرفقات عدد : { ٦ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.
عدد (٢) مذكرة عرافة لسيادته

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٢٤٤١١	٨٨
		٨	
	الجملة	٤٢٤٤١١	٨٨

کتب خانہ
رئیس

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء : _____
 جارى _____ بتاريخ _____
 الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشكايات رقم : _____ إمعاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

شيك
إذن صرف

امضاء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠٢

رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١.٥ كم محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ٩٨٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص ١ جاري

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/١١/١٥

٢٠٢٢/١٢/٢٢ حتى ٢٠٢٢/١٢/١٥ استلام موقع ٢٠٢٢/١٢/١٥

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٩	توريد أتربة (مولار)	٥٠٠٠	٢١٠.٢	٧	ديسمبر-٢٢	٧	١	١,٠٥١,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
١٧	خرسقة علوية (مولار)	٤٤٨٠	٢١٥٠	٧	ديسمبر-٢٢	٧	١	٩,٦٣٢,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
	خرسقة علوية (اسمنت)	٤٤٨٠	٢١٥٠	٧	ديسمبر-٢٢	٧	١	٩,٦٣٢,٠٠٠.٠٠	٠.٣	٢٧٠.٣	٢٥٣.٤	٠.٠٢٠٠٠٧٨٩٣	١٩٢,٧١٦.٠٢
١٨	خرسقة مسلحة (مولار)	٨	٢٤٢٠	٧	ديسمبر-٢٢	٧	١	١٩,٣٦٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
	خرسقة مسلحة (اسمنت)	٨	٢٤٢٠	٧	ديسمبر-٢٢	٧	١	١٩,٣٦٠.٠٠	٠.٢٥	٢٧٠.٣	٢٥٣.٤	٠.٠١٦٦٧٣٢٤٤	٣٢٢.٧٩
١٩	حديد تسليح (مولار)	١٥.٤	٢٤٥٠٠	٧	ديسمبر-٢٢	٧	١	٣٧٧,٣٠٠.٠٠	٠.٥	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
	حديد تسليح (حديد)	١٥.٤	٢٤٥٠٠	٧	ديسمبر-٢٢	٧	١	٣٧٧,٣٠٠.٠٠	٠.٨	٤٨٦.٨	٤٤٢.٢	٠.٠٨٠٦٨٧٤٧٢	٣٠,٤٤٣.٣٨
الاجمالي												٢٢٣,٤٨٢.٢٠	

٣.٣ المرسنة
دكتور
[Signature]

٣.٣ الشركة
[Signature]



رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١.٥ كم محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مستخلص ٢ جاري

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

٢٠٢٢/١١/١٥

تاريخ امر الأسناد

استلام موقع ٢٠٢٢/١٢/١٥

٢٠٢٣/٣/٩ حتى ٢٠٢٢/١٢/٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	المسعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٣	أسفل (سولار)	٤٩٠٠	٣٦٦	٧٧	ديسمبر-٢٢	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	٢٠٩,٦١٨.١٨	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٤٩٠٠	٣٦٦	٧٧	يناير-٢٣	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٧٢٢,٠١٨.١٨	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٤٩٠٠	٣٦٦	٧٧	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٦٣٦٣٦٣٦	٦٥٢,١٤٥.٤٥	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٤٩٠٠	٣٦٦	٧٧	مارس-٢٣	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	٢٠٩,٦١٨.١٨	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٦٧.٧	٠.٠٠٧٩٧٥١١٣	١,٦٧١.٧٣
٤	تشريب (بيتومين)	٩٧٠٠	٢٧.٥	٧٧	ديسمبر-٢٢	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	٣١,١٧٨.٥٧	٠.٦٥	٥٦٦	٥٦٦	٠	٠.٠٠
		٩٧٠٠	٢٧.٥	٧٧	يناير-٢٣	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	١٠٧,٣٩٢.٨٦	٠.٦٥	٥٦٦	٥٦٦	٠	٠.٠٠
		٩٧٠٠	٢٧.٥	٧٧	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٦٣٦٣٦٣٦	٩٧,٠٠٠.٠٠	٠.٦٥	٥٦٦	٥٦٦	٠	٠.٠٠
		٩٧٠٠	٢٧.٥	٧٧	مارس-٢٣	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	٣١,١٧٨.٥٧	٠.٦٥	٥٦٦	٦٢٢	٠.٠٦٤٣١.٩٥٤	٢,٠٠٥.١٢
	تشريب (سولار)	٩٧٠٠	٢٧.٥	٧٧	ديسمبر-٢٢	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	٣١,١٧٨.٥٧	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٩٧٠٠	٢٧.٥	٧٧	يناير-٢٣	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	١٠٧,٣٩٢.٨٦	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٩٧٠٠	٢٧.٥	٧٧	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٦٣٦٣٦٣٦	٩٧,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٩٧٠٠	٢٧.٥	٧٧	مارس-٢٣	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	٣١,١٧٨.٥٧	٠.١	٣٥٣.٦	٣٦٧.٧	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	١٢٤.٣٣
٥	رابطة (بيتومين)	٦٥٥٠	١٤٦	٧٧	ديسمبر-٢٢	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	١١١,٧٧٥.٣٢	٠.٥٥	٥٦٦	٥٦٦	٠	٠.٠٠
		٦٥٥٠	١٤٦	٧٧	يناير-٢٣	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٣٨٥,٠٠٣.٩٠	٠.٥٥	٥٦٦	٥٦٦	٠	٠.٠٠
		٦٥٥٠	١٤٦	٧٧	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٦٣٦٣٦٣٦	٣٤٧,٧٤٥.٤٥	٠.٥٥	٥٦٦	٥٦٦	٠	٠.٠٠
		٦٥٥٠	١٤٦	٧٧	مارس-٢٣	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	١١١,٧٧٥.٣٢	٠.٥٥	٥٦٦	٦٢٢	٠.٠٥٤٤١٦٩٦١	٦,٠٨٢.٤٧
	رابطة (سولار)	٦٥٥٠	١٤٦	٧٧	ديسمبر-٢٢	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	١١١,٧٧٥.٣٢	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٦٥٥٠	١٤٦	٧٧	يناير-٢٣	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٣٨٥,٠٠٣.٩٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٦٥٥٠	١٤٦	٧٧	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٦٣٦٣٦٣٦	٣٤٧,٧٤٥.٤٥	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٦٥٥٠	١٤٦	٧٧	مارس-٢٣	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	١١١,٧٧٥.٣٢	٠.١	٣٥٣.٦	٣٦٧.٧	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٤٤٥.٧١
٩	توريد اترية (سولار)	٥٧٥٠	٢١٠.٢	٧٧	ديسمبر-٢٢	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	١٤١,٢٧٠.٧٨	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٥٧٥٠	٢١٠.٢	٧٧	يناير-٢٣	٣١	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٤٨٦,٥٩٩.٣٥	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٥٧٥٠	٢١٠.٢	٧٧	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٣٦٣٦٣٦٣٦	٤٣٩,٥٠٩.٠٩	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٥٧٥٠	٢١٠.٢	٧٧	مارس-٢٣	٩	٠.١١٦٨٨٣١٢	١٤١,٢٧٠.٧٨	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٦٧.٧	٠.٠٠٧٩٧٥١١٣	١,١٢٦.٦٥

١٠٣ الشرح

د. محمد



محمد
م. محمد

١٠٣ الشرح

أحمد رضا

محمد

٠.٠٠	٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٢	٩٦,١٨٨.٩٦	٠.١١٦٨٨٣١٢	٩	ديسمبر-٢٢	٧٧	٥٤.٥	١٥١.٠٠	١٠	أصل حفر (سولار)
٠.٠٠	٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٢	٣٣١,٣١٧.٥٣	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٣١	يناير-٢٣	٧٧	٥٤.٥	١٥١.٠٠		
٠.٠٠	٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٢	٢٩٩,٢٥٤.٥٥	٠.٣٦٣٦٣٦٦	٢٨	فبراير-٢٣	٧٧	٥٤.٥	١٥١.٠٠		
٧٦٧.١٢	٠.٠٠٧٩٧٥١١٣	٣٥٣.٦	٣٦٧.٧	٠.٢	٩٦,١٨٨.٩٦	٠.١١٦٨٨٣١٢	٩	مارس-٢٣	٧٧	٥٤.٥	١٥١.٠٠		
٠.٠٠	٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١	٧٧٧.٢٧	٠.١١٦٨٨٣١٢	٩	ديسمبر-٢٢	٧٧	٤٧.٥	١٤	١٥	مطلق (سولار)
٠.٠٠	٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١	٢,٦٧٧.٢٧	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٣١	يناير-٢٣	٧٧	٤٧.٥	١٤		
٠.٠٠	٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١	٢,٤١٨.١٨	٠.٣٦٣٦٣٦٦	٢٨	فبراير-٢٣	٧٧	٤٧.٥	١٤		
٣.١٠	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٥٣.٦	٣٦٧.٧	٠.١	٧٧٧.٢٧	٠.١١٦٨٨٣١٢	٩	مارس-٢٣	٧٧	٤٧.٥	١٤		
١٥.٥٥	٠.٠٢٠٠٠٧٨٩٣	٢٥٣.٤	٢٧٠.٣	٠.٣	٧٧٧.٢٧	٠.١١٦٨٨٣١٢	٩	ديسمبر-٢٢	٧٧	٤٧.٥	١٤	١٥	مطلق (أسمنت)
١٤١.٠٥	٠.٠٥٢٦٨٣٥.٤	٢٥٣.٤	٢٩٧.٩	٠.٣	٢,٦٧٧.٢٧	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٣١	يناير-٢٣	٧٧	٤٧.٥	١٤		
٧١.٥٧	٠.٠٢٩٥٩٧٤٧٤	٢٥٣.٤	٢٧٨.٤	٠.٣	٢,٤١٨.١٨	٠.٣٦٣٦٣٦٦	٢٨	فبراير-٢٣	٧٧	٤٧.٥	١٤		
٢٥.١٢	٠.٠٣٢٣٢.٤٤٢	٢٥٣.٤	٢٨٠.٧	٠.٣	٧٧٧.٢٧	٠.١١٦٨٨٣١٢	٩	مارس-٢٣	٧٧	٤٧.٥	١٤		
٠.٠٠	٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٥	١,٥٧٧.٩٢	٠.١١٦٨٨٣١٢	٩	ديسمبر-٢٢	٧٧	٤٥.٠٠	٣	١٦	بقوعك مظر (سولار)
٠.٠٠	٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٥	٥,٤٣٥.٠٦	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٣١	يناير-٢٣	٧٧	٤٥.٠٠	٣		
٠.٠٠	٠	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.١٥	٤,٩٠٩.٠٩	٠.٣٦٣٦٣٦٦	٢٨	فبراير-٢٣	٧٧	٤٥.٠٠	٣		
٩.٤٤	٠.٠٠٥٩٨١٣٣٥	٣٥٣.٦	٣٦٧.٧	٠.١٥	١,٥٧٧.٩٢	٠.١١٦٨٨٣١٢	٩	مارس-٢٣	٧٧	٤٥.٠٠	٣		
٢٦.٣١	٠.٠١٦٦٧٣٢٤٤	٢٥٣.٤	٢٧٠.٣	٠.٢٥	١,٥٧٧.٩٢	٠.١١٦٨٨٣١٢	٩	ديسمبر-٢٢	٧٧	٤٥.٠٠	٣	١٦	بقوعك (أسمنت)
٢٣٨.٦٢	٠.٠٤٣٩٠.٢٩٢	٢٥٣.٤	٢٩٧.٩	٠.٢٥	٥,٤٣٥.٠٦	٠.٤٠٢٥٩٧٤	٣١	يناير-٢٣	٧٧	٤٥.٠٠	٣		
١٢١.٠٨	٠.٠٢٤٦٦٤٥٦٢	٢٥٣.٤	٢٧٨.٤	٠.٢٥	٤,٩٠٩.٠٩	٠.٣٦٣٦٣٦٦	٢٨	فبراير-٢٣	٧٧	٤٥.٠٠	٣		
٤٢.٥٠	٠.٠٢٦٩٣٣٧.٢	٢٥٣.٤	٢٨٠.٧	٠.٢٥	١,٥٧٧.٩٢	٠.١١٦٨٨٣١٢	٩	مارس-٢٣	٧٧	٤٥.٠٠	٣		
١٢,٩١٧.٤٧	الأجمالي												

١٣
١٣
١٣

١٣
١٣
١٣



رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١.٥ كم محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مستخلص ٣ جاري

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/١١/١٥

استلام موقع ٢٠٢٢/١٢/١٥

٢٠٢٣/٥/٣٠ حتى

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٢	كشط (سولار)	١٢٦	٣٣٠	٨٣	مارس-٢٣	٢٢	٠.٢٦٥٠٦٠٢٤	١١,٠٢١,٢٠	٠.٢	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٠.٠٠٧٩٧٥١١٣	٨٧,٩٠
		١٢٦	٣٣٠	٨٣	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٣٦١٤٤٥٧٨	١٥,٠٢٨,٩٢	٠.٢	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٠.٠٠٧٩٧٥١١٣	١١٩,٨٦
		١٢٦	٣٣٠	٨٣	مايو-٢٣	٣١	٠.٣٧٣٤٩٣٩٨	١٥,٥٢٩,٨٨	٠.٢	٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٠.٠١٠٠١١٣١٢	١٥٥,٤٧
٣	أسفلت (سولار)	١٠١	٣٦٦	٨٣	مارس-٢٣	٢٢	٠.٢٦٥٠٦٠٢٤	٩,٧٩٨,٢٢	٠.٢	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٠.٠٠٧٩٧٥١١٣	٧٨,١٤
		١٠١	٣٦٦	٨٣	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٣٦١٤٤٥٧٨	١٣,٣٦١,٢٠	٠.٢	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٠.٠٠٧٩٧٥١١٣	١٠٦,٥٦
		١٠١	٣٦٦	٨٣	مايو-٢٣	٣١	٠.٣٧٣٤٩٣٩٨	١٣,٨٠٦,٥٨	٠.٢	٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٠.٠١٠٠١١٣١٢	١٣٨,٢٢
٤	تشريب (بيتومين)	٥١٥٠	٢٧,٥	٨٣	مارس-٢٣	٢٢	٠.٢٦٥٠٦٠٢٤	٣٧,٥٣٩,١٦	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٦٤٣١٠٩٥٤	٢,٤١٤,١٨
		٥١٥٠	٢٧,٥	٨٣	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٣٦١٤٤٥٧٨	٥١,١٨٩,٧٦	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٦٤٣١٠٩٥٤	٣,٢٩٢,٠٦
		٥١٥٠	٢٧,٥	٨٣	مايو-٢٣	٣١	٠.٣٧٣٤٩٣٩٨	٥٢,٨٩٦,٠٨	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٦٤٣١٠٩٥٤	٣,٤٠١,٨٠
٥	تشريب (سولار)	٥١٥٠	٢٧,٥	٨٣	مارس-٢٣	٢٢	٠.٢٦٥٠٦٠٢٤	٣٧,٥٣٩,١٦	٠.١	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	١٤٩,٦٩
		٥١٥٠	٢٧,٥	٨٣	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٣٦١٤٤٥٧٨	٥١,١٨٩,٧٦	٠.١	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٢٠٤,١٢
		٥١٥٠	٢٧,٥	٨٣	مايو-٢٣	٣١	٠.٣٧٣٤٩٣٩٨	٥٢,٨٩٦,٠٨	٠.١	٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٠.٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٢٦٤,٧٨
٥	رابطه (بيتومين)	١٠٤٠٠	١٤٦	٨٣	مارس-٢٣	٢٢	٠.٢٦٥٠٦٠٢٤	٤٠٢,٤٦٧,٤٧	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٥٤٤١٦٩٦١	٢١,٩٠١,٠٦
		١٠٤٠٠	١٤٦	٨٣	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٣٦١٤٤٥٧٨	٥٤٨,٨١٩,٢٨	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٥٤٤١٦٩٦١	٢٩,٨٦٥,٠٨
		١٠٤٠٠	١٤٦	٨٣	مايو-٢٣	٣١	٠.٣٧٣٤٩٣٩٨	٥٦٧,١١٣,٢٥	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٥٤٤١٦٩٦١	٣٠,٨٦٠,٥٨
٦	رابطه (سولار)	١٠٤٠٠	١٤٦	٨٣	مارس-٢٣	٢٢	٠.٢٦٥٠٦٠٢٤	٤٠٢,٤٦٧,٤٧	٠.١	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	١,٦٠٤,٨٦
		١٠٤٠٠	١٤٦	٨٣	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٣٦١٤٤٥٧٨	٥٤٨,٨١٩,٢٨	٠.١	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٢,١٨٨,٤٥
		١٠٤٠٠	١٤٦	٨٣	مايو-٢٣	٣١	٠.٣٧٣٤٩٣٩٨	٥٦٧,١١٣,٢٥	٠.١	٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٠.٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٢,٨٣٨,٧٧
٦	لصق (بيتومين)	٩٧٠٠	٩,٢	٨٣	مارس-٢٣	٢٢	٠.٢٦٥٠٦٠٢٤	٢٣,٦٥٣,٩٨	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٦٤٣١٠٩٥٤	١,٥٢١,٢١
		٩٧٠٠	٩,٢	٨٣	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٣٦١٤٤٥٧٨	٣٢,٢٥٥,٤٢	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٦٤٣١٠٩٥٤	٢,٠٧٤,٣٨
		٩٧٠٠	٩,٢	٨٣	مايو-٢٣	٣١	٠.٣٧٣٤٩٣٩٨	٣٣,٣٣٠,٦٠	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٦٤٣١٠٩٥٤	٢,١٤٣,٥٢
٦	لصق (سولار)	٩٧٠٠	٩,٢	٨٣	مارس-٢٣	٢٢	٠.٢٦٥٠٦٠٢٤	٢٣,٦٥٣,٩٨	٠.١	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٩٤,٣٢
		٩٧٠٠	٩,٢	٨٣	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٣٦١٤٤٥٧٨	٣٢,٢٥٥,٤٢	٠.١	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	١٢٨,٦٢
		٩٧٠٠	٩,٢	٨٣	مايو-٢٣	٣١	٠.٣٧٣٤٩٣٩٨	٣٣,٣٣٠,٦٠	٠.١	٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٠.٠٠٥٠٠٥٦٥٦	١٦٦,٨٤

٣. الرضبة

كده

٣. الشرحه

١٣ كم رده

Handwritten signature



Handwritten signature and text

١٦,٦٠٩,٨٩	٠٠٠٩٣٦٣٩٥٨	٥٦٦	٦٢٢	٠,٦	٢٧٩,٧٩٧,٥٩	٠,٢٦٥٠,٦٠٢٤	٢٢	٢٣-مارس	٨٣	١٤٠	٧٥٤٠	٧	سطحية (بيتومين)
٢٢,٦٤٩,٨٥	٠٠٠٩٣٦٣٩٥٨	٥٦٦	٦٢٢	٠,٦	٣٨١,٥٤٢,١٧	٠,٣٦١٤٤٥٧٨	٣٠	٢٣-أبريل	٨٣	١٤٠	٧٥٤٠		
٢٣,٤٠٤,٨٥	٠٠٠٩٣٦٣٩٥٨	٥٦٦	٦٢٢	٠,٦	٣٩٤,٢٦٠,٢٤	٠,٣٧٣٤٩٣٩٨	٣١	٢٣-مايو	٨٣	١٤٠	٧٥٤٠		
١,١١٥,٧١	٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,١	٢٧٩,٧٩٧,٥٩	٠,٢٦٥٠,٦٠٢٤	٢٢	٢٣-مارس	٨٣	١٤٠	٧٥٤٠		
١,٥٢١,٤٢	٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,١	٣٨١,٥٤٢,١٧	٠,٣٦١٤٤٥٧٨	٣٠	٢٣-أبريل	٨٣	١٤٠	٧٥٤٠	٨	سطحية (سولار)
١,٩٧٣,٥٣	٠٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,١	٣٩٤,٢٦٠,٢٤	٠,٣٧٣٤٩٣٩٨	٣١	٢٣-مايو	٨٣	١٤٠	٧٥٤٠		
٢,٨١٢,٦٤	٠٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٥٦٦	٦٢٢	٠,٥٥	٥١,٦٨٦,٧٥	٠,٢٦٥٠,٦٠٢٤	٢٢	٢٣-مارس	٨٣	٢٥٠٠	٧٨		
٣,٨٣٥,٤١	٠٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٥٦٦	٦٢٢	٠,٥٥	٧٠,٤٨١,٩٣	٠,٣٦١٤٤٥٧٨	٣٠	٢٣-أبريل	٨٣	٢٥٠٠	٧٨		
٣,٩٦٣,٢٦	٠٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٥٦٦	٦٢٢	٠,٥٥	٧٢,٨٣١,٣٣	٠,٣٧٣٤٩٣٩٨	٣١	٢٣-مايو	٨٣	٢٥٠٠	٧٨	٩	ترميم (بيتومين)
٤١٢,٢١	٠٠٠٧٩٧٥١١٣	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٢	٥١,٦٨٦,٧٥	٠,٢٦٥٠,٦٠٢٤	٢٢	٢٣-مارس	٨٣	٢٥٠٠	٧٨		
٥٦٢,١٠	٠٠٠٧٩٧٥١١٣	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٢	٧٠,٤٨١,٩٣	٠,٣٦١٤٤٥٧٨	٣٠	٢٣-أبريل	٨٣	٢٥٠٠	٧٨		
٧٢٩,١٤	٠٠٠١٠١١٣١٢	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٢	٧٢,٨٣١,٣٣	٠,٣٧٣٤٩٣٩٨	٣١	٢٣-مايو	٨٣	٢٥٠٠	٧٨		
٦٦,٦٥	٠٠٠٧٩٧٥١١٣	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٢	٨,٣٥٧,٣٥	٠,٢٦٥٠,٦٠٢٤	٢٢	٢٣-مارس	٨٣	٢١٠,٢	١٥٠	١٠	توريد أنثرية (سولار)
٩٠,٨٩	٠٠٠٧٩٧٥١١٣	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٢	١١,٣٩٦,٣٩	٠,٣٦١٤٤٥٧٨	٣٠	٢٣-أبريل	٨٣	٢١٠,٢	١٥٠		
١١٧,٩٠	٠٠٠١٠١١٣١٢	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٢	١١,٧٧٦,٢٧	٠,٣٧٣٤٩٣٩٨	٣١	٢٣-مايو	٨٣	٢١٠,٢	١٥٠		
٢٨,٨٠	٠٠٠٧٩٧٥١١٣	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٢	٣,٦١١,٤٥	٠,٢٦٥٠,٦٠٢٤	٢٢	٢٣-مارس	٨٣	٥٤,٥	٢٥٠		
٣٩,٢٨	٠٠٠٧٩٧٥١١٣	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٢	٤,٩٢٤,٧٠	٠,٣٦١٤٤٥٧٨	٣٠	٢٣-أبريل	٨٣	٥٤,٥	٢٥٠	١١	أعمال حفر (سولار)
٥٠,٩٥	٠٠٠١٠١١٣١٢	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٢	٥,٠٨٨,٨٦	٠,٣٧٣٤٩٣٩٨	٣١	٢٣-مايو	٨٣	٥٤,٥	٢٥٠		
١٨١,٧٩	٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,١	٤٥,٥٩٠,٣٦	٠,٢٦٥٠,٦٠٢٤	٢٢	٢٣-مارس	٨٣	٢١٥٠	٨٠		
٢٤٧,٩٠	٠٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,١	٦٢,١٦٨,٦٧	٠,٣٦١٤٤٥٧٨	٣٠	٢٣-أبريل	٨٣	٢١٥٠	٨٠		
٣٢١,٥٧	٠٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,١	٦٤,٢٤٠,٩٦	٠,٣٧٣٤٩٣٩٨	٣١	٢٣-مايو	٨٣	٢١٥٠	٨٠	١٧	خرسقة علوية (سولار)
١,٤٧٣,٥٠	٠٠٠٣٢٣٢٠٤٤٢	٢٥٣,٤	٢٨٠,٧	٠,٣	٤٥,٥٩٠,٣٦	٠,٢٦٥٠,٦٠٢٤	٢٢	٢٣-مارس	٨٣	٢١٥٠	٨٠		
٢,٠٠٩,٣٢	٠٠٠٣٢٣٢٠٤٤٢	٢٥٣,٤	٢٨٠,٧	٠,٣	٦٢,١٦٨,٦٧	٠,٣٦١٤٤٥٧٨	٣٠	٢٣-أبريل	٨٣	٢١٥٠	٨٠		
١,٨٣٢,٩٢	٠٠٠٢٨٥٣١٩٦٥	٢٥٣,٤	٢٧٧,٥	٠,٣	٦٤,٢٤٠,٩٦	٠,٣٧٣٤٩٣٩٨	٣١	٢٣-مايو	٨٣	٢١٥٠	٨٠		
١٩١,٨٥١,٩٤	الاجمالي												

١٠٣ المراجعة

محمد

١٠٣ المراجعة

١٣ المراجعة

محمد



رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١.٥ كم محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مستخلص ٤ ختامي

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/١١/١٥

استلام موقع ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ حتى ١١ / ٦ / ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٢	كشط (سولار)	٠.٠٣	٣٣٠	١١	يونيو-٢٣	١١	١	٩.٩٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٧٩٧٥١١٣	٠.٠٨
٣	أسفلت (سولار)	٠.٥	٣٦٦	١١	يونيو-٢٣	١١	١	١٨٣.٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٧٩٧٥١١٣	١.٤٦
٤	تشريب (بيتومين)	٠.٨٣	٢٧.٥	١١	يونيو-٢٣	١١	١	٢٢.٨٣	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٦٤٣١.٩٥٤	١.٤٧
٥	تشريب (سولار)	٠.٨٣	٢٧.٥	١١	يونيو-٢٣	١١	١	٢٢.٨٣	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٠.٠٩
٥	رابطه (بيتومين)	٥٣.٣٣	١٤٦	١١	يونيو-٢٣	١١	١	٧,٧٨٦.١٨	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٥٤٤١٦٩٦١	٤٢٣.٧٠
٥	رابطه (سولار)	٥٣.٣٣	١٤٦	١١	يونيو-٢٣	١١	١	٧,٧٨٦.١٨	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣١.٠٥
٦	لصق (بيتومين)	١.٢٥	٩.٢	١١	يونيو-٢٣	١١	١	١١.٥٠	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٦٤٣١.٩٥٤	٠.٧٤
٦	لصق (سولار)	١.٢٥	٩.٢	١١	يونيو-٢٣	١١	١	١١.٥٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٠.٠٥
٧	سطحية (بيتومين)	٨.٧٥	١٤٠	١١	يونيو-٢٣	١١	١	١,٢٢٥.٠٠	٠.٦	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٥٩٣٦٣٩٥٨	٧٢.٧٢
٧	سطحية (سولار)	٨.٧٥	١٤٠	١١	يونيو-٢٣	١١	١	١,٢٢٥.٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٤.٨٨
٨	ترميم (بيتومين)	٢	٢٥٠٠	١١	يونيو-٢٣	١١	١	٥,٠٠٠.٠٠	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٥٤٤١٦٩٦١	٢٧٢.٠٨
٨	ترميم (سولار)	٢	٢٥٠٠	١١	يونيو-٢٣	١١	١	٥,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٧٩٧٥١١٣	٣٩.٨٨
٩	توريد أتربة (سولار)	٦٩٥.٦٩	٢١٠.٢	١١	يونيو-٢٣	١١	١	١٤٦,٢٣٤.٠٤	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٧٩٧٥١١٣	١,١٦٦.٢٣
١٠	أصناف حفر (سولار)	٥.٣٤	٥٤.٥	١١	يونيو-٢٣	١١	١	٢٩١.٠٣	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٧٩٧٥١١٣	٢.٣٢
١٧	خرمقة علوية (سولار)	١٦.٤	٢١٥٠	١١	يونيو-٢٣	١١	١	٣٥,٢٦٠.٠٠	٠.٣	٢٨٠.٧	٢٥٣.٤	٠.٠٣٢٣٢.٤٤٢	١,١٣٩.٦٢
١٧	خرمقة علوية (أسمنت)	١٦.٤	٢١٥٠	١١	يونيو-٢٣	١١	١	٣٥,٢٦٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٨	خرمقة مصلحة (سولار)	٠.٧٢	٢٤٢٠	١١	يونيو-٢٣	١١	١	١,٧٤٢.٤٠	٠.٢٥	٢٧٠.٣	٢٥٣.٤	٠.٠١٦٦٧٣٢٤٤	٢٩.٠٥
١٨	خرمقة مصلحة (أسمنت)	٠.٧٢	٢٤٢٠	١١	يونيو-٢٣	١١	١	١,٧٤٢.٤٠	٠.٥	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٩	حديد تسليح (سولار)	٠.٣٢٢	٢٤٥٠٠	١١	يونيو-٢٣	١١	١	٧,٨٨٩.٠٠	٠.٨	٤٨٦.٨	٤٤٢.٢	٠.٠٨٠٦٨٧٤٧٢	٦٣٦.٥٤
١٩	حديد تسليح (حديد)	٠.٣٢٢	٢٤٥٠٠	١١	يونيو-٢٣	١١	١	٧,٨٨٩.٠٠	٠.٨	٤٨٦.٨	٤٤٢.٢	٠.٠٨٠٦٨٧٤٧٢	٦٣٦.٥٤
	الاجمالي												٣,٩٦٢.٥٧



٣٠ السيرة

د. محمد

١٠٣ السيرة

١٣ السيرة

٣