

شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبد الوهاب حسن جابر وشريكه)

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/04/02

إجمالي التكلفة: 1034
رقم: 2024/2023
تاريخ: 2024/07/29
تاريخ: 2024/07/29

[illegible]

أولاً: أن الإسلام يدعو إلى التسامح والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، وليس إلى العنف والتطرف.

أول الأجزاء التي تليها

causes, these

1

—

— V A A A A

111

イ
イ
イ
イ

10

100

جمعية أعمال تطويز كمين بركات المسلات / شكتيونك / قونية بمحافظة القیوم ضمن البروتوكول الموقع مع محافظته
 القیوم
 (ضمن الخطة الإضافية العاجلة)

شركة المتحدة للدقولات المتكاملة (صالح عبد الوهاب یسن جابر و شریكة)

مستخلص رقم (2) العقد رقم (1034) لسنة 2024/2023

4,717,693.00

اسم العميل :
 رقم ومكان التعميد :
 بندق التعميد الزیة :
 قیمة امر الاستاد

جسلة الاستقطاعات

جسبه	قرش
5% تكمين اصل	46,595.30
رسم الدمغة	21,697.51
تكالیف معمل	0.00
15% مصروف التاریه	0.00
14 % ضریبه مضيقه	0.00
الأرباح كاحس	8,875.30

بيان المنصرف من القسول	قیمة الاعمال	جسبه	قرش
بيان الاعمال التي شئت الان	4,660,370.06		
	0.00		
مصروح بصرفه	0.00		
سابق مصروفه	3,728,464.00		
مستحق مصروفه	931,906.06		
جسلة الاستقطاعات	77,168.11		
مستاقی المبالغ المستحق	854,737.95		
المبیقات			
حساب مصلحة الضرائف	44,376.48		
التامیقات الاختصاعیه	31,951.06		

مدیر عام الفنون المالیه والإداریه
 روجع حسابیا

