





## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة . . . وبعد

بخصوص اعمال تنفيذ ساحة الانتظار لابو سمبل ( المنطقة العاشرة-اسوان)  
" بالامر المباشر "

بعقد رقم ( 660 / 2023 / 2024 ).

تنفيذ : "شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "  
نتشرف أن نرفق طيه ,مستخلص رقم (02) جارى و إستمارة 50 ع . ح  
الخاصة بالعملية عاليه .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه بالالزام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في :- 2024 / /

رئيس الإدارة المركزية

( المنطقة العاشرة )

مهندس  
عبد يحيى كرومر

مهندس  
عبد

تنفيذ ساحة الانتظار لأبوسمبل، اشرف: المنطقة العاشرة اسوان  
تنفيذ : المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص رقم ( 02 ) جاري

26/03/2023

حتى

2023/11/19

المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

العقد رقم ( 660 / 2023 / 2024 ) بتاريخ 07 / 11 / 2023

| رقم البند                                                                                       | بيان الأعمال                                                                                                            | الفترة<br>جنيه | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت في خلال هذه<br>المدة | مقدار الأعمال التي<br>تمت حتى الآن | جاري / ختامي | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى<br>الآن                            | إستقطاع أوجز | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | اعمال التسوية للأرض الطبيعية بسمك متوسط<br>20 سم سواء في حالة القطع أو الردم                                            | 6.00           | 35000.00                     | 0.00                                           | 35000.00                           | جاري         | 210,000.0                                                          | 0.0          | 210,000.0            | 1 - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط .<br>2 - اللافئات متواجدة ( 2 لافتة ) .<br>3 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد .<br>4 - مكتب جهاز الإشراف متواجد .<br>5 - المعمل متواجد .<br>6 - التقارير الأسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني<br>متواجد .<br>7 - المعدات متواجدة .<br>8 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . |
| 2                                                                                               | اعمال توريد وتحميل ونقل التربة مطابقة<br>للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية<br>بسمك لا يزيد عن 25 سم              | 35.00          | 2625.00                      | 0.00                                           | 2625.00                            | جاري         | 91,875.0                                                           | 0.0          | 91,875.0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | علاوة التحجير باستخدام البلدوزر                                                                                         | 5.00           | 2625.00                      | 0.00                                           | 2625.00                            | جاري         | 13,125.0                                                           | 0.0          | 13,125.0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                                                                                               | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات<br>الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة<br>الصخرية ( باستخدام البلدوزر ) | 26.70          | 3300.00                      | 0.00                                           | 3300.00                            | جاري         | 88,110.0                                                           | 0.0          | 88,110.0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                                                                                               | بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس<br>من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير<br>الكسارات لمسافة 124                | 353.05         | 981.00                       | 0.00                                           | 981.00                             | جاري         | 346,342.1                                                          | 0.0          | 346,342.1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تشوينات                                                                                         | بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس<br>من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير<br>الكسارات لمسافة 213                | 442.50         | 0.00                         | 2500.00                                        | 2500.00                            | جاري         | 1,106,250.0                                                        | 442,500.0    | 663,750.0            | أعمال تشوينات :- تم الخصم من التشوينات بنسبة 40%<br>لحين التشغيل                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الإجمالي                                                                                        |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | 1,855,702.1                                                        | 442,500.0    | 1,413,202.05         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خصم 0.5% من إجمالي قيمة العقد                                                                   |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              |                                                                    |              | 7,066.01             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الإجمالي بعد الخصم                                                                              |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              |                                                                    |              | 1,406,136.04         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جهاز التنفيذ ( الشركة المنفذة )                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | جهاز الإشراف ( الهيئة )                                            |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات                                                           |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | مهندس المشروع ( الهيئة )                                           |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المقاول ( الشركة المنفذة )                                                                      |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | م / محمد عبد النيس                                                 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التوقيع :  |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | التوقيع :                                                          |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تحريراً في : 2023/03/26                                                                         |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | مدير المشروع ( الهيئة )                                            |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | م / محمود احمد عثمان                                               |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | التوقيع :                                                          |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | تحريراً في : 2023/03/26                                            |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | ملحوظة : الفئات                                                    |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من                                   |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | تحريراً في : 2023/03/26                                            |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و آخرها |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | تحريراً في : 2023/03/26                                            |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | يدفع للمقاول مبلغ                                                  |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | الحساب                                                             |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | رئيس الإدارة المركزية                                              |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                              |                                                |                                    |              | م / يحيى كرومر                                                     |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                      |  |                                                                                                                                |  |                                |  |        |  |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------|--|
| اسم العمل :          |  | رقم المستند :                                                                                                                  |  | (عدد الملحقات —) رقم التصديق : |  | القيمة |  |
| اسم المقاول :        |  | نوع الميزانية :                                                                                                                |  | فرع                            |  | حرف    |  |
| رقم ومقدار التصديق : |  | جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)                                                                                        |  |                                |  |        |  |
| بند الميزانية :      |  |                                                                                                                                |  |                                |  |        |  |
| القيمة (بالجنيه)     |  | بيان المنصرف من المقالة                                                                                                        |  | رقم الاستمارة                  |  | بتحويل |  |
|                      |  |                                                                                                                                |  | رقم                            |  | تاريخ  |  |
|                      |  | بيان الأعمال التي تمت الآن                                                                                                     |  |                                |  |        |  |
|                      |  | محجوز                                                                                                                          |  |                                |  |        |  |
|                      |  | مصرح بصرفه                                                                                                                     |  |                                |  |        |  |
|                      |  | سابق صرفه                                                                                                                      |  |                                |  |        |  |
|                      |  | مستحق صرفه                                                                                                                     |  |                                |  |        |  |
|                      |  | الإستقطاعات                                                                                                                    |  |                                |  |        |  |
|                      |  | جنيه                                                                                                                           |  |                                |  |        |  |
|                      |  | 5 % تأمين لحسن سير العمل                                                                                                       |  |                                |  |        |  |
|                      |  | رسم دمغة عادي و إضافي                                                                                                          |  |                                |  |        |  |
|                      |  | تجارب معملية                                                                                                                   |  |                                |  |        |  |
|                      |  | خصومات أخرى                                                                                                                    |  |                                |  |        |  |
|                      |  | مستحققات محاجر                                                                                                                 |  |                                |  |        |  |
|                      |  | حصة عمالة غير منتظمة                                                                                                           |  |                                |  |        |  |
|                      |  | نماذج تأجير                                                                                                                    |  |                                |  |        |  |
|                      |  | نظم بولصة تأمين                                                                                                                |  |                                |  |        |  |
|                      |  | جملة الإستقطاعات                                                                                                               |  |                                |  |        |  |
|                      |  | صافي المبلغ المستحق                                                                                                            |  |                                |  |        |  |
|                      |  | 2023 / /                                                                                                                       |  |                                |  |        |  |
|                      |  | رئيس المصلحة                                                                                                                   |  |                                |  |        |  |
|                      |  | علامة                                                                                                                          |  |                                |  |        |  |
|                      |  | امضاء                                                                                                                          |  |                                |  |        |  |
|                      |  | امضاء                                                                                                                          |  |                                |  |        |  |
|                      |  | امضاء                                                                                                                          |  |                                |  |        |  |
|                      |  | امضاء                                                                                                                          |  |                                |  |        |  |
|                      |  | جملة المبالغ السابق صرفها                                                                                                      |  |                                |  |        |  |
|                      |  | الباقي للمقاول                                                                                                                 |  |                                |  |        |  |
|                      |  | 2023 / /                                                                                                                       |  |                                |  |        |  |
|                      |  | علاقات الكتاب المنوطين                                                                                                         |  |                                |  |        |  |
|                      |  | يتم سحب                                                                                                                        |  |                                |  |        |  |
|                      |  | شيك                                                                                                                            |  |                                |  |        |  |
|                      |  | إذن صرف                                                                                                                        |  |                                |  |        |  |
|                      |  | رئيس الحسابات                                                                                                                  |  |                                |  |        |  |
|                      |  | بمبلغ                                                                                                                          |  |                                |  |        |  |
|                      |  | 2023 / /                                                                                                                       |  |                                |  |        |  |
|                      |  | شطب                                                                                                                            |  |                                |  |        |  |
|                      |  | سحب                                                                                                                            |  |                                |  |        |  |
|                      |  | تقيد في سجل                                                                                                                    |  |                                |  |        |  |
|                      |  | وادر ج في كشف الحوالات رقم                                                                                                     |  |                                |  |        |  |
|                      |  | رقم القيد و علامة كتاب الشطب                                                                                                   |  |                                |  |        |  |
|                      |  | تسلمت التحويلة رقم .....                                                                                                       |  |                                |  |        |  |
|                      |  | وأقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببياناته (*) (وأنني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل) |  |                                |  |        |  |
|                      |  | 2023 / /                                                                                                                       |  |                                |  |        |  |
|                      |  | المقاول                                                                                                                        |  |                                |  |        |  |

مشروع تنفيذ أعمال ساحة الانتظار لأبوسمبل  
( المنطقة العاشر-أسوان ) "بالامر المباشر"  
تنفيذ : " شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

السيد العميد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة و بعد

بالإحالة الى مستخلص رقم ( 2 ) جارى والخاص بالمشروع عاليه .

عقد رقم : ( 2024/2023/ 659 ) بتاريخ 2023/11/7

تنفيذ : " المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

نحيطكم علما بأن العقد عاليه ليس عليه سيارة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : 2023 / /

ك.ز.ج.س

رئيس الإدارة المركزية



عبد يحيى كرومر

( ٤٩٨٢٥ )



مشروع اعمال تنفيذ مساحة الانتظار لايوسمبل

( المنطقة العاشره - اسوان ) "بالامر المباشر" .

تنفيذ : "شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات"

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و الادارية

تحية طيبة و بعد

نحيط علم سيادتكم بأن العقد المسجل برقم: (660/2023/2024) بتاريخ 7 / 11 / 2023

تنفيذ : " شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

نحيطكم علما بأن العقد عاليه ليس عليه اى محملات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : 2024 / /

أ. م. ك. م. ك.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ع. م. ك. م. ك.  
عبد يحيى كرومر

(49/2024)

مشروع أعمال تنفيذ مساحة الانتظار لايوسمبل  
( المنطقة العاشر - اسوان ) "بإلزام المباشر".  
تنفيذ : "شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات"

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

نحيط علم سيادتكم بأن العقد المسجل برقم: (660/2023/2024) بتاريخ 7 / 11 / 2023  
تنفيذ : " شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

نحيطكم علما بأن العقد عاليه ليس عليه اى عمالة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2024

رئيس الإدارة المركزية



عبد يحيى كرومر