

مستخلص رقم (٥) جاري مستخلص رقم (٥) جاري
 ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٨ ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٨
 شاملة المدة من بدء العمل الي شاملة المدة من بدء العمل الي

تتعلق : شريحة المدة من بدء العمل الي شاملة المدة من بدء العمل الي

رقم البنية	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية حسب العملية	مقدار العمل السابق ابراره	مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه المدة	جدة مقدار العمل التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جدة مقدار العمل التي تمت حتى الان	استقطاع او حجب		البقي بعد الاستقطاع	
		جنية	قرش								جنية	قرش	جنية	قرش
١	اعمال الحفر .. الخ	١٤٤,١٧٥	٠	م	١٩١٥	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	جاري	٢١٢٢٦٢,٥			٢١٢٢٦٢,٥	
٢	اعمال التأسيس .. الخ	١٨٨,٧٥	٠	م	٤٣٤٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٤٠٠٠	جاري	٧٥٥٠٠٠,٠			٧٥٥٠٠٠,٠	
٣	اعمال نقل الممتلكات للمقالب العمومية .. الخ	١٣٦,٤٠	٠	م	١٣٣٠	٤٢٠	٦٠٠	١٠٢٠	جاري	١٢٨٩٢٨,٠			١٢٨٩٢٨,٠	
٤	اعمال توريد وتنفيذ طبقة اساس حجري .. الخ	٥١٤,٦٠	٠	م	٥٣٥٠	٥٠٠٠	٢٧٧,٦	٥٢٧٧,٦	جاري	٢٧١٥٨٥٣,٠			٢٧١٥٨٥٣,٠	
٥	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٥٨,٩٠	٠	م	١٧٥٠٠	١٧٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	جاري	١٠٠١٣٠,٠			١٠٠١٣٠,٠	
٦	اعمال طبقة سطحية .. الخ	٣١٣,٦٠	٠	م	١٥٧٢٥	١٥٠٠٠	٠	١٥٠٠٠	جاري	٤٧٠٤٠٠,٠			٤٧٠٤٠٠,٠	
٧	المعمل مواد													
٨	المواد التي توضع في الموقع													
٩	التقرير المبدئي للمواد													
١٠	التقرير الاستعماري للمشروع وشروطه													
١١	تقرير شروط الجودة للمواد													
١٢	قسي تسليم سلامة التمرور													
١٣	المدة الاقصى من المصحات													
١٤	اللائحة للمواد													
١٥	اللائحة للمواد													
١٦	عدد (٣) كرتونة ورق BQ(A4) حرام ترابي بعمق ١٠ سم													

٤٥١٢٤٣,٥

٤٥١٢٤٣,٥

الجملة

موظف في ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٨



مدير الشؤون المالية والإدارية

مدير الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير العمليات

مدير العمليات

مدير العمليات

مدير العمليات

مدير العمليات

مدير العمليات



رقم المصنف
نوع المعبر اليه
جمله قيمه الاعمال التي تمت (رجع باطله)
عدد الملاحظات
بند
حرف

جنيه
فرن

٩٥٤١٢٤٢

٨٩٤٥١٥٠

٥٩٦١٢٢

٥٩٦١٢٢

رقم المصنف	رقم	بتحويل	نوع	قيمة التحويلات	استحقاقات	استحقاقات
٧٥	٢٩٨٨٩	١٤٧٠٧	دسار	جنيه	فرن	جنيه
٥٤	١٠٠	١٠٠	استاد	جنيه	فرن	جنيه
١٥	٢٥٧٧	١٦٠٩٧	عضو	جنيه	فرن	جنيه
٥٥	٥٩٦١	١٢٩١٩	جانب	جنيه	فرن	جنيه
٤٠	٨٤١٧٢	٨٤١٧٢	رسم	جنيه	فرن	جنيه

جمله المبالغ المستحق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم

بتاريخ

سنة

جنيه

فرن

٨٤١٧٢

١٥

٥٩٦١٢٢

١٥

الاستحقاقات
رسم دفعه اصلي
رسم دفعه اضافي
امانات
ايرادات
الجمله الصافي
جمله قيمه التحويلات
الباقى للمقاول

جمله الاعمال التي تمت

مخرج صرفه
مخرج صرفه
مستحق صرفه

جنيه	مبلغ
٢٠٢٣	١

جمله الاستحقاقات
صافي المبلغ

تحريرا في ٢٠٢٣ / ١ / ٢٠٢٣ مثير الادارة رئيس القطاع

امضاء

امضاء

الحكم والتاريخ



ان صرّف
يقعد سحب روجع شيك

رئيس الحسابات

سنة

تحريرا في
١) سحب / ان سحب رقم
٢) سحب شيك / ان سحب رقم
٣) تقييد في سجل

الختم والتاريخ



تمت التحويلات رقم واقر بالتالي اوافق على هذا الحساب المقدم والتي تضمنت المستحق لي