

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) ختامي اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) منطقة (A901) القطاع الثاني بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب المتحدة للمقولات العمومية

| م | رقم التقرير | تاريخ التقرير | المبلغ | جهة الإصدار |
|---|-------------|---------------|--------|-------------|
| ١ | ٤٩٢         | ٢٠٢٣/١٢/٦     | ٤١٩٠   | مركزي       |
|   |             | الاجملى       | ٤١٩٠   |             |

يرجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائزم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/ ٦/ ٢

عدد المرفقات ( )

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

برنامج زمني

حصر أعمال

كشف معدات / كشف مهندسين


محضر استلام ابتدائي/ محضر تقييم

شهادة عملية/ معملية/ مهندس/ محاجر

نموذج رقم (٢)

مقايسة ختامية / قوائم كميات ختامية

خطاب محملات



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) ختامى اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) منطقة (A901) القطاع الثانى بالامر المباشر تنفيذ شركة / مكتب المتحدة للمقولات العمومية

| م | رقم التقرير | تاريخ التقرير | المبلغ | جهة الإصدار |
|---|-------------|---------------|--------|-------------|
| ١ | ٤٩٢         | ٢٠٢٣/١٢/٦     | ٤١٩٠   | مركزي       |
|   |             |               | ٤١٩٠   | الاجمالى    |

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/ ٦/ ٢

عدد المرفقات ( )  
أصل وصورتين من المستخلص  
استمارة ٥٠ ع ح  
برنامج زمني  
حصر إعمال  
كشف معدات / كشف مهندسين  
محضر استلام ابتدائى/ محضر تقييم  
شهادة عالية/ معملية/ مهندس/ محاجر  
نموذج رقم (٢)  
مقايضة ختامية / قوائم كميات ختامية  
خطاب محلات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طبيخ

صورة مرسلة : السيد المهندس / مدير عام المعامل المركزية

تحية طيبة.. وبعد ،،،

رجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طبيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ايماء الي العقد (رقم العقد ٢١٥١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٥

اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار  
محطة حدائق اكتوبر لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول ( العين السخنة -  
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) منطقة (A901) القطاع الثانى بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب المتحدة للمقولات العمومية

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لا يشمل اى محملات او سيارات او عمالة

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٦/٢

يعتمد ،،  
رئيس الإدارة المركزية  
نصر محمد طببخ

مهندس /



Handwritten signature

Handwritten signature

الختم ذو التاج  
كتب المراجعة  
رئيس القسم

(ب) الکاتب الخط

### رئيس المصلحة

في — سنة ٢٠١

## وكيل الحسابات

Scanned with CamScanner

