

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل المتبقي	مقدار العمل المتبقي حتى الآن	مقدار العمل المتبقي حتى الآن	ملاحظات
بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل المتبقي	مقدار العمل المتبقي حتى الآن	مقدار العمل المتبقي حتى الآن	ملاحظات
١	تركيب عمود إنارة من مخازن الهيئة	٥٠٠٠	بالمعد	٨٩	٢١	١١٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	السبارة العرج متواجدة
٢	دهان عمود إنارة بوجهين	٢٥٠	بالمعد	٥١٤	٢٤٨	٧٦٢,٠٠٠	١٩٠,٥٠٠	المهندس متواجد
٣	توريد وتركيب أبواب أعمدة	١٠٠	بالمعد	٢٨٩	٤٦	٣٣٥,٠٠٠	٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠	العمال والفنيين متواجدين
٤	تركيب كشافات من مخازن الهيئة بالمعاسية	٤٠٠	بالمعد	٢٩٣	٥٦	٣٤٩,٠٠٠	١٣٩,٦٠٠,٠٠٠	العلامات الإرشادية متواجدة
٥	توريد وتركيب Led Power Supply	٢٥٠	بالمعد	٧٥٩	٢٥٥	١٠١٤,٠٠٠	٢٥٣,٥٠٠,٠٠٠	بم تعلية مبلغ ٦٠,٠٠٠ جيه
٦	توريد وتركيب C.O.B	٢٠٠	بالمعد	٢٠٨	٨٢	٢٩٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠٠	حين الاستلام النهائي
٧	توريد وتركيب كابل ألومنيوم ١٢٠x٣م	٧٠٠	بالمعد	١٩٩٠	٠	١٩٩,٠٠٠	١,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠	
٨	توريد وتركيب كابل ألومنيوم ١٦x٤م	٢١٠	بالمعد	٦٨٩٩	١٦٠١	٨٥٠,٠٠٠	١,٧٨٥,٠٠٠,٠٠٠	
٩	توريد وتركيب كابل ألومنيوم ٢٥x٢م	٢٧٠	بالمعد	١٦٠٥	٠	١٦٠٥,٠٠٠	٤٣٣,٣٥٠,٠٠٠	
١٠	توريد وتركيب سلك هوائي ٢٥م	٦٠	بالمعد	٨٢٦٢	١٧٣٨	١٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
١١	توريد وتركيب سلك لثرموبلاستيك ٢٥م	٥٥	بالمعد	١٢٥٠	٩٠	١٣٤,٠٠٠	٧٣,٧٠٠,٠٠٠	
١٢	توريد وتركيب وصلة ريكم	١٥٠٠	بالمعد	٢	٠	٢,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	
١٣	تركيب لوحة توزيع من مخازن الهيئة بالمعاسية	٦٠٠٠	بالمعد	٢	٠	٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	
١٤	توريد وتركيب باب لوحة توزيع	٢٠٠٠	بالمعد	١	٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	
١٥	توريد وتركيب كونتاكتور ١١٠A	٦٠٠٠	بالمعد	٩	٢	١١,٠٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	
١٦	توريد وتركيب مفتاح ٢٥٠ أمبير	٣٠٠٠	بالمعد	٤	١	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٧	توريد وتركيب مفتاح ١٠٠ أمبير	١٥٠٠	بالمعد	١٠	٣	١٣,٠٠٠	١٩,٥٠٠,٠٠٠	
٢٦	توريد وتركيب خلية ضوئية ١٠ أمبير	٣٠٠	بالمعد	٩	٢	١١,٠٠٠	٣,٣٠٠,٠٠٠	
٢٧	توريد وتركيب خرسانة عادية	٥٠٠	بالمعد	١٢	٠	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	
٢٨	حراسة مكونات شبكة الإنارة	٧٠٠٠٠	بالمعد	٧	٥	١٢,٠٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠٠	
الأعمال الإضافية								
١	تركيب عمود إنارة	٥٠٠٠	بالمعد	٠	١٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
٨	توريد وتركيب كابل ألومنيوم ١٦x٤م	٢١٠	بالمعد	٠	١٤٨	١٤٨,٠٠٠	٣١,٠٨٠,٠٠٠	
١١	توريد وتركيب سلك لثرموبلاستيك ٢٥م	٥٥	بالمعد	٠	٢٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	
١٧	توريد وتركيب مفتاح ٢٥٠ أمبير	٣٠٠٠	بالمعد	٠	١	١,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	
صالي قيمة المستخلص الحالي								
		٦,٥٧٢,٠٣٠,٠٠٠	جنيه			٦,٥٧٢,٠٣٠,٠٠٠	جنيه	

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢

تحريراً

٢٠٢٢